
งปม.

เหลือจ่าย

1 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 BTU จ านวน 2 เคร่ือง 72,000.00                    58,000.00                    14,000.00               เฉพาะเจาะจง กองนโยบายและแผนฯ ลงนามใบสัง่ วนัท่ี 19 พ.ย. 64  ครบก าหนดส่งมอบ 19 ธ.ค. 64  

เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

5 ไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม 145,200.00                  145,200.00                  -                         เฉพาะเจาะจง ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร ลงนามใบสัง่ วนัท่ี 2 ธ.ค. 64  ครบก าหนดส่งมอบ 27 ธ.ค. 64  

เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

3 ไมโครโฟนพร้อมชุดควบคุม 92,500.00                    92,448.00                    52.00                      เฉพาะเจาะจง ศนูยป์ระเมินผล ลงนามใบสัง่ซ้ือ 17 พ.ย. 64 ครบก าหนดส่งมอบงาน 17 ธ.ค. 64

เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

4 เคร่ืองปรับอากาศ แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (ระบบ INVERTER) 1,442,400.00               1,089,312.00               353,088.00             e-bidding ส านกัวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร สญัญาลงนาม 20 ธ.ค. 64 ครบก าหนด 3 ก.พ. 65

ขนาด 40,000 BTU จ านวน 24 เคร่ือง เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

5 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนัง่ 1,358,000.00               1,294,700.00               63,300.00               e-bidding กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ลงนามวนัท่ี 13 ม.ค. 65 ครบก าหนดวนัท่ี 26 ก.พ. 65

เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

6 โปรแกรม SPSS 1,700,000.00               1,605,000.00               95,000.00               วิธีคดัเลือก ศนูยป์ระเมินผล ลงนามวนัท่ี 17 มี.ค. 65 ครบก าหนด 16 พ.ค. 65

มาตรา 56(1) เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

(ง) 

7 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนัง่ จ  านวน 1 คนั 1,358,000.00               1,294,700.00               63,300.00               e-bidding ศนูยป์ระเมินผล เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

8 รถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคล่ือน 4 ลอ้ 1,124,400.00               1,023,900.00               100,500.00             e-bidding ศนูยป์ระเมินผล เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

พร้อมหลงัคาไฟเบอร์กลาส จ านวน 1 คนั

9 โปรแกรม STATA 600,000.00                  589,000.00                  11,000.00               วิธีคดัเลือก ศนูยป์ระเมินผล เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

มาตรา 56(1)

(ง) 

10 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 73 เคร่ือง 4,338,800.00               3,993,230.00               345,570.00             e-bidding ส านกังานเลขานุการกรม ลงนามวนัท่ี 24 ม.ค. 65 ครบก าหนดวนัท่ี 20 พ.ค. 65

เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

11 ระบบฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 3,500,000.00               3,478,097.10               15,000.00               e-bidding ส านกังานเลขานุการกรม ลงนามวนัท่ี 8 ธ.ค. 64 ครบก าหนดวนัท่ี 6 ก.ค. 65

- แกไ้ขสญัญ่า คร้ังท่ี 1 เปล่ียนรุ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 6,902.90                 เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

ปรับลดวงเงินในสญัญา

12 ระบบการรักษาความปลอดภยัโครงสร้างพ้ืนฐานและฐานขอ้มูล 42,408,000.00             40,989,000.00             1,419,000.00          e-bidding ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร ลงนามวนัท่ี 23 ก.พ. 65 ครบก าหนดวนัท่ี 22 ส.ค. 65

 (Cyber Security) เบิกจ่ายเรียบร้อยแลว้

สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภณัฑ์)

ที่ รายการ วงเงนิ งปม. วธีิจัดหา  หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงนิในสัญญา สถานะล่าสุด ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ



งปม.

เหลือจ่าย
ที่ รายการ วงเงนิ งปม. วธีิจัดหา  หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงนิในสัญญา สถานะล่าสุด ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

13 ระบบบริหารส านกังานอจัฉริยะ ระยะท่ี 2 3,311,900.00               2,465,945.93               845,954.07             e-bidding ส านกังานเลขานุการกรม ลงนามวนัท่ี 24 ธ.ค. 64 ครบก าหนดวนัท่ี 19 ต.ค. 65

กนัเหล่ือมปี งวดท่ี 3,4 งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 123,297.29 บาท เบิกจ่ายแลว้

งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 493,189.18 บาท เบิกจ่ายแลว้

งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 986,378.37 บาท ครบก าหนด 19 ก.ย. 65

งวดท่ี 4 เป็นจ านวน 863,081.09 บาท ครบก าหนด  19 ต.ค. 65

14 พฒันาแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง 10,000,000.00             7,811,000.00               2,189,000.00          e-bidding ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร ลงนามวนัท่ี 24 มี.ค. 65 ครบก าหนดวนัท่ี 19 ธ.ค. 65

กนัเหล่ือมปี งวดท่ี 2,3,4,5 งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 390,550 บาท เบิกจ่ายแลว้

งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 1,171,650 บาท ครบก าหนด 22 มิ.ย. 65

- บริษทัฯ ส่งมอบงาน เม่ือวนัท่ี 8 ก.ย. 65
- อยูร่ะหว่าง คกก. ประชุมตรวจรับ

งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 1,562,200 บาท ครบก าหนด 21 ส.ค. 65

งวดท่ี 4 เป็นจ านวน 2,343,300 บาท ครบก าหนด 20 ต.ค. 65

งวดท่ี 5 เป็นจ านวน 2,343,300 บาท ครบก าหนด 19 ธ.ค. 65

15 พฒันาเคร่ืองมือเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/ 5,189,400.00               4,990,000.00               199,400.00             e-bidding ศนูยข์อ้มูลเกษตรแห่งชาติ ลงนามวนัท่ี 25 ก.ค. 65 ครบก าหนดวนัท่ี 21 พ.ค. 66

มาตรการทางการเกษตร งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 249,500 บาท ครบก าหนด 8 ก.ย 65

- บริษทัฯ ส่งมอบงาน เม่ือวนัท่ี 5 ก.ย. 65
- อยูร่ะหว่าง คกก. ประชุมตรวจรับ
- คาดว่าจะเบิกจ่ายไดป้ระมาณวนัท่ี 21 ก.ย.65

งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 499,000 บาท ครบก าหนด 2 พ.ย. 65

งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 1,497,000 บาท ครบก าหนด 10 ก.พ 66

งวดท่ี 4 เป็นจ านวน 1,247,500 บาท ครบก าหนด 11 เม.ย. 66

งวดท่ี 5 เป็นจ านวน 1,497,000 บาท ครบก าหนด 21 พ.ค. 66

16 โครงการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม 7,000,000.00               7,000,000.00               -                         วิธีคดัเลือก ศนูยส์ารสนเทศการเกษตร ลงนามวนัท่ี 30 ส.ค. 65 ครบก าหนดวนัท่ี 28 มี.ค. 66

ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินคา้เกษตร มาตรา 56(1) งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 1,750,000 บาท ครบก าหนด 29 ก.ย 65

งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 350,000 บาท ครบก าหนด 28 ธ.ค. 65

งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 4,900,000 บาท ครบก าหนด 28 มี.ค. 66

17 ระบบวิเคราะห์ผลกระทบและเตือนภยัเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจหลกั 16,770,600.00             e-bidding ศนูยข์อ้มูลเกษตรแห่งชาติ

แบบอตัโนมติั

รวมงบลงทุนทั้งหมด 100,411,200.00           77,919,533.03             5,721,066.97          

                                                              หมายเหตุ แถบสีขาว             สถานะอยูร่ะหว่างด าเนินการ

แถบสีเขียว            สถานะท า PO ในระบบ GF เรียบร้อยแลว้

แถบสีฟ้า               สถานะเบิกจ่ายแลว้

- ประกาศผูช้นะการประกวดราคา เม่ือวนัท่ี 4 ก.ค. 65 
ปรากฏว่ามีผูย้ืน่ขออุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 12 ก.ค. 65 
และด าเนินการพิจารณาขอ้อุทธรณ์ พร้อมทั้งส่งแบบรายงาน
ความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานรัฐ (อธ.1) ไปยงัคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน อยูร่ะหว่างรอการพิจารณาผล 
(โทรประสานไปยงั คกก.อุทธรณ์ วนัท่ี 15,18,23,29 ส.ค. 65 
และล่าสุด 14 ก.ย.65 อยูร่ะหว่างการพิจารณาของ คกก. ยงัไม่แลว้เสร็จ)



งปม.
เหลือจ่าย

1 ปรับปรุงหอ้งน ้าส านกังาน 300,000            300,000            -                เฉพาะเจาะจง สศท.7 ลงนามใบสัง่ วนัท่ี 30 พ.ย. 64 ครบก าหนด 18 ก.พ. 65

งวดท่ี 1 ครบ 9 ม.ค. 65 เป็นเงิน 120,000 บาท เบิกจ่ายแลว้
งวดท่ี 2 ครบ 18 ก.พ. 65 เป็นเงิน 180,000 บาท เบิกจ่ายแลว้

2 ปรับปรุงร้ัวส านกังาน 241,000            241,000            -                เฉพาะเจาะจง สศท.7 ลงนามใบสัง่ วนัท่ี 10 พ.ย. 64 ครบก าหนด 29 ม.ค. 65

งวดท่ี 1 ครบ 20 ธ.ค. 64 เป็นเงิน 69,400 บาท เบิกจ่ายแลว้
งวดท่ี 2 ครบ 29 ม.ค. 65 เป็นเงิน 144,600 บาท เบิกจ่ายแลว้

รวมงบลงทุน (ทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง) ทั้งหมด 541,000            541,000            -                

หมายเหตุ แถบสีขาว            สถานะอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

แถบสีเขียว           สถานะท า PO ในระบบ GF เรียบร้อยแลว้

แถบสีฟ้า               สถานะเบิกจ่ายแลว้

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ดนิ และส่ิงก่อสร้าง)

ที่ รายการ วงเงิน งปม. วธีิจัดหา  หน่วยงานรับผดิชอบ วงเงินในสัญญา สถานะล่าสุด



งปม.

เหลือจ่าย

1 โทรทศัน์ LED TV แบบ Smart ขนาด 50 น้ิว 19,000.00                   19,000.00                   เฉพาะเจาะจง ส านกังานเลขานุการกรม เบิกจ่ายแลว้

2 โต๊ะท างาน เกา้อ้ีท  างาน ส านกังานเศรษฐกิจการแกษตร 19,980.00                   19,980.00                   เฉพาะเจาะจง ศูนยป์ระเมินผล เบิกจ่ายแลว้

3 โครงการจดัหาอุปกรณ์หน่วยความจ าหลกั (RAM) 150,000.00                 150,000.00                  -                         เฉพาะเจาะจง ศูนยส์ารสนเทศ เบิกจ่ายแลว้

 ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน

รวมงบลงทุนทั้งหมด 188,980.00                 188,980.00                  -                         

                                                              หมายเหตุ แถบสีขาว             สถานะอยูร่ะหวา่งด าเนินการ

แถบสีเขียว            สถานะท า PO ในระบบ GF เรียบร้อยแลว้

แถบสีฟ้า               สถานะเบิกจ่ายแลว้

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

สถานะงบลงทุน โอนเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ครุภณัฑ์)

ที่ รายการ วงเงิน งปม.  วงเงินในสัญญา วธีิจัดหา  หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะล่าสุด


