
1 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ และการบริหารจัดการเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (ศสส.)

4,004,444.00         1,401,555.40         2,602,888.60         ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ลงนามเม่ือวันท่ี 23 ธ.ค.66 ครบก าหนดวันท่ี 18 ธ.ค.66

- งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 200,222.20 บาท เบิกจ่ายแล้ว เม่ือวันท่ี 24 พ.ค. 66

- งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 400,444.40 บาท เบิกจ่ายแล้ว เม่ือวันท่ี 14 ก.ค. 66 

- งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 800,888.80 บาท เบิกจ่ายแล้ว เม่ือวันท่ี 7 ก.ย. 66

- งวดท่ี 4 เป็นจ านวน 1,401,555.40 บาท ครบก าหนด 18 พ.ย. 66

- งวดท่ี 5 เป็นจ านวน 1,201,333.20 บาท ครบก าหนด 18 ธ.ค. 66

***งวดท่ี 4 และ 5 กันเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สลก.)

2,340,000.00         1,404,000.00         936,000.00           ส านักงานเลขานุการกรม  - ลงนามเม่ือวันท่ี 24 ก.พ. 65 ครบก าหนดวันท่ี 22 ต.ค. 66

 - งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 117,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว

 - งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 819,000 บาท  เบิกจ่ายแล้ว

 - งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 468,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว

 - งวดท่ี 4 เป็นจ านวน 936,000 บาท ครบก าหนด 22 ต.ค. 66 (กันเงินไว้เบิก

เหล่ือมปี) ขณะน้ีอยู่ระหว่างการตรวจรับ

 - ทดสอบระบบวันท่ี 4 ต.ค. 66

3 ก่อสร้างอาคารประชุม (สศท.12) 5,988,000.00         2,095,800.00         3,892,200.00         สศท.12 ลงนามเม่ือวันท่ี 11 พ.ค. 66  ครบก าหนดวันท่ี 14 ธ.ค. 66

- งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 239,520 บาท  ครบก าหนด 1 มิ.ย. 66    (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 479,040 บาท  ครบก าหนด 15 มิ.ย. 66  (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 299,400 บาท  ครบก าหนด 29 มิ.ย. 66  (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 4 เป็นจ านวน 239,520 บาท  ครบก าหนด 13 ก.ค. 66  (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 5 เป็นจ านวน 239,520 บาท  ครบก าหนด 27 ก.ค. 66  (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 6 เป็นจ านวน 299,400 บาท  ครบก าหนด 10 ส.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 7 เป็นจ านวน 239,520 บาท  ครบก าหนด 24 ส.ค. 66

- งวดท่ี 8 เป็นจ านวน 359,280 บาท  ครบก าหนด 7 ก.ย. 66

- งวดท่ี 9 เป็นจ านวน 299,400 บาท  ครบก าหนด 21 ก.ย. 66 (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 10 เป็นจ านวน 299,400 บาท  ครบก าหนด 5 ต.ค. 66

- งวดท่ี 11 เป็นจ านวน 299,400 บาท  ครบก าหนด 19 ต.ค. 66

- งวดท่ี 12 เป็นจ านวน 479,040 บาท  ครบก าหนด 2 พ.ย. 66

- งวดท่ี 13 เป็นจ านวน 598,800 บาท  ครบก าหนด 16 พ.ย. 66

- งวดท่ี 14 เป็นจ านวน 419,160 บาท  ครบก าหนด 30 พ.ย. 66

- งวดท่ี 15 เป็นจ านวน 1,197,600 บาท  ครบก าหนด 14 ธ.ค. 66

สถานะงบลงทุน / งบด าเนินงาน เงินกันเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อมูล ณ วันท่ี  24 ตุลาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ/ส านัก/ศูนย์/กอง) 

ล าดับ รายการ  วงเงินในสัญญา ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ  หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะล่าสุด



สถานะงบลงทุน / งบด าเนินงาน เงินกันเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อมูล ณ วันท่ี  24 ตุลาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ/ส านัก/ศูนย์/กอง) 

ล าดับ รายการ  วงเงินในสัญญา ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ  หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะล่าสุด

4 ปรับปรุงห้องประชุมพ่ึงบุญฯ ช้ัน 8 อาคารส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สลก.)

23,122,700.00       23,122,700.00       ส านักงานเลขานุการกรม  - ครบระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว ไม่มีผู้ขออุทธรณ์ผลการพิจารณา

 - อยู่ระหว่างเสนอแจ้งให้ลงนามสัญญา 

 5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ (ศสส.)

1,517,260.00         1,517,260.00         -                      ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  - เบิกจ่ายแล้ว เม่ือวันท่ี 16 ต.ค. 66

6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ (ศสส.)

1,373,345.00         1,373,345.00         ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  - ลงนามในสัญญาแล้วเม่ือวันท่ี 10 ก.ค. 66

 - ส่งมอบงานภายในวันท่ี 7 พ.ย. 66

 - อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

 ***กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี

 - ส่งมอบครุภัณฑ์ 3 รายการแล้ว

 - รายการเคร่ืองวัดความสูงของต้นไม้มีปัญหาระหว่างการตรวจรับอยู่ระหว่าง

บริษัทแก้ไข

7 จัดหาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าและเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ือง คอมพิวเตอร์

ส าหรับการปฏิบัติงาน (ศสส.)

2,382,700.00         2,382,700.00         ศูนย์สารสนเทศการเกษตร  อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล  (กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี)

8 โครงการต่อเติมห้องจัดเก็บพัสดุ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 5 50,000.00             50,000.00             -                      สศท.5  - เบิกจ่ายแล้ว

9 ปรัปรุงห้องประชุมจีระพันธ์  ช้ัน 6 อาคารวิสัยทัศน์ ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (กนผ.)

4,650,000.00         2,557,500.00         2,092,500.00          กองนโยบายและแผนพัฒนา

การเกษตร

  ลงนามเม่ือวันท่ี 2 พ.ค. 66 ครบก าหนดวันท่ี 29 ต.ค. 66

- งวดท่ี 1 เป็นจ านวน 465,000 บาท ครบก าหนด 1 ก.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 2 เป็นจ านวน 697,500 บาท ครบก าหนด 31 ก.ค 66 (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 3 เป็นจ านวน 1,395,000 บาท ครบก าหนด 31 ส.ค. 66 (เบิกจ่ายแล้ว)

- งวดท่ี 4 เป็นจ านวน 2,092,500 บาท ครบก าหนด 29 ต.ค. 66 (อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ)

 ***งวดท่ี 4 กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี

10 ตู้เหล็กบานเล่ือน จ านวน 7 ตู้ (กนผ.) 26,220.00             26,220.00             -                       กองนโยบายและแผนพัฒนา

การเกษตร

 - เบิกจ่ายแล้ว

11 เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว (กนผ.) 4,850.00               4,850.00               -                       กองนโยบายและแผนพัฒนา

การเกษตร

 - เบิกจ่ายแล้ว

12 หลังคารถบรรทุก (สลก.) 110,000.00           110,000.00           -                       ส านักงานเลขานุการกรม  - เบิกจ่ายแล้ว

13 ตู้เหล็กบานเล่ือน จ านวน 18 ตู้ (สลก.) 72,000.00             72,000.00             -                       ส านักงานเลขานุการกรม  - เบิกจ่ายแล้ว

14 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10 ตัว (สลก.) 30,000.00             30,000.00             -                       ส านักงานเลขานุการกรม  - เบิกจ่ายแล้ว

15 ค่าจ้างท าม่านปรับแสงห้องปฏิบัติงานช้ัน 5-6 (งบด าเนินงาน) 118,235.00 118,235.00            ส านักงานเลขานุการกรม   - ครบก าหนดวันท่ี 14 พ.ย. 66



สถานะงบลงทุน / งบด าเนินงาน เงินกันเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ข้อมูล ณ วันท่ี  24 ตุลาคม 2566 (ฝ่ายพัสดุ/ส านัก/ศูนย์/กอง) 

ล าดับ รายการ  วงเงินในสัญญา ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ  หน่วยงานรับผิดชอบ สถานะล่าสุด

16 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองควบคุมระบบชุดประชุมห้องประชุมนวัตกรรม 2 

อาคารนวัตกรรม (งบด าเนินงาน)
12,840.00 12,840.00              ส านักงานเลขานุการกรม  - ครบก าหนดวันท่ี 12 พ.ย. 66

17 จ้างจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.7) ของ

 สศก. (งบด าเนินงาน)
198,378.00 198,378.00            ส านักงานเลขานุการกรม  - ครบก าหนดวันท่ี 21 พ.ย. 66

18 จ้างซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองห้องน้ าหญิง และน้ าร่ัวผนังอาคารนวัตกรรม 

ช้ัน 3-4 (งบด าเนินงาน)
219,100.00 219,100.00            ส านักงานเลขานุการกรม  - ครบก าหนดวันท่ี 27 ต.ค. 66

19 จ้างซ่อมแซมผนังฝ้าเพดานห้องท างาน APPTER ผนัง ฝ้าเพดาน

ทางเดินอาคารนวัตกรรม ช้ัน 2 (งบด าเนินงาน)
72,000.00 72,000.00              ส านักงานเลขานุการกรม  - ครบก าหนดวันท่ี 28 ต.ค. 66

รวมงบลงทุน / งบด าเนินงานท้ังหมด 46,292,072.00       9,269,185.40         37,022,886.60       

                                                              หมายเหตุ แถบสีขาว             สถานะอยู่ระหว่างด าเนินการ

แถบสีเขียว            สถานะท า PO ในระบบ GF เรียบร้อยแล้ว

แถบสีฟ้า               สถานะเบิกจ่ายแล้ว


