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สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 

บทคัดยอ 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-

Map) เปนโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 3 

การเกษตร แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางเครื่องมือสำหรับการบริหาร

จ ัดการพื ้นที ่ เกษตรกรรมใหสามารถทำการผลิตสอดคลองกับสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจ และ  

2) ปรับโครงสรางการผลิตในพื้นที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอื่นที่มีศักยภาพ

ทางกายภาพและเศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลัก 

และหนวยงานรวมดำเนินงาน 5 หนวยงาน ไดแก กรมประมง กรมหมอนไหม กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
การประเมินผลครั้งนี้ เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินโครงการ โดยใชแนวคิดการประเมินผล 

เชิงตรรกะ (Logic Model) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื ้องตนของโครงการ  

และจัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการที่ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปนกิจกรรมอื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ 4 กิจกรรม ไดแก  

1) ประมง 2) หมอน 3) พืชทางเลือกอื่น และ 4) เกษตรผสมผสาน รวมทั้งสิ ้น 468 ราย และเจาหนาท่ี

หนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี โดยสามารถสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

ดานประสิทธิภาพ พบวา สามารถดำเนินกิจกรรมหลักภายใตโครงการไดตามเปาหมายที ่กำหนด  

ทั้งดานการจัดทำฐานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ การถายทอดความรู จัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ และสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร ผลเบิกจายงบประมาณ 267.26 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 96.57 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 276.76 ลานบาท เมื่อพิจารณาในภาพรวมการดำเนิน

โครงการ พบวา ดานความสำเร ็จของกระบวนการดำเนินงานสามารถดำเน ินงานไดตามเปาหมาย  

เกิดประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การเบิกจายงบประมาณยังไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากไมสามารถเบิกจาย

งบประมาณไดตามเปาหมาย  

ดานประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ พิจารณาการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และ 

ความพึงพอใจสามารถสรุปไดดังนี ้ 1) การสรางเครื ่องมือสำหรับบริหารจัดการพื้นที่สามารถดำเนินการ 

ไดตามวัตถุประสงค โดยการจัดทำฐานขอมูลสินคาเกษตร และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตร  

ครบตามเปาหมาย และ 2) การปรับโครงสรางการผลิตในพื้นที่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม พบวา สามารถ

บรรลุเปาหมายในการจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ จำนวน 98,305 ไร ในพื้นที่ 51 จังหวัด คิดเปนรอยละ 

103.48 ของเปาหมาย 95,000 ไร โดยเกษตรกรรอยละ 54.51 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตแลว กอนเขารวม

โครงการเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2563/64 เฉลี่ย 667.41 บาทตอไร หลังเขารวม

โครงการเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมที่เหมาะสมแลว พบวา การเลี้ยงปลา ผลตอบแทนสุทธิ 

1,845.85 บาทตอไร  การปลูกหมอน ผลตอบแทนสุทธิ 3,494.47 บาทตอไร การปลูกพืชทางเลือก  

(เชน ผักสวนครัว กลวย) ผลตอบแทนสุทธิ 1,437.53 บาทตอไร การทำเกษตรผสมผสาน (ขาวรวมกับพืชผัก



ง 

 

สวนครัว) ผลตอบแทนสุทธิ 794.55 บาทตอไร และ ซึ่งมีผลตอบแทนสุทธิสูงกวากอนเขารวมโครงการ และ

เกษตรกรพึงพอใจตอภาพรวมโครงการในระดับมากท่ีสุด แตยังคงมีเกษตรกรท่ีไมไดทำการปรับเปลี่ยนการผลิต

อยางเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจทำใหโครงการยังไมเกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร 

ดานผลกระทบเบื้องตน เกษตรกรรอยละ 98.65 จะดำเนินกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง เห็นวา 

สามารถนำผลผลิตที่ไดเปนอาหารและจำหนายเพื่อเปนรายไดเสริม อีกรอยละ 1.35 ไมทำตอ เนื่องจากไมมี

แรงงานและขาดแหลงน้ำ และหลังจากที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว ณ วันท่ี

สำรวจ พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลผลิตแลวในภาพรวมเกิดผลตอบแทนสุทธิ 72.00 ลานบาท และหากไดรับผลผลิตท้ังหมด

จากการปรับเปลี่ยนพื้นที่แลวคาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในภาพรวม 94.47 ลานบาท เกิดผลตอบแทน 

สวนเพิ่มเมื่อเทียบกับกอนมีโครงการคิดเปน 28.86 ลานบาท และจะเกิดความคุมคาของโครงการในอีก 2 ป  

2 เดือน 

 จากการประเมินผลมีขอคนพบและขอเสนอแนะดังนี้ 1) การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ 

ที่แบงเปนชวง ๆ สงผลตอการวางแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีที่ดำเนินการในพื้นท่ีที่จะตองบริหารจัดการ

งบประมาณและการดำเนินงานใหสอดคลองกับชวงเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร 2) เกษตรกรบางสวนยังไมได

ปรับเปลี่ยนการผลิต เนื่องจากตองการคงพื้นที่ปลูกขาวไวบริโภค มีทุนทรัพยและแรงงานไมเพียงพอ บางราย 

ยังไมมั่นใจในการปรับพื้นที่ตามระบบอนุรักษดินและน้ำวาจะชวยในการเพาะปลูกไดทั้งหมด ประกอบกับ

ทัศนคติของเกษตรกรที่มีวิถีชีวิตปลูกขาวมาชานาน จึงไมอยากปรับเปลี่ยนการผลิต กรมพัฒนาที่ดินควรเพ่ิม 

การประชาสัมพันธชี้แจง ทำความเขาใจการปรับพื้นที่ตามระบบอนุรักษดินและน้ำ ใหเกษตรกรมีความมั่นใจ

มากข้ึน หรือใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดศึกษาตัวอยางจากแปลงท่ีประสบความสำเร็จ เพ่ือสรางแรงจูงใจ

ในการปรับเปลี่ยน และเนนการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากกิจกรรมที่ไมเหมาะสมเพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนขาว 

เชน ยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต เนื่องจากที่ผานมาเกษตรกรยังคงตองการปลูกขาว

เพ่ือบริโภคเปนหลัก ทำใหการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ียังไมมากเทาท่ีควร 3) เกษตรกรท่ีไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ี

ยังมีความตองการปจจัยการผลิต ในการดำเนินการระยะตอไปสถานีพัฒนาที่ดินควรเปนหนวยงานหลักในการ

กำหนดพื้นที่และเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการ และหนวยงานอื่นในพื้นท่ีรวมสนับสนุนปจจัยการผลิต และ 

ใหความรู 4) เกษตรกรบางสวนประสบปญหาขาดน้ำและเงินทุนสำหรับทำการเกษตร และราคาปจจัยการผลิต

สูงขึ้น กรมชลประทาน ควรพิจารณาตรวจสอบ และหาแนวทางชวยเหลือดานแหลงน้ำใหเกษตรกร และ 

กรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาสนับสนุนแหลงน้ำขนาดเล็กเพื่อบรรเทาความแหงแลงแกเกษตรกร และหนวยงาน 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณควรมีมาตรการหรือการบูรณาการโครงการ สรางการตระหนักรูใหเกษตรกรปลูกพืช 

ตามหลักวิชาการ เชน การเตรียมเมล็ดพันธุ การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และใชปุยใหเหมาะสมตาม 

คาวิเคราะหดิน รวมถึงใหความรู สนับสนุนใหเกษตรกร วางแผนการผลิตและบริหารจัดการน้ำในแปลง 

ใหเหมาะสมเพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตลงได เพื่อชวยเหลือเกษตรกรบรรเทาปญหาราคา

ปจจัยการผลิต 

คำสำคัญ : แผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก, Agri-Map, การปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่, ความคุ มคา 

ของโครงการ



 

Abstract 

 A project on agricultural production management with the agricultural map for 

proactive management (Agri-Map) is one of the flagship projects of the Ministry of Agriculture 

and Cooperatives (MOAC). The project is under an agricultural ecosystem development sub-

plan, a master plan on the third issue in agriculture, a second strategy on building 

competitiveness, and a 20 year national strategy. The project implementation has two 

objectives. Firstly, the implementation aimed to develop tools for managing agricultural areas 

to be able to produce in accordance with the areas’ physical and economic conditions. 

Secondly, the implementation aimed to restructure the production of an agricultural product 

in a less suitable or at all unsuitable area to produce another product with higher physical and 

economic potential. In the fiscal year 2021, the Land Development Department (LDD) was the 

main agency for the project implementation, while the Department of Fisheries, the Queen 

Sirikit Department of Sericulture, the Department of Agricultural Extension, the Cooperative 

Auditing Department, and the Office of Agricultural Economics were jointly conducted 

agencies.   

This ongoing project was evaluated by the logical evaluation concept (Logic Model) 

was applied as a framework to evaluate the efficiency, effectiveness, and initial impact of the 

project, as well as, to provide recommendations for further project implementation to achieve 

its targets. Data for the evaluation were collected through interviews with 468 farmers who 

participated in the project to shift from cultivating rice to carrying out four other agricultural 

activities, namely fishery, mulberry, other alternative crops, and integrated farming. The data 

were also collected through interviews with officials of relevant agencies at the local level. 

This evaluation revealed that the project was efficient in implementing its activities but 

inefficient in disbursing the budget. The implementation of the project’s main activities was 

considered successful. The activities on developing databases and management guidelines for 

important agricultural products, transferring knowledge, developing a soil and water 

conservation system, and supporting production inputs to farmers could be implemented as 

targeted. The budget could not be disbursed as targeted. The budget of 267.26 million baht 

had already been disbursed, which was 96.57% of the budget of 276.76 million baht that had 

been allocated. 

It was also found that the project was still not as effective in implementation as it 

should be because there were still farmers participating in the project who did not make full 

adjustments to their production areas. The result indicated that the area management tools 
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could be developed in accordance with the objective. Also, the provision of areas to 

participate in the project could be implemented as targeted The areas participating in the 

project were 98,305 rais in 51 provinces, accounting for 103.48% of the target. Farmers who 

had already adjusted their production accounted for 54.51% of all farmers participating in the 

project. Before joining the project, farmers received an average net return of 667.41 baht per 

rai from major rice cultivation in the crop year 2020/21. After joining the project, farmers who 

shifted from rice cultivation to fish farming, alternative crop cultivation (vegetables or bananas), 

integrated farming (rice with vegetables), and mulberry cultivation received an average net 

return of 1,845.85, 1,437.53, 794.55, and 3,494.47 baht per rai, respectively. These net returns 

were higher than those before joining the project. Farmers were most satisfied with the overall 

project. 

Moreover, the project had a positive impact on farmers who had changed their 

production, only 98.65% of farmers intended to continue their changing agricultural activities 

because they got more income as supplementary income for their households. The rest of  

the farmers (1.35%) intended not to continue due to their lack of labor and water resources 

for farming. The areas that had already been changed and yielded could generate an overall 

net return of 72.00 million baht. If all adjusted areas yield, they are expected to generate  

an overall net return of 94.47 million baht. Compared between before and after implementing 

the project, the net return increased by 28.86 million baht. The project will be worthwhile  

in the next two years and two months. 

This evaluation provides the following important recommendations. Firstly, the budget 

allocations by the Budget Bureau, which were divided into periodic intervals, affected the 

implementations of agencies at the local level. Agencies at the local level should therefore 

manage the budget received and their implementations in accordance with the farmers’ 

cultivating periods. 

Secondly, the LDD should increase public relations and clarifications to farmers 

regarding the changing of the areas in accordance with the soil and water conservation system 

in order to gain more understanding and confidence in the system and demonstrate success 

farm. The co-implementing agencies should also focus on changing the areas where other 

agricultural activities are inappropriate (such as rubber trees in northeastern and south of 

Thailand) besides the changing of rice cultivation areas. This is because some farmers do not 

want to change their agricultural production areas. They still want to maintain the rice-

cultivating area for their household consumption, have insufficient funds and labor for making 
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adjustments, and are not convinced that soil and water conservation systems can improve 

their cultivation, as well as are accustomed to the way of life that has been cultivating rice for 

a long time.  

Thirdly, farmers who have changed areas still need production inputs, such as seeds 

and fish breeds. The LDD should therefore be the primary agency for selecting areas and 

farmers to join in the project and other agencies at the local level should be involved in 

supporting production inputs and providing knowledge to farmers. 

Fourthly, the Royal Irrigation Department should consider examining and finding ways 

to assist farmers in agricultural water sources, LDD should consider supporting small water 

sources for farmers to alleviate drought, and other agencies under MOAC should have 

measures or integrate their work to assist farmers in alleviating the cost of production inputs. 

These are because some farmers were experiencing problems with water shortages and lack 

of funds for farming and rising prices of production inputs. 

Keywords: Agricultural map for proactive management, adjustment of agricultural areas, 

project worthiness 
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ศูนยประเมินผล 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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บทที ่1 

บทนำ 

1.1 ความสำคัญของงานประเมินผล 

 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมสำหรับสินคาเกษตรที่สำคัญ เปนนโยบายในการจัดการและ 

ใชประโยชนท่ีดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกประกาศกำหนดเขต

ความเหมาะสมสำหรับการผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ ทั้งพืช ปศุสัตว และประมง รวม 20 ชนิด เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจทำการผลิตของเกษตรกร และการตัดสินใจเชิงนโยบายของหนวยงานรัฐที่เกี ่ยวของ 

รวมทั้งคำนึงถึงความสมดุลระหวางการผลิตและการตลาด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานสินคา และการลดตนทุนดวยการจัดการระบบขนสงสินคา ซึ่งสามารถจำแนกเขตการใชที่ดินได 4 

ระดับ คือ พื้นที่เหมาะสมสูง (S1) พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) พื้นที่เหมาะสมเล็กนอย (S3) และพื้นท่ี 

ไมเหมาะสม (N) กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ี

เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri–Map) โดยมีเปาหมายปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรในพื้นท่ี

เหมาะสมเล็กนอยและไมเหมาะสม (S3 และ N) เปนสินคาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(พ.ศ. 2561 – 2580) จำนวน 6 ลานไร และแผนพัฒนาการเกษตรในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) จำนวน 1.5 ลานไร มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ

ความรวมมือกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยถายทอดองคความรูดานเทคโนโลยีสำหรับ

การปรับเปลี่ยนการผลิต สนับสนุนปจจัยการผลิต พัฒนาสารสนเทศแผนที่การเกษตรเชิงรุกใหครอบคลุม  

มีความทันสมัยและเปนปจจุบัน รวมทั้งจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจระดับภาคและ

วิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตรท่ีสำคัญตั้งแตป 2559 เปนตนมา  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิต

สินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเปนโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

20 ป ในยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นที่ 3 ดานการเกษตร แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี 

ไปผลิตสินคาเกษตรชนิดอ่ืนท่ีมีศักยภาพท้ังทางกายภาพและทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวาชนิดเดิม จำนวน 95,000 ไร 

ไดแก หมอน เกษตรผสมผสาน พืชทางเลือกชนิดอื ่น และการประมง มีหนวยงานรวมดำเนินงาน  

6 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนยประเมินผล ไดดำเนินการประเมินผลโครงการดังกลาว 

อยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 โดยเนนการดำเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนกับเกษตรกร รวมถึง

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อยางไรก็ตาม ยังขาดการประเมินผลในกิจกรรมการพัฒนาสารสนเทศ Agri–Map 

ดังนั้น จึงเห็นควรประเมินผลโครงการ ป 2564 ใหครอบคลุมประเด็นดังกลาว และเพิ่มเติมการประเมินผล 

ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื้องตน เพ่ือเติมเต็มการประเมินผลใหครอบคลุมกระบวนการ
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ดำเนินโครงการ และทราบถึงผลการดำเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายที่ไดกำหนดไวหรือไม ทั้งนี้ ผลการ

ประเมินและขอเสนอแนะจะเปนประโยชนตอผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

และหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำไปใชในการพิจารณาปรับปรุงโครงการใหมีความเหมาะสมเปนไปตาม

วัตถุประสงคของโครงการ และเกิดประโยชนสูงสุดตอเกษตรกร 

1.2 วัตถุประสงคของงานประเมินผล 

1.2.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื้องตนของโครงการบริหารจัดการการผลติ

สินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ป 2564 

1.2.2 เพ่ือจัดทำขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย 

1.3 ขอบเขตของการประเมินผล 

1.3.1 พ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 51 จังหวัด 

1.3.2 ประชากรเปาหมาย 

1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8,985 ราย 

2) เจาหนาที่หนวยงานที่เกี ่ยวของ ประกอบดวย กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมหมอนไหม  

กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

1.3.3 ระยะเวลาของขอมูล  

1) ขอมูลการดำเนินโครงการ เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  

2) ขอมูลผลผลิต เปนขอมูลปเพาะปลูก 2563/64 และ 2564/65 

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.4.1 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning)  

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) หมายถึง การกำหนดขอบเขตพื้นที่ความเหมาะสม

ของการทำการเกษตรในแตละพื้นที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูง โดยกำหนดจากขอมูล ดิน น้ำ 

ภูมิอากาศ และสภาพแวดลอมดานตาง ๆ นำมาประกอบกับขอมูลพืช สัตว ประมง ในแตละชนิด รวมท้ัง

วิเคราะหรวมกับความตองการของตลาด และสมดุลของอุปสงค – อุปทาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

2557) 

1.4.2 แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

แผนที ่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเช ิงร ุก (Agri-Map) เปนการบูรณาการขอมูลพื ้นฐาน  

ดานการเกษตรจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการการเกษตรไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีการปรับขอมูลใหทันสมัย และ

พัฒนาเพิ ่มความสะดวกการใชงานใหเกิดการเขาถึงขอมูลโดยงาย พรอมกับสามารถติดตามขอมูล 
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ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและรอบดานครอบคลุมการนำไปใชประโยชนทุกดานที่สำคัญ 

เปนการนำเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชกับขอมูลดานการเกษตร ซึ่งสามารถชวยเหลือและแกปญหาใหกับ

เกษตรกรไทยในรายพื้นที่ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ Agri-Map สามารถใชงานไดทั้งคอมพิวเตอร แท็บเล็ต และ

สมารทโฟนที ่เช ื ่อมตออินเทอรเน็ต โดยเขาใชงานผานหนาเว็บไซดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

(http://agri-map-online.moac.go.th/) หรือแอปพลิเคชั ่น Agri-Map ทั้งนี ้ เอกสารคู มือการใชสามารถ

ศึกษาและสามารถดาวนโหลดไดในหนาเว็บไซดดังกลาว 

1.4.3 ระดับความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  

กรมพัฒนาท่ีดิน กำหนดเกณฑความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการผลิตสินคาเกษตรชนิดตาง ๆ โดยใช

เกณฑหลัก 2 ดาน คือ 

1) ดานสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งเปนขอมูลจากแผนที่ตาง ๆ ไดแก แผนที่ดิน สภาพการใชที่ดิน  

เขตเสนฝน เขตปาตามกฎหมาย เขตปฏิรูปที่ดิน นิคมสหกรณการเกษตร เขตชลประทาน และขอบเขต 

การปกครอง 

2) ดานปจจัยตอการเจริญเติบโตของพืช ไดแก ความชื้น อุณหภูมิ ธาตุอาหารในดิน ความเค็ม 

ความเปนกรด-ดางของดิน และความเสียหายจากการเกิดน้ำทวม เปนตน 

จากปจจัยหลักทั้ง 2 ดาน นำมาพิจารณากำหนดระดับความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร           

4 ระดับ ไดแก  

  (1) S1 : Highly Suitable  เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก  

  (2) S2 : Moderately Suitable เหมาะสมปานกลาง - มีขอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

  (3) S3 : Marginally Suitable เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดท่ีแกไขไดยาก ตองลงทุนสูง 

  (4) N  : Non-Suitable  ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดท่ีแกไขไมได หรือลงทุนสูงมาก 

1.5 วิธีการประเมินผล 

1.5.1 กรอบแนวคิดในงานประเมินผล 

1 ) ร ูปแบบการประเม ินผล ใช แนวค ิดการประเม ินผลแบบเช ิงตรรกะ (Logic Model)  

เปนกรอบในการกำหนดประเด็นที่ตองการประเมินผล ประกอบดวย 4 ดาน คือ ปจจัยนำเขา (Inputs) กิจกรรม 

(Activities)  ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) 

2) ประเภทการประเม ินผล เปนการประเมินผลระหวางการดำเนินงานโครงการ (Ongoing 

Evaluation) เนื่องจากโครงการไดดำเนินการมาระยะหนึ่งแลว แตยังไมสิ้นสุดโครงการ  โดยมุงเนนพิจารณา

ผลผลิต ผลลัพธ ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงาน 

3) แผนแบบการประเมินผล เปนการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายโครงการ เปรียบเทียบ

กอนและหลังมีโครงการ และเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิจากการปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาชนิดอื่นกับสินคา

ขาวในปเพาะปลูก 2563/64 



4 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ป 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ป 2564 

 

ความคุมคาของโครงการ 

องคความรู/เทคโนโลย ี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ปจจัยนำเขา (Inputs) 

 

งบประมาณ 275.8027 ลานบาท 

หนวยงาน 

พด., กป., กสก., มม., 

ตส., สศก 

 

ปจจัยการผลิต 

กิจกรรม (Activities) 

 

พัฒนาและปรับปรุงแผนที่ Agri-Map 

จัดทำแนวทางการบริหารจัดการ

สินคาเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพ

ของพ้ืนที่ 

 

สำรวจพ้ืนที่ไมเหมาะสมโดยใช  

Agri-Map 

ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 

ตามแผนงานรายจังหวัด 

การชี้แจงโครงการ 

การถายทอดองคความรู 

การสนับสนุนปจจัยการผลติ 

พ้ืนที่ไดรับการ

ปรับเปลี่ยน 

เกษตรกรไดรับปจจัย 

การผลิต/นำไปใชประโยชน 

พ้ืนที่เขารวมโครงการ/

เกษตรกร 

แนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตร

ที่หมาะสมกับศักยภาพ

พ้ืนที่ 

 

แผนที่ Agri-Map ไดรบั

การพัฒนาและปรบัปรงุ 

ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) 

เกษตรกร 

มีองคความรู

เพ่ิมขึ้น 

ผลตอบแทน 

ผลกระทบ (Impact) 

เกษตรกรปรบัเปลีย่น

ตอเน่ือง 

มูลคาผลตอบแทน 

ทางเศรษฐกิจ 

เกษตรกรไดรับความรู/

นำไปใชประโยชน 

ความพึงพอใจ 
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1.5.2 ประเด็นและตัวชี้วัด จากรูปแบบการประเมินผลดังกลาว นำมาสรางเปนประเด็นและตัวชี้วัดของ

โครงการฯ ป 2564 ดังนี้ (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

1. ปจจัยนำเขา (Inputs)   

   1.1 งบประมาณ - รอยละของงบประมาณท่ีเบิกจาย - รอยละ 100  

 - รอยละของความเพียงพอของ

งบประมาณท่ีไดรับจดัสรร  

- รอยละของความทันเวลาการจดัสรร

งบประมาณเมื่อเทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเจาหนาท่ี  

 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเจาหนาท่ี 

   1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการ - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   1.3 ปจจัยการผลิต - จำนวนชนิดและปรมิาณปจจัย 

การผลิตท่ีสนับสนุน 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1.4 องคความรู/เทคโนโลย ี - จำนวนหลักสูตรท่ีอบรมใหเกษตรกร - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

2. กิจกรรม (Activities)   

   2.1 ช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ - จำนวนครั้งท่ีช้ีแจงโครงการ - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   2.2 การถายทอดความรู - จำนวนครั้งของการถายทอดความรู - ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

   2.3 การสนับสนุนปจจัยการผลติ 

 

- รอยละของหนวยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ี

สนับสนุนปจจัยการผลติไดทันเวลา 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

3. ผลผลิต (Outputs)   

3.1 ฐานขอมูลท่ีพัฒนา - จำนวนฐานขอมูลสินคาเกษตร   - ตามเปาหมายท่ีกำหนด  

(5 ชนิด) 

3.2 แนวทางการบริหารจัดการสินคา

เกษตร 

- รอยละของแนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

- รอยละ 100 

 

 

   3.3 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ - จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการสนับสนุนการ

ปรับเปลีย่นการผลติ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 - จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการจดัทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

3.4 เกษตรกรไดรับการถายทอด

ความรู/ทักษะการผลิตสินคาใหม 

- รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู 

- รอยละ 100  
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ตารางท่ี 2.1 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ 

3.5 ปจจัยการผลิตสำหรับการ

ปรับเปลีย่น 

- จำนวนของเกษตรกรท่ีไดรับการ

สนับสนุนปจจัยการผลติ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีไดรับปจจยั  

การผลิตทันตอการนำไปใช 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีไดรับปจจัยการผลิต 

3.6 การปรับเปลีย่นการผลติ - รอยละของเกษตรกรท่ีปรับเปลี่ยน

การผลิตแลว 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีเขารวมโครงการ 

4. ผลลัพธ (Outcomes)   

4.1 การนำความรูไปใช - รอยละของเกษตรกรท่ีนำความรู 

ท่ีไดรับไปใชประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 ของเกษตรกร

ท่ีไดรับการถายทอดความรู 

4.2 ผลตอบแทน - รอยละของมูลคาผลตอบแทน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีท่ีปรับเปลีย่นการผลิต 

และจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 

- ไมนอยกวารอยละ 10  

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมผีลตอบแทน

เพ่ิมข้ึน 

- ไมนอยกวารอยละ 70 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ   

   5.1 เกษตรกร ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรตอ 

- การดำเนินงานของเจาหนาท่ี  

- การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติ 

- การถายทอดความรู  

- ปจจัยการผลิตท่ีไดรบั 

- ผลตอบแทนหลังจากการปรับเปลี่ยน 

- ไมต่ำกวาระดับมาก 

 

 

 

   5.2 เจาหนาท่ี ระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีตอ 

- การใช Agri-Map  

- การใชแนวทางการบริหารจัดการเขต

เกษตรเศรษฐกิจระดับภาคและ 

การวิเคราะหเศรษฐกิจสินคาเกษตร 

ท่ีสำคัญ 

- ไมต่ำกวาระดับมาก 

1.5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการและ

เจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของ โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  

โดยมีวิธีการกำหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง ดังนี้ 
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(1) เกษตรกร กำหนดขนาดตัวอยางเกษตรกรโดยประยุกตใชกฎแหงความชัดเจน (Rule of 

Thumb) ซึ่งเปนการกำหนดขนาดของตัวอยางในลักษณะของอัตราสวนที่คิดเปนรอยละ ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ (Neuman, 1991 อางถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2554) (Placeholder1) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 

2554) และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) จากบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เขา

รวมโครงการ แยกตามกิจกรรมโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรนอยกวา 1,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 30 

ประชากรเทากับ 1,001 – 10,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 10 

ประชากรเทากับ 10,001 – 150,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 1 

ประชากรมากกวา 150,000 ราย จำนวนตัวอยางไมนอยกวา รอยละ 0.025 

ในการประเมินผลครั้งนี้ ตองการแสดงผลการดำเนินงานแยกเปนรายกิจกรรม เนื่องจาก

กิจกรรมและผลตอบแทนที่ไดในแตละกิจกรรมมีความแตกตางกัน จึงกำหนดขนาดตัวอยางของแตละกิจกรรม 

เปนอิสระตอกัน โดยแบงประชากรเปน 4 กลุม ไดแก เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวเปน 1) ประมง  

2) หมอนไหม 3) พืชทางเลือกใหม และ 4) เกษตรผสมผสาน (การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ)  

โดยเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมประมง พืชทางเลือกใหม และเกษตรผสมผสาน กำหนดขนาดตัวอยาง  

รอยละ 10 เนื ่องจากมีประชากรเทากับ 1,001 – 10,000 ราย ไดขนาดตัวอยาง 190 ราย 103 ราย และ  

599 ราย ตามลำดับ ในขณะท่ีเกษตรกรที่เขารวมกิจกรรมหมอนไหม ใชอัตราสวนการกำหนดขนาดตัวอยาง 

รอยละ 30 เนื่องจากมีประชากรนอยกวา 1,000 ราย ไดขนาดตัวอยาง 20 ราย ดังนั้น จำนวนตัวอยางรวมท้ัง 

4 กลุม เทากับ 912 ราย ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสำหรับการประเมินผลครั้งนี้ สามารถ

สำรวจตัวอยางไดประมาณ 400 ตัวอยาง จึงปรับลดจำนวนตัวอยางลงตามสัดสวนของขนาดตัวอยาง 

ที่คำนวณได โดยคงจำนวนตัวอยางของเกษตรกรที่ปลูกหมอนไหมไวจำนวน 20 ตัวอยาง และสรุปจำนวน

ตัวอยางในแตละกิจกรรมไดตามตารางท่ี 2.2 

ตารางท่ี 2.2 จำนวนเกษตรกรตัวอยาง 

หนวย: ราย 

กิจกรรม 

จำนวนเกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการ 

(1) 

อัตราสวน 

ในการกำหนด

ขนาดตัวอยาง

(2) 

จำนวนเกษตรกร 

ตัวอยางท่ีคำนวณได  

(3) = ((1)*(2))/100 

จำนวน

ตัวอยางท่ี

ปรับลด/เพ่ิม 

(4) 

ผลการ

เก็บขอมลู 

1. ประมง 1,900 10 190 81 94 

2. หมอนไหม 67 30 20 20 34 

3. พืชทางเลือกใหม 1,026 10 103 44 52 

4. เกษตรผสมผสาน 5,992 10 599 255 288 

รวม 8,985 - 912 400 468 

ท่ีมา: จากการคำนวณ 
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(2) เจาหนาที่ เปนการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการโดยใชวิธีการ

เลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) หนวยงานละอยางนอย 1 ราย ในจังหวัดท่ี 

ตกเปนตัวอยาง จังหวัดละ 2 – 4 ราย ใหครอบคลุมทุกสินคาท่ีปรับเปลี่ยนการผลิต  

2) ข อม ูลทุต ิยภ ูม ิ (Secondary Data) เป นการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที ่ เก ี ่ยวข อง 

กับโครงการ รายงานผลการดำเนินงาน เอกสารประกอบการประชุม เว็บไซตและแหลงอ่ืน ๆ   

1.5.4 การวิเคราะหขอมูล  

การประเมินผลครั้งนี้ เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใชสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ในการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง เชน คารอยละ คาเฉลี่ย คาผลรวม 

ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหคาใชจายทางการเกษตรของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการในการปลูกขาวปเพาะปลูก  

2563/64 และกิจกรรมที่เกษตรกรปรับเปลี่ยน เชน ประมง หมอน  พืชระยะสั้นอื่น ๆ ไดแก ผัก สมุนไพร 

และพืชทางเลือกชนิดใหมอ่ืน ๆ และผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด  

2) การวิเคราะหทัศนคติโดยวัดความพึงพอใจของเกษตรกรและเจาหนาท่ีท่ีมีตอโครงการ 

3) การวิเคราะหความคุมคาการดำเนินโครงการโดยพิจารณาจาก 

3.1) ประสิทธิภาพ วัดจากผลงานท่ีทำไดเปรียบเทียบกับเปาหมายและงบประมาณ 

 ผลงานท่ีทำได  = 

  

 

 

  การเบิกจายงบประมาณ  =  

 

3.2) ประสิทธิผล วัดจากผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

 

 ผลสำเร็จการบรรลุวัตถุประสงค =  

 

3.3) ผลกระทบเบื้องตนของโครงการ วัดผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดย

การคำนวณมูลคาทางเศรษฐกิจจากภาพรวมของผลตอบแทนที่ไดเกษตรกรไดรับหลังจากปรับเปลี ่ยน

กิจกรรมการผลิต 

งบประมาณท่ีเบิกจายจริง 

งบประมาณตามแผน 
X 100 

กิจกรรมท่ีทำได 

กิจกรรมท้ังหมด 
X 100 

จำนวนวัตถุประสงคท่ีดำเนินการไดตามเปาหมาย 

จำนวนวัตถุประสงคท้ังหมด 
X 100 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนำผลการประเมินผลไปใช

เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายรวมทั้งทบทวนและปรับปรุงการดำเนินโครงการใหเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน



  

บทที่ 2 

การตรวจเอกสาร แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1 การตรวจเอกสาร 

ผูประเมินไดตรวจเอกสารงานวิจัยและงานประเมินผลที่เกี่ยวของ ไดแก การวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทน การวัดประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิผล และการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ รวมท้ัง 

การประเมินผลโครงการที ่ผานมาและการวิจัยที ่เกี ่ยวของกับโครงการ เพื ่อใหทราบถึงแนวทางการ

ประเมินผล และขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห ผลการตรวจเอกสาร มีดังนี้ 

2.1.1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2563ก) ทำการประเมินผลโครงการระบบสงเสริมการผลิต

แบบแปลงใหญ ซึ่งมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน  

มีตลาดรองรับท่ีแนนอน เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง ออย และ

ปาลมน้ำมัน และผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น โดยไดมีการเปรียบเทียบขอมูลตนทุนและผลตอบแทนการผลิต

สินคาท้ัง 5 ชนิดขางตนของเกษตรกรกอนและหลังการเขารวมโครงการ โดยใชแนวคิดการวิเคราะหตนทุน

และรายไดทั้งที่เปนเงินสด และไมเปนเงินสด ซึ่งในการวิเคราะไดมีการจำแนกประเภทของคาใชจายท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหทราบวาคาใชจายแตละประเภทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบาง ไดแก คาวัตถุดิบ 

(ทอนพันธุ เมล็ดพันธุ) คาใชจายปจจัยการผลิต (ปุย สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและอื่น ๆ น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟา 

วัสดุทางการเกษตร วัสดุสิ ้นเปลือง และอื่น ๆ) และคาแรงงานสำหรับปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว และ 

คาขนสง พบวา ในภาพรวมเกษตรกรที ่เขารวมโครงการสามารถลดคาใชจายในการผลิตได สงผลให

เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตจากการลดตนทุนการผลิตได ขณะท่ี อิสระ สุวิทยาภรณ (2558)  

ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนเลี้ยงปลานิลในพ้ืนท่ีเหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย

จังหวัดพิษณุโลก โดยใชการวิเคราะหตนทุนคงที ่และตนทุนผันแปรทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

ประกอบดวย คาพันธุปลา คาอาหาร คายารักษาโรค คาไฟฟา คาแรงงาน คาน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงคา 

เสียโอกาส และคาเสื่อมราคา พบวา เกษตรกรท่ีเลี้ยงปลานิลในบอดินขนาดเฉลี่ย 1.07 ไร แบบเลี้ยงรวมกับ

ปลาชนิดอ่ืน ๆ ไดผลผลิตเฉลี่ย 604.13 กิโลกรัมตอไร เปนผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 192.49 กิโลกรัมตอไร และ

ปลาชนิดอื ่น ๆ เฉลี ่ย 411.64 กิโลกรัมตอไร ใชตนทุนทั ้งหมดเฉลี ่ย 20,033.68 บาทตอไร และได

ผลตอบแทนเปนกำไรสุทธิเฉลี่ย 1,737.08 บาทตอไร หรือ 2.88 บาทตอกิโลกรัม นอกจากนี้ แสงเดือน โพ

ชนา และ สมบัติ พันธวิศิษฎ (2555) ไดทำการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

และสังคมของเกษตรกร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบทั่วไป 

(ขาว) ในจังหวัดลำปาง ปเพาะปลูก 2552/53 ซึ่งในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการทำเกษตร

แบบผสมผสาน จะพิจารณาตนทุนและผลตอบแทน ทั้งที่เปนเงินสดและไมเปนเงินสด คือ ประกอบดวยคา



12 

 

ปจจัยการผลิต ไดแก คาพันธุพืช พันธุสัตว คาปุย สารเคมี คานำมันเชื้อเพลิง คาไฟฟา คาวัสดุทางการเกษตร  

คาเชาที่ดิน คาภาษีที่ดิน เปนตน เชนเดียวกับการประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ

การศึกษาของอิสระ สุวิทยาภรณ โดยเปนตนทุนรวมทั้งการผลิตพืชและสัตวของเกษตรกรที่ใหผลผลิตหรือ

รายไดมากที่สุด 3 ลำดับแรก ผลการวิเคราะห พบวา ตนทุนของเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเฉลี่ย 3,338.12 บาทตอไร และตนทุนของเกษตรกรที่ปลูกขาวอยางเดียวเฉลี่ย 

4,799.91 บาทตอไร โดยเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใชแรงงานของ

ตนเอง รวมทั้งใชพันธุของตนเอง ปุยธรรมชาติและสารกำจัดศํตรูพืชที่ทำขึ้นเอง จึงมีตนทุนต่ำกวา แตเม่ือ

พิจารณากำไรท่ีเกษตรกรไดรับ (รายไดท้ังหมดหักลบดวยตนทุนท้ังหมด) พบวา เกษตรกรท่ีทำการผลิตแบบ

ผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีกำไรเฉลี่ย 1,314.93 บาทตอไร และเกษตรกรที่ปลูกขาวมีรายได

สุทธิเฉลี่ย 1,117.49 บาทตอไร โดยเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานมีกำไรมากกวาเกษตรกรที่ปลูก

ขาวอยางเดียว เนื่องจากเกษตรกรสามารถจำหนายผลผลิตหมุนเวียนไดทุกเดือนและมีรายไดเพิ่มจากการ

แปรรูปผลผลิตที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว ตางจากเกษตรกรที่ปลูกขาวอยางเดียวจะมีรายไดจากการจำหนาย

ขาวเพียงอยางเดียว จึงทำใหเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีกำไร

มากกวาเกษตรกรท่ีปลูกขาวเพียงอยางเดียว  

จากการตรวจเอกสารทำใหทราบแนวคิดที่นำมาใชวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน รวมท้ัง

ทำใหทราบรายละเอียดของคาใชจายในการผลิตพืช การทำประมง รวมถึงเกษตรผสมผสาน ซึ่งสามารถ

นำมาประยุกตใชในการกำหนดแนวทางในการรวบรวมขอมูลตนทุนหรือคาใชจายสำหรับการผลิตสินคา

เกษตรแตละชนิดสินคาเกษตรเพ่ือประเมินผลตอไป 

2.1.2 การวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความคุมคาของโครงการ 

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (2559) ไดจัดทำ

รายงานการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในมิติตาง ๆ ซ่ึงพบวา 

มิติประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการจัดทำผลผลิต “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร”  

ไดตามเปาหมายที่กำหนดจำนวน 22 เรื่อง ซึ่งมากกวาผลผลิตในปที่ผานมา และไดรับจัดสรรงบประมาณ

นอยกวาปที่ผานมาจึงมีตนทุนตอหนวยต่ำกวา เมื่อคิดเปนสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผนการ

ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถเบิกจายไดใกลเคียงกับแผนงบประมาณมากกวาการ

ดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนั ้น จึงสรุปไดว า สนข. สามารถปฏิบัติภารกิจไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

มิติประสิทธิผล จากการจัดทำผลผลติ “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร” จำนวน 22 

เรื่อง ทำใหสามารถบรรลุเปาหมายการใหบริการที่วา “หนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามนโยบายและ

แผนอยางเปนรูปธรรมในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการขนสงและจราจร และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดำเนินการตามนโยบายและแผนเพื่อนำไปสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม” และผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

รอยละ 86.53 ซ่ึงมากกวาปท่ีผานมา แสดงวาสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิผล 
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มิติผลกระทบ สามารถจัดทำผลผลิต “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร” ที่สงผลให

ประชาชนไดรับบริการดานการขนสงและจราจรที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด โดยมีแนวโนม 

ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ดังนี้ 1) ประชาชนโดยสารรถไฟที่มีความเร็วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2) การขนสงสินคา

ทางน้ำโดยผานทาเรือตาง ๆ เพิ่มขึ้น และ 3) จำนวนอุบัติเหตุและผูเสียชีวิตจากการขนสงทางน้ำและ 

ทางถนนลดลง  

สรุปไดวา การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรในการ

จัดทำผลผลิต “นโยบายและแผนการขนสงและจราจร” มีความคุมคา เห็นควรคงภารกิจไว 

เชนเดียวกับฝายตรวจติดตามและประเมินผลแผนโครงการ กองแผนงานและงบประมาณ 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน (2555) ไดมีการประเมินความคุมคาของโครงการกอสรางถนนสำหรับ 

น้ำลนผาน (Wet Crossing) ประจำป พ.ศ. 2553 และ 2554 เพื่อใหทราบความคุมคาและสมประโยชน 

ของโครงการ และทำใหทราบวาผลการดำเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวหรือไม โดยใช

แนวคิดการประเมินความคุมคาภารกิจภาครัฐ ประกอบดวยการพิจารณาใน 3 ประเด็น ไดแก ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และผลกระทบ โดยกำหนดตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพ ไดแก ตนทุนตอหนวย สัดสวนผลผลิตตอ

ทรัพยากร และสัดสวนคาใชจายจริงตอคาใชจายตามแผน ดานประสิทธิผล ไดแก ระดับความสำเร็จในการ

บรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมาย ระดับความพึงพอใจของผูใชประโยชนและคุณภาพการบริการ โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดำเนินโครงการ ผลการประเมินพบวา  

ดานประสิทธ ิภาพ พิจารณาจากปร ิมาณผลผลิตทําไดจร ิง พบวา เปนไปตามแผน 

โดยการใชงบประมาณในการกอสรางถนนสำหรับน้ำลนผานจำนวน 2 จุด ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

และ 2554 มีคาใชจายไมเทากัน เนื่องจากการกอสรางขึ้นอยูกับสภาพความเหมาะสมของแตละแหง  

โดยดำเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 2 จุด และประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการมีความ 

พึงพอใจตอโครงการ  

ดานประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย พบวา 

ประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำมีจิตสำนึกรักและหวงแหน รูคุณคาในการ 

ใชน้ำ มีความภาคภูมิใจในความอุดมสมบูรณ สามารถแกปญหาภัยแลง และการชะลอการไหลของน้ำได  

ในดานสังคม เกิดความรัก สามัคคีในชุมชน ดานเศรษฐกิจประชาชนมีแหลงอาหาร โดยหาอาหารจาก 

ลำหวยมาบริโภค  

ดานผลกระทบ พิจารณาผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมจากการดำเนินโครงการกอสราง

ถนนสำหรับน้ำลนผาน พบวา ประชาชนในพื้นที่ 2 ขางลำหวย ไดรับประโยชนโดยสามารถใชน้ำสำหรับ 

ทำการเกษตร บริโภค เลี้ยงสัตว หาอาหารได ในทางตรงขาม ประชาชน ท่ีอยูหางไกลไมไดรับประโยชนจาก

โครงการทำใหมีทัศนคติไมดีตอโครงการ  

จากการตรวจเอกสารทำใหทราบถึงแนวทางการวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

ผลกระทบ และความคุมคาโครงการ ซึ่งจะพิจารณาใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิภาพ มิติประสิทธิผล และ
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ผลกระทบ นอกจากนี้  การวิเคราะหความคุมคาของโครงการในการดำเนินการของภาครัฐ สามารถใชใน

การประเมินระดบักรม หนวยงาน ภารกิจ รวมท้ังสามารถประยุกตใชไดกับการประเมินในระดับโครงการได 

2.1.3 การศึกษาวิจัยและประเมินผลท่ีเกี่ยวของกับโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตาม

แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) เปนโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2564ก, 2564 ข) จึงดำเนินการประเมินผลโครงการอยางตอเนื ่องทุกป ตั ้งแตป 2560 – 2563 โดย

ประยุกตใชวิธีการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เนนการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทน

ของเกษตรกรที่เขารวมโครงการทั้งกอนและหลังการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี

ตาม Agri-Map และไดรับผลผลิตแลว ไดแก ประมง หมอนไหม พืชเศรษฐกิจ (ออยโรงงานและขาวโพด 

เลี้ยงสัตว) หญาเลี้ยงสัตว และเกษตรผสมผสาน (พืชระยะสั้น เชน พืชผัก) โดยผลการประเมินทั้ง 4 ป 

เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ในภาพรวมเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิเพิ ่มขึ ้นหลังจากการ

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต แตหากพิจารณาเปนรายสินคา พบวา เกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนเปนการ

ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในป 2562 ไดรับผลตอบแทนสุทธินอยกวาการปลูกขาว เนื่องจากเกษตรกรผูปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตวประสบปญหาแมลงศัตรูพืชทำลายผลผลผลิต นอกจากนี้ ในการประเมินผลโครงการ 

ป 2561 ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนกับเกษตรกรท่ีไมไดเขารวมโครงการท่ียังคงปลูกขาว พบวา 

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนกิจกรรมอื่นไดรับผลตอบแทนมากกวาเกษตรกรที่ยังคงปลูกขาวเชนกัน 

อยางไรก็ตาม เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการสวนใหญประสบปญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีนอกเขต

ชลประทาน ขณะท่ีเกษตรกรบางรายขาดความเขาใจอยางชัดเจนในวัตถุประสงคของโครงการ ทำให 

ไมเชื ่อมั่นในการปรับเปลี่ยนการผลิต และบางสวนยังไมเห็นผลผลิตที่จะไดรับอยางชัดเจน จึงไมกลา

ปรับเปลี่ยนการผลิตอยางเต็มพื้นที่ อีกทั้งมีเกษตรกรที่ประสงคจะนำพื้นที่เขารวมโครงการเพิ่มเติมแต 

ไมสามารถเขารวมโครงการได เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี S1 และ S2 ในการปลูกขาวซ่ึงอยูนอกพ้ืนท่ีเปาหมายของ

โครงการ นอกจากนี้ มีการประเมินผลการใชประโยชน Agri-Map เพ่ือวางแผนกำหนดพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ

ของเจาหนาที่ โดยเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่สามารถใชประโยชนจาก Agri-Map ได แตมี

เจาหนาท่ีบางสวนท่ีขาดความชำนาญในการใชงาน และขอมูลในแผนท่ีบางจุดไมตรงกับสภาพความเปนจริง

หรือไมเปนปจจุบัน ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงขอมูลใน Agri-Map จะทยอยปรับขอมูลทุก  

2 ป สำหรับการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ ป 2563 โดยเปรียบเทียบมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับ

งบประมาณท่ีใชจายไป พบวา ในปแรกหลังจากการปรับเปลี่ยนยังไมเกิดความคุมคา โดยคาดวาจะเกิดความ

คุมคาในปท่ี 2  

ในสวนการประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะตอความเปนอยู ทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกรไทย (วิษณุ อรรถวานิช, 2564) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลกระทบของนโยบายสาธารณะ 

ในภาคการเกษตรตอรายไดสุทธิและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรไทยท่ีเขารวมโครงการ และเพ่ือสะทอน
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ความคุมคาของการใชงบประมาณแผนดิน โดยใชคาความนาจะเปนของการเขารวมโครงการ (Generalized 

Propensity Score) ประเม ินผลกระทบโดยใช ต ัวแปรหลายทางเล ือก (Multi-Valued Treatment) 

เปรียบเทียบเกษตรกรที่เขารวมโครงการและไมเขารวมโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ จำนวน 8 โครงการ รวมถึงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือ

บริหารจัดการเชิงรุก ผลการประเมิน พบวา เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ไมไดเขารวมโครงการ เกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการมีรายไดครัวเรือนเกษตรลดลง 26,443 บาทตอครัวเรือนตอป หรือ 2,629 บาทตอไรตอป 

ดานตนทุนการผลิต พบวา ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 278,962 บาทตอครัวเรือนตอป แตเมื่อพิจารณาตนทุน

ตอไร พบวา สามารถลดตนทุน 845 บาทตอไรตอป สำหรับรายไดสุทธิ พบวา ลดลง 32,976 บาท 

ตอครัวเรือนตอป หรือ 689 บาทตอไรตอป อยางไรก็ตาม สามารถลดสัดสวนหนี้สินตอทรัพยสินรวมของ

ครัวเรือนเกษตรลงรอยละ 0.38 นอกจากนี้ ยังพบวา โครงการสรางผลกระทบในเชิงลบและไมคุมคากับการ

ใชจายงบประมาณ โดยมีขอเสนอแนะใหหนวยงานภาครัฐสรางแรงจูงใจและสนับสนุนทางการเงินให

เกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชใหมและเปนพ่ี

เลี้ยงเพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับเกษตรกร สอดคลองกับการศึกษาของ Nararuk Boonyanam (2018) ซึ่งได

ทำการศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research Method) โดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจาก

งานวิจัยที่เกี่ยวของ กฎหมายทางการเกษตรของประเทศไทย รายงานของหนวยงานภาครัฐ และขาวตาง ๆ 

พบวา การดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ผานมาตั้งแตมีการ

กำหนดนโยบายการไมประสบความสำเร็จ เนื่องจากภาครัฐไมไดนำปจจัยดานราคาจำหนายผลผลิตมารวม

พิจารณาในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร อีกทั้งเกิดความขัดแยงดานนโยบายของภาครัฐเอง

จากนโยบายแทรกแซงราคาสินคาเกษตร โดยเกษตรกรมักจะปรับเปลี่ยนพื้นท่ีไปปลูกสินคาเกษตรที่ภาครัฐ

แทรกแซงราคาโดยขาดการคำนึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่ จึงสงผลใหการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไมเปนไปตาม 

Agri-Map โดยผูศึกษาวิจัยไดเสนอแนะแนวทางในการจูงใจเกษตรกรใหปรับเปลี่ยนพื้นที่ดวยการกำหนด

ราคาผลผลิตท่ีแตกตางกันในพื้นที่ระดับความเหมาะสมตาง ๆ เพื่อใหเกษตรกรหันมาปลูกพืชหรือดำเนิน

กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีมากข้ึน 

จากการตรวจเอกสารรายงานการประเมินผลโครงการดังกลาว พบวา การประเมินผลของ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครอบคลุมการดำเนินการในภาพรวมและในระดับพื้นที่ รวมถึงผลผลิตและ

ผลลัพธที ่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ แตยังคงขาดการประเมินผลในสวนของการจัดทำฐานขอมูล 

เพื่อสนับสนุน Agri-Map นอกจากนี้ ผลการประเมินยังแตกตางจากการประเมินของวิษณุ อรรถวานิช 

เนื่องจากวิธีการวิเคราะหท่ีแตกตางกัน โดยขอมูลที่ใชมาจากขอมูลสภาวะเศรษฐกิจสังคมและครัวเรือน

เกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซ่ึงไมไดระบุวาเกษตรกรมีพ้ืนท่ีเขารวมโครงการก่ีไร อยางไรก็ตาม 

ทำใหทราบถึงประเด็นที ่ควรนำมาพิจารณาเพิ ่มเติมในการประเมินผลการดำเนินโครงการตอไป เชน 

ประเด็นดานตนทุน ราคาจำหนายผลผลิต เปนตน 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.2.1 แนวคิดการประเมินผล 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการที ่จะวัดและทำการวิเคราะหวา 

ผลที่เกิดจากการดำเนินงานนั้นตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

และมีประสิทธิผลหรือผลกระทบเปนไปตามที่วางแผนหรือไม การประเมินผลมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลท่ี

เกิดขึ้น ทั้งในแงบวกและแงลบเพื่อนำผลที่เกิดขึ้นไปใชในการปรับปรุงโครงการเดิมหรือจัดทำโครงการใหม 

โดยการประเมินผลโครงการ แบงออกเปน 3 ประเภทตามระยะเวลาของโครงการ (บรรเทิง มาแสง, 2546 

อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ดังนี้  

  1) การประเม ินผลก อนเร ิ ่มโครงการ (Ex–ante or Pre–Project Evaluation) เป นการ

ประเมินผลกอนการดำเนินงานตามโครงการ วัตถุประสงคในการประเมินผลนี้ เพื่อศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการ โดยการวิเคราะหวาผลท่ีจะไดตามโครงการนั้น จะคุมกับการลงทุนหรือไม เปนการวิเคราะหเสนอผูท่ีมี

หนาท่ีในการอนุมัติโครงการ 

  2) การประเมินผลระหวางการดำเนินงานโครงการ (Ongoing or Concurrent Evaluation) 

เปนการประเมินผลในระหวางการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง

ผลผลิตที่ไดกับผลกระทบในระยะสั้นของโครงการ การประเมินผลในระยะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการ

ดำเนินงานตามโครงการใหดีขึ้น ซึ่งจะเปนการปองกันไมใหโครงการลมเหลว นอกจากนี้บทเรียนที่ไดจากการ

ประเมินผลยังสามารถนำไปใชในการจัดทำโครงการอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกันได 

  3) การประเมินผลหลังจากที ่โครงการสิ ้นสุดแลว (Ex–post Evaluation) เปนการ

ประเมินผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินงานตามโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลกระทบทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม ระหวางกอนและหลังการดำเนินงาน เปนการวิเคราะหวาผลการดำเนินงานนั้นเปนไป

ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม อยางไร นอกจากนี้บทเรียนซึ่งไมวาจะเปนความสำเร็จหรือลมเหลวของ

โครงการจะไดนำไปประกอบการพิจารณาเปนแนวทางในการวางโครงการอ่ืน ๆ ตอไป 

2.2.2 แนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 

รูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ (Logic Model) เปนวิธีการสื่อสารที่เปนระบบและ 

เห็นภาพไดชัดเจน ที ่สามารถนำเสนอความเขาใจรวมกันเกี ่ยวกับความสัมพันธระหวางทรัพยากร 

ที่นำมาใชในการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการ การจัดกิจกรรมตาง ๆ และผลงานที่ตองการให

บรรลุผลสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว (W.K. Kellogg Foundation, 2004 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2562) 

รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) มี 5 องคประกอบ คือ 

1) ทรัพยากรตาง ๆ หรือที่เรียกวา ปจจัยนำเขา (Resource/Inputs) เชน คน งบประมาณ 

การจัดองคกร และชุมชน ท่ีแผนงานสามารถจัดหาไดเพ่ือดำเนินงาน 



17 

 

2) กิจกรรมของแผนงาน (Activities) เปนสิ่งที่แผนงานจัดทำโดยใชทรัพยากร กิจกรรมท้ัง

กระบวนการ เครื่องมือ เหตุการณ เทคโนโลยี และการกระทำที่เปนสวนที่แผนงานตั้งใจจะทำ กิจกรรมการ

พัฒนานี้ จะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือแผนงานที่ตองการบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งไดแก ผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบ 

3) ผลผลิต (Outputs) เปนผลที่เกิดขึ้นโดยตรง จากการจัดกิจกรรมของแผนงาน และอาจ

ครอบคลุมถึงประเภท ระดับ และเปาหมายของการใหบริการท่ีสงมอบของแผนงาน 

4) ผลลัพธ (Outcomes) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความรู ทักษะ สถานภาพ และ

ระดับของหนาท่ีการงานของผูมีสวนรวมในแผนงาน 

5) ผลกระทบ (Impact) เปนการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจและไมตั้งใจที่เกิดข้ึนในองคกร ชุมชน 

หรือระบบ อันเปนผลสืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมของแผนงาน ซึ่งโดยปกติจะทำการประเมินผลกระทบ 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาของแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ท่ีมา : W.K. Kellogg Foundation, 2004 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562 

ภาพท่ี 2.1 รูปแบบเชิงตรรกะ (Logic Model) 

2.2.3 แนวคิดดานตนทุนการผลิตและผลตอบแทน  

ตนทุนการผลิต  

1) แนวคิดตนทุนการผลิต ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

จากงานของ ศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์ (2562) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีหลักเกณฑ

แนวคิด ในการจัดทำขอมูลตนทุนการผลิต คือ เปนตนทุนทางเศรษฐศาสตร เปนตนทุนการผลิตของผลผลิต

ของเกษตรกรและเปนตนทุนเฉลี่ย 

 

“ทรัพยากรที่มีความ

จำเปนจริง ๆ สำหรับ

การดำเนินงานของ

แผนงาน” 

“ถาไดนำทรัพยากร

เขาสูแผนงานแลว...  

ก็จะจัดทำกิจกรรมได” 

“ถาจัดทำกิจกรรมไดแลว...

ก็จะสงมอบผลิตภัณฑหรือ

บริการใหแกผูรับบริการได” 

“ถาจัดทำกิจกรรมตามที่

ต้ังใจไดแลวเสร็จ...ก็จะทำให

ผูรับบริการไดรับประโยชน

ตามที่ต้ังใจไว” 

“ถาผูรับบริการไดรับ

ประโยชนไดตามที่ต้ังใจ

ไวแลว...ก็จะสงผลใหเกิด

การเปล่ียนแปลงของ

องคการ ชุมชนหรือ

ระบบที่คาดหวัง” 
ทรัพยากร/  

ปจจัยนำเขา 

(Resources/ 

Inputs) 

กิจกรรม 

(Activities) 

ผลผลิต 

(Outputs) 

ผลลัพธ 

(Outcomes) 

ผลกระทบ 

(Impacts) 

     1 2 3 4 5 

แผนงานท่ีจัดเตรียมไว ผลท่ีต้ังใจหรือผลท่ีคาดหวังไว 
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1.1) ตนทุนทางเศรษฐศาสตร หมายถึง 

1.1.1) คิดคาใชจายทุกกิจกรรมการผลิต ตั้งแตเตรียมดินจนถึงเก็บเกี ่ยว

ผลผลิตมีรายการท่ีชัดเจนไมซ้ำซอน 

1.1.2) คิดคาใชจายเฉพาะท่ีเกษตรกรไดใชจายไปในชวงระยะเวลาการผลิตพืชนั้น 

1.1.3) คิดคาใชจายทั้งที่จายไปเปนเงินสดและไมเปนเงินสด โดยคาใชจายท่ี

เปนเงินสดจากการจาง การซื้อ การเชาทรัพยสิน และคาเชาที่ดิน สวนคาใชจายที่ไมเปนตัวเงิน คิดจากการ

ประเมินคาใชจาย กรณีการใชแรงงาน วัสดุปจจัย เครื่องมือของตนเองหรือของครัวเรือน ท่ีไมไดจาง ไมไดซ้ือ 

ไมไดเชา 

1.1.4) คิดคาเสียโอกาสเงินลงทุน ซึ่งเปนการประเมินโดยการคำนวณใสไว 

ในโครงสรางตนทุนเปนคาใชจายไมเปนเงินสดดวยตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชี

ตรงท่ีตนทุนทางบัญชีจะคิด 

ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะแตกตางจากตนทุนทางบัญชีตรงที่ตนทุนทางบัญชี 

จะคิดเฉพาะรายการท่ีเปนเงินสด 

1.2) ตนทุนการผลิตของผลผลิตของเกษตรกร หมายถึง   

1.2.1) เปนตนทุนของผลผลิตพืชท่ียังอยูในมือของเกษตรกร 

1.2.2) คาใชจายท่ีนำมาคิดเปนตนทุนการผลิตจะคิดตั้งแตเริ ่มตนการผลิต

ตั้งแตเตรียมดินจนถึงเก็บเก่ียวไดผลผลิต หากใชจายลงทุนไปแลวไมไดผลผลิต หรือผลผลิตเสียหายก็จะไมมี

ตนทุนของผลผลิต จะมีแตคาใชจายของกิจกรรมการผลิตเทานั้น 

1.2.3) เปนตนทุนคาใชจาย ณ ไรนา ไมรวมคาขนสงผลผลิตไปขาย 

1.3) ตนทุนเฉลี่ย หมายถึง 

1.3.1) คิดคาใชจายของเกษตรกรทุกรายท่ีเปนตัวอยาง ไมใชของรายใดรายหนึ่ง 

1.3.2) คำนวณตนทุนดวยวิธีเฉลี่ยถวงน้ำหนักดวยเนื้อที่เพาะปลูก หรือนำ

เนื้อท่ีเพาะปลูกของแตละรายตัวอยางมาพิจารณาดวย 

2) นิยาม 

2.1) ตนทุนการผลิต หมายถึง คาใชจายหรือมูลคาการใชปจจัยการผลิตท้ัง

ประเภทปจจัยผันแปร และปจจัยคงที่ ที่นำมาใชในการประกอบการผลิต เพื่อใหการผลิตดำเนินการไปจน

สิ้นสุดกระบวนการผลิตในชวงเวลา หรือรุนการผลิตหนึ่งๆ ท่ีกำหนด 

2.2) ตนทุนทั้งหมด หมายถึง ผลรวมคาใชจายทั้งหมดของตนทุนผันแปร และตนทุน

คงท่ีท้ังทีเปนเงินสด และไมเปนเงินสด 

2.3) ตนทุนผันแปร หมายถึง ตนทุนคาใชจายในการผลิตที่สามารถเปลี่ยนขนาด 

การใช เพื่อเปลี่ยนแปลงขนาดของผลผลิตในขนาดการผลิตหนึ่งๆ กลาวคือ ในขนาดการผลิตหนึ่งๆ ที่คงท่ี 
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ผลผลิตจะไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับขนาดการใชปจจัย ถามีการเปลี่ยนแปลงการใชปจจัย ก็จะสงผลใหขนาด

ของผลผลิตท่ีไดเปลี่ยนแปลงไปดวย 

2.4) ตนทุนคงที่ หมายถึง ตนทุนคาใชจายในการผลิต แตละชวงหรือรุนการผลิต

หนึ่งๆ เปนการผลิตระยะสั้น ปจจัยท่ีใชประกอบการผลิตบางสวนจึงมีสภาพคงท่ี ปจจัยเหลานี้จึงไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงขนาดการผลิตได ไมวาจะมีการผลิตมากหรือผลิตนอย หรือไมมีการผลิตเลยก็ตาม ปจจัยการ

ผลิตชนิดนี้จะยังคงมีอยู เชน คาใชท่ีดิน คาเสื่อมเครื่องจักร คาเสื่อมโรงเรือน เปนตน 

2.5) ตนทุนที่เปนเงินสด หมายถึง ตนทุนที่เปนคาใชจายที่ไดจายไปเปนเงินสดใน

การนำปจจัยมาประกอบการผลิตในชวง หรือรุนการผลิตนั้นๆ ทั้งที่เปนตนทุนผันแปร เชน คาปุย คายา

สารเคมีคาจางแรงงาน คาพันธุ คาวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมแซมเครื่องอุปกรณ และคาเชาท่ีดิน เปนตน 

2.6) ตนทุนที่ไมเปนเงินสด หมายถึง ตนทุนที่เปนคาใชจายที่ไมไดจายเปนตัวเงิน

แตตองประเมินใหเปนตัวเงิน ในชวง หรือรุนการผลิตนั้นๆ ซึ่งอาจจะเปนคาใชจายที่ประเมินจากการใช

ปจจัยเชน แรงงานในครัวเรือน ปุยคอกในฟารม คาพันธุท่ีเก็บไวเอง คาใชท่ีดินของตนเอง คาใชจายท่ีเปนคา

เสื่อมและคาเสียโอกาสในการลงทุน เปนตน 

2.7) กิจกรรมการผลิต หมายถึง คาใชจายเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให

ขบวนการผลิตดำเนินไปครบถวน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการผลิต แยกเปน 

(1) การเตรียมดิน หมายถึง กิจกรรมในการเตรียมพื้นที่ใหพรอมสำหรับ 

การเพาะปลูกพืช 

(2) การปลูก หมายถึง กิจกรรมในชวงการปลูก โดยการนำเมล็ดพันธุ ก่ิงพันธุ 

ทอนพันธุปลูกลงไปในแปลงปลูกหรือหลุมท่ีเตรียมไวแลวหรือตนกลาพันธุ 

(3) การดูแลรักษา หมายถึง กิจกรรมที่ดำเนินการหลังการปลูก ถึงกอนการ

เก็บเก่ียว เชน ดายหญา พรวนดิน ใสปุย ใหน้ำ ฉีดพนสารเพ่ือคุม ฆาหรือปราบศัตรูพืชวัชพืช 

(4) การเก็บเก่ียว หมายรวมถึง การแปรรูปผลผลิตเบื้องตนกอนขายเปน

กิจกรรมท่ีดำเนินการในชวงการเก็บเก่ียวผลผลิต หรือหลังการเก็บเก่ียว ซ่ึงอาจตองแปรรูปเบื้องตนจนไดรูป

ผลผลิตตามมาตรฐานท่ีกำหนด ไดแก กิจกรรมการเก็บเก่ียว ขน การตาก ตัดแตง เปนตน 

2.8) อัตราคาจางแรงงานคนทำงานท่ัวไป หมายถึง อัตราคาจางแรงงานคนทำงาน

ตอวันสำหรับทำงานท่ัวไปในทองถ่ิน (1 วัน คิดเวลาทำงาน 8 ชั่วโมง) 

2.9) คาจางเตรียมดิน หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการจายเปนคาจางเตรียมดิน 

แตละขั้นตอน จนสามารถปลูกพืชได เชน ไถดะ ไถแปร ไถปน คราด ยกรอง ชักรอง ซึ่งกิจกรรมเตรียมดิน

อาจจะแตกตางกันข้ึนอยูกับพฤติกรรมการผลิตของแตละชนิดพืช และแตละพ้ืนท่ี กรณีท่ีจางดวยเครื่องจักร 

ไมตองคิดคาเสื่อม คาซอม คาน้ำมันของเครื่องจักร เพราะเปนการจางเหมารวมไวในคาจางแลว 
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2.10) คาจางปลูก หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดจากการจายเปนคาจางแรงงานในการปลูก

รวมคาแรงงานตั้งแตขนวัสดุพันธุท่ีจัดเก็บไวไปแปลงปลูก วางแนว ขุดหลุม ทำการปลูกลงแปลง ซ่ึงอาจมีท้ัง

ปลูกดวยแรงงานคน และเครื่องจักร 

2.11) คาจางใสปุย หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการจายเปนคาจางใสปุย หวาน

ปุย ท้ังนี้รวมคาจางแรงงานตั้งแต ขนยายปุยจากท่ีจัดเก็บไปไวท่ีแปลงปลูก หรือไปเตรียมไวในบริเวณปลูก 

2.12) คาจางฉีดพนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช โดยคน หมายถึง อัตราคาจางเหมา

รวมท้ังคนและเครื่องสูบโยก 

2.13) คาจางฉีดพนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช โดยเครื่องจักร หมายถึง อัตราคาจาง

เหมารวมท้ังเครื่องจักร เครื่องพนและแรงงานคนควบคุม ลากสาย 

2.14) คาจางเก็บเกี ่ยว หมายถึง คาใชจายที ่เกิดจากการจายเงินเปนคาจาง 

ในกิจกรรมเก็บเกี่ยว รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของ ทั้งแรงงานคน เครื่องจักร การคิดคาจางเปนได 3 ลักษณะ 

คือ 

(1) คิดอัตราจางตอหนวยพ้ืนท่ี เปน บาทตอไร 

(2) คิดอัตราจางตอหนวยผลผลิต เปน บาทตอกิโลกรัม 

(3) คิดอัตราคาจางเปนคาจางรายวัน 

ท้ังนี้ ไดนำเรื่องความสามารถของแรงงาน มาพิจารณาดวย 

2.15) ปุย หมายถึง สิ่งท่ีเปนอาหารบำรุงตนพืช ท้ังปุยเคมี ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย 

2.16) การกำจัดวัชพืช หมายถึง การดายหญา ถอนหญา และการทำรุนพรวนดิน 

(1) การดายหญา หมายถึง การตัดหญา ถอนตนหญา หรือวัชพืช ไมให

รบกวนตนพืชท่ีปลูก 

(2) การพรวนดิน หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทำรุน หมายถึง ฟนหนาดิน

บริเวณรอบและใหดินสามารถรับน้ำและปุยไดสะดวก 

2.17) วัชพืช หมายถึง ตนหญาหรือตนพืชที ่ไมไดปลูกและไมตองการใหข้ึน 

ในแปลงปลูกมาแยงธาตุอาหารในดินทำใหพืชท่ีปลูกไมสมบูรณ 

2.18) ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่ทำลายตนพืชหรือผลผลิต ไดแก เชื้อรา โรค แมลง 

หอย โคนตนเพ่ือกำจัดวัชพืช ไสเดือนฝอย หนู นก กระรอก ฯลฯ 

2.19) สารปราบวัชพืช หมายถึง สารปองกันกำจัดวัชพืช สารฆาหญา หรือสารฆา 

ตนพืชท่ีไมไดปลูกและไมตองการใหข้ึนในแปลงปลูก 

2.20) สารปราบศัตรูพืช หมายถึง สารฆาแมลง หนอน เพลี้ย เชื้อรา และศัตรูพืชอ่ืน  

2.21) พนสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช หมายถึง ฉีดพนสารกำจัดหญา แมลง ฆาวัชพืช

ศัตรูพืชในแปลงปลูก 
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2.22) คาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื ่องสูบน้ำและฉีดพนสาร หมายถึง คาใชจาย 

ที่เกิดจากการใชน้ำมัน เฉพาะกับเครื่องสูบน้ำและฉีดพนสารกำจัดศัตรูพืช/วัชพืช ที่เกษตรกรที่ใชในกิจกรรม 

การผลิตพืชนั้น ท้ังนี้ หมายรวมถึงคาไฟฟาท่ีใชกับเครื่องปมน้ำหรือสูบน้ำ 

2.23) คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร หมายถึง คาใชจายที่เกิดจากการซอมแซม

อุปกรณการเกษตรที่ชำรุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ โดยใหกำหนดรอบการใชงาน ไดแก บอน้ำ สระน้ำ 

เครื่องจักร เครื่องมือท่ีใชในกิจกรรมตาง ๆ ในฟารมหรือไรนา ซ่ึงไมรวมการซอมเครื่องจักรเครื่องยนตท่ีไดมีการ

จางแรงงานไปแลว การซอมครั ้งหนึ ่งจะตองทราบวาสามารถใชงานไดอีกกี ่ป (อายุการซอม 1 รอบ)  

จึงจะหวนกลับมาซอมใหมอีกครั้ง ท้ังนี้ เพ่ือใชคำนวณหาคาซอมเฉลี่ยตอป 

คาซอมตอป = คาซอมในฤดูการผลิตนั ้น หารดวย ระยะเวลาใชงาน

ตามปกติหลังจากการซอมบำรุงในครั้งนั้น คูณดวย รอยละการใชงานอุปกรณนั้น เฉลี่ยดวย เนื้อท่ีเพาะปลูก

พืชนั้น 

2.24) คาวัสดุการเกษตรและอื่นๆ หมายถึง คาวัสดุอุปกรณสิ้นเปลืองที่ใชหมด

ภายใน 1 รอบป หรือใชหมดไปในฤดูเพาะปลูก การผลิต 

2.25) คาเชาที่ดิน หมายถึง คาใชจายที ่เกิดขึ ้นในการนำที ่ดินไปใชประโยชน 

ในกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรชนิดนั้น ๆ ท้ังนี้ คาเชาท่ีดินไดรวมถึงคาภาษีท่ีดินเรียบรอยแลว 

(1) กรณีมีการเชาที่ดินและมีการจายคาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือ

ผลผลิต) เรียกวา คาเชา 

(2) กรณีเปนที่ดินของตนเองไมไดเชา เรียกวา คาใชที่ดิน ซึ่งไมเปนเงินสด 

โดยประเมินเทียบเคียงจากอัตราคาเชาในพ้ืนท่ี 

2.26) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง คาใชจายที ่เกิดจาก

คำนวณประเมินการลงทุนในมูลคาปจจัยผันแปรทั้งหมดในชวงหรือรุ นการผลิตหนึ่งๆ ซึ่งมูลคาปจจัยท่ี

นำมาใชในการผลิต ตองเสียโอกาสที่จะนำไปใชในกิจกรรมอื่นๆ เชน ฝากธนาคาร หรือใหกูยืม จึงตองมีการคิด

คาเสียโอกาสจากการใชทรัพยากรนั้น 

 

OPC = TVC (
M
12

)(i) 

โดยท่ี  

OPC  = คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร 

TVC  = ตนทุนผันแปรท้ังหมดตอไร ท้ังท่ีเปนเงินสดและไมเปนเงินสด 

M = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

i = อัตราคาเสียโอกาสของเงิน 
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อัตราคาเสียโอกาสของเงิน ในที่นี้คือคาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะสั้น  

ใชอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย รอยละ 0.5 จากการหาคาเฉลี ่ยจากธนาคารขนาดใหญ 

ในประเทศ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา เนื่องจาก เกษตรกรตัวอยางกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพียง 

รอยละ 8.33 จึงไมพิจารณาอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารดังกลาว 

2.27) คาเสื่อมราคาทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจากการกระจายมูลคา

ของทรัพยสินที่ซื้อไวใชงานในการผลิต หรือเปนการปนสวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบ

ตลอดอายุการใชประโยชนของทรัพยสินนั้น โดยจะคิดประเมินเปนมูลคาตอไร ไมเปนเงินสด ซ่ึงการประเมิน

คาเสื่อมหรือคาสึกหรอ สามารถคำนวณไดหลายวิธี โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคิดคาเสื่อมราคา

ทรัพยสินแบบวิธีเสนตรง ซึ่งเปนวิธีการคำนวณที่งายที่สุด และนิยมใชกันมาก ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ไดใชวิธีการนี้ 

 

D =
(BV − SV)

N
(

M
12

)(U)(
1
A

) 
 

โดยท่ี  

  D = คาเสื่อมราคาตอปทรัพยสิน 

  BV = มูลคาแรกซ้ือหรือสรางทรัพยสิน 

  SV = มูลคาซากของทรัพยสินเม่ือหมดอายุการใชงาน 

  M = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

  N = อายุการใชงานของทรัพยสิน 

  U = รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตพืช 

  A = เนื้อท่ีเพาะปลูก 

ในกรณีที่ ไดจางแรงงานรวมเครื่องมืออุปกรณ และคิดเปนคาจางไปแลว 

ไมนำเครื่องมือนั้นมาคิดคาเสื่อมอีก เพราะไมไดเปนทรัพยสินอุปกรณของเกษตรกรเอง 

2.28) คาเสียโอกาสการลงทุนในทรัพยสิน หมายถึง คาใชจายที่ประเมินหรือ

คำนวณข้ึนจากแนวคิดคาเสียโอกาสในเงินลงทุน ท่ีนำไปจัดซ้ือจัดหาทรัพยสินตาง ๆ เชน เครื่องมืออุปกรณ

การเกษตร โรงเรือน สิ่งกอสราง เพ่ือมาใชในกิจกรรมการผลิตสินคาเกษตรนั้น มาคิดคาเสียโอกาสท่ีจะไดรับ

ผลตอบแทน จากการนำทรัพยากรหรือเงินลงทุนนั้นไปใชในกิจกรรมการผลิตอื่น ซึ่งอัตราคาเสียโอกาสที่ใช

ประเมินนั้นจะใชดอกเบี้ยเงินกูของ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 

OPI =
(BV − SV)

2
(

M
12

)(i)(U)(
1
A

) 
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โดยท่ี  

  OPI = คาเสียโอกาสการลงทุนในทรัพยสิน 

  BV = มูลคาแรกซ้ือหรือสรางทรัพยสิน 

  SV = มูลคาซากของทรัพยสินเม่ือหมดอายุการใชงาน 

  M = ชวงเวลาการผลิต (เดือน) ตั้งแตเริ่มการผลิตจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิต 

  i = อัตราคาเสียโอกาสของเงิน 

  U = รอยละการใชงานของทรัพยสินในการผลิตพืชนี้ 

  A = เนื้อท่ีเพาะปลูก 

อัตราคาเสียโอกาส ในที ่นี ้คือคาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาว ใชอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำ 12 เดือน รอยละ 1.4 จากการหาคาเฉลี่ยจากธนาคารขนาดใหญ 

ในประเทศ ไดแกธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเกษตรกรตัวอยางกูเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพียง 

รอยละ 8.33 จึงไมพิจารณาอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารดังกลาว 

3) เคาโครงทางสถิติ 

การจัดทำและวิเคราะหขอมูลตนทุนการผลิตพืช นอกจากจะใชความรูทางดานสถิติศาสตร

เปนหลักแลว ยังจะตองใชความรูสหวิทยาการ ทั้งดานเกษตรศาสตร ดานสังคมศาสตร การคาการพาณิชย 

คณิตศาสตร และดานเศรษฐศาสตร มาประกอบในแตละขั้นตอน โดยในการคำนวณขอมูลตนทุนการผลิต 

จะอาศัยเคาโครงทางสถิติ ดังนี้ 

3.1) ตนทุนตอเนื้อที่ (บาทตอไร) ไดมาจากการรวบรวมคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก  

ทุกกิจกรรมการผลิต หรือคาใชจายจากการผลิตทั้งหมดของแปลงตัวอยาง (บาท) หารดวย เนื้อที่เพาะปลูก

ท้ังหมด (ไร) ของแปลงตัวอยางนั้น 

3.2) ตนทุนตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม) ไดมาจากคาใชจายทั ้งหมดที่เกิดขึ ้นจากทุก

กิจกรรมการผลิต หรือคาใชจายจากการผลิตท้ังหมดตอเนื้อท่ี 1 ไร (บาท) หารดวย ผลผลิตท้ังหมดท่ีไดจากพ้ืนท่ี 

1 ไร นั้น (กิโลกรัม) 

3.3) ตนทุนการผลิตรวม 

 

TCi = TVCi + TFCi      (1) 

 

โดยท่ี 

  TCi = ตนทุนรวมของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  TVCi = ตนทุนผันแปรของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  TFCi = ตนทุนคงท่ีของตัวอยางท่ี i (บาท) 
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  i  = ตัวอยางท่ี i โดย i = 1, 2, 3, … , n 

3.4) ตนทุนการผลิตตอไร คือ ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางที่ i หรือคาใชจายรวม

ท้ังหมดของตัวอยางท่ี i (บาท) หารดวย เนื้อท่ีเพาะปลูกของตัวอยางท่ี i (ไร) 

 

TCRi = TCi
Ai

      (2) 
 

โดยท่ี 

  TCRi  = ตนทุนการผลิตตอไรของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  TCi  = ตนทุนการผลิตรวมของตัวอยางท่ี i  

หรือคาใชจายในการผลิตรวมของตัวอยางท่ี i (บาท) 

  Ai  = เนื้อท่ีเพาะปลูกของตัวอยางท่ี i (ไร) 

 

3.5) ผลผลิตตอไร คือ ผลผลิตทั้งหมดของตัวอยางที่ i (กก.) หารดวย เนื้อที่เพาะปลูกของ

ตัวอยางท่ี i (ไร) 

Yi = Pi
Ai

                                                                      (3) 

 

โดยท่ี 

  Yi  = ผลผลิตตอไรของตัวอยางท่ี i (กก.) 

  Pi  = ผลผลิตท้ังหมดของตัวอยางท่ี i (กก.) 

4) โครงสรางตนทุนการผลิต 

จากแนวคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตร ที่คิดคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในชวงเวลาของการ

ผลิต ใชเทาไรก็คิดคาใชจายเทานั้น คิดท้ังท่ีจายไปเปนเงินสด และไมเปนเงินสด จากการจางแรงงานการซ้ือ

หาปจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ และการเชาที่ดิน นอกนี้ยังคิดคาเสียโอกาสเงินลงทุนไวดวย ซึ่งตนทุนทาง

เศรษฐศาสตร จะแตกตางจากตนทุนทางบัญชี คือ ตนทุนทางบัญชีจะคิดเฉพาะรายการที่เปนเงินสดเทานั้น

โดยโครงสรางตนทุนการผลิตพืชจะมีองคประกอบ ดังนี้  

4.1) ตนทุนผันแปร 

4.1.1) คาแรงงาน ไดจากคาแรง ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

(1) คาเตรียมดิน ประกอบดวย คาจางไถกลับหนาดิน ไถปน ไถแปร คราด  

ชักรอง ซ่ึงกิจกรรมเตรียมดินจะข้ึนอยูกับพฤติกรรมการปลูกของแตละชนิดพืช 

(2) คาปลูก ข้ึนอยูกับพฤติกรรมและชนิดพืชท่ีปลูก คือ คาจางวางแนว ขุดหลุม 

นำตนพันธุลงปลูกในหลุมพรอมกลบและปกไมค้ำ รวมท้ังปลูกพืชคลุมดิน 
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(3) คาดูแลรักษา ประกอบดวย คาจางดายหญาตัดหญา พรวนดิน ใหน้ำใสปุย 

ฉีดพนยาสารปราบวัชพืช/ศัตรูพืช 

(4) คาเก็บเกี่ยว เปนคาจางในกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมถึงทุกกิจกรรม 

ตั้งแต เก็บเก่ียว ขุด เก็บ มัด รวบรวม ขน ตาก แปรรูปอยางงาย การคิดคาจางแลวแตจะตกลงกัน คือ  

คิดเปนคาจางรายวัน (บาทตอวัน) คิดตอหนวยผลผลิต (บาท/กก.) หรือคิดเปนเนื้อที่ (บาทตอไรหรือบาท 

ตอตน) โดยนําความสามารถของแรงงานมาพิจารณาดวย 

4.1.2) คาวัสดุ ประกอบดวย 

(1) คาพันธุ เมล็ดพันธุ กลาพันธุ ทอนพันธุ กิ่งพันธุ ตนพันธุ กรณีไมผลไมยืน

ตนจะหมายรวมท้ังท่ีปลูกในปแรก และปลูกซอม 

(2) คาปุย ท่ีเกษตรกรใช เชน ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และปุยเคมี 

(3) คาสารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช เชน สารปองกันและฆาหญา สารปองกัน

และปราบโรคแมลงและศัตรูพืชอ่ืนๆ 

(4) คาน้ำมันเชื้อเพลิงและคาไฟฟา ท่ีใชกับเครื่องจักรเครื่องมือท่ีใชในกิจกรรม

การผลิต ท่ีเกษตรกรมีไวใชเอง ไมไดจางหรือจางเฉพาะคาแรง 

(5) คาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอ่ืนๆ ท่ีมีอายุใชงานไมเกิน 1 ป อาทิ ถุงกระสอบ 

เชือก ตอก เขง ถุงมือ ถุงเทา รองเทาบูท ท่ีเกษตรกรใชในกิจกรรมการผลิต 

(6) คาซอมแซมอุปกรณและทรัพยสิน เปนคาซอมแซมอุปกรณเครื่องจักร 

เครื่องมือทรัพยสินโรงเรือนที่เกษตรกรมีไวใชเองในกิจกรรมการผลิต และเปนอุปกรณชุดเดียวกับที่คิดคา

เสื่อมราคา 

4.1.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในตนทุนผันแปร หมายถึง เงินลงทุนที่เปนคาใชจายใน

การจัดซื้อจัดหาปจจัยการผลิต ที่เปนปจจัยผันแปรทั้งคาแรง และคาวัสดุ นำไปคิดเปนคาเสียโอกาสเงิน

ลงทุนมองได 2 กรณี คือ กรณีที่เกษตรกรใชเงินทุนตนเองไมได ก็เรียกวาคาเสียโอกาสเงินลงทุน (ซึ่งไมเปน

เงินสด) สวนกรณี เกษตรกรรายที่กูมาลงทุน จะคิดเปนคาดอกเบี้ยเงินกู เปนเงินสด) ทั้งนี้จะคิดใหตามอายุ

ของพืชนั้น ซ่ึงมีวิธีการคำนวณตามนิยามตนทุนการผลิตพืช 

4.2) ตนทุนคงท่ี 

4.2.1) คาเชาที่ดิน หรือคาใชที่ดิน กรณีไมมีที่ดินเปนของตนเอง ตองเชาที่ดินและ 

มีการจายคาเชาจริง (ทั้งที่เปนเงินสด หรือผลผลิต) เรียกวา คาเชา สวนกรณีเปนที่ดินของตนเอง ไมไดเชา 

เรียกวา คาใชท่ีดิน ซ่ึงไมเปนเงินสดโดยประเมินเทียบเคียงจากอัตราคาเชาในพ้ืนท่ี 

4.2.2) คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร คิดจากอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือ หรือทรัพยสิน

ท่ีเกษตรกรมีไวใชเองในกิจกรรมการผลิต 
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4.2.3) คาเสียโอกาสเงินลงทุนในทรัพยสินอุปกรณฯ คิดจากคาเสียโอกาสจากการท่ี  

นำเงินมาลงทุนจัดซื้อจัดหาอุปกรณเครื่องจักรเครื่องมือ ทรัพยสินโรงเรือน เพื่อใชในกิจกรรมการผลิต 

แทนท่ีจะ นำเงินลงทุนนั้นไปหาประโยชนตอบแทนอ่ืน 

4.3) ตนทุนรวมตอไร หรือ ตนทุนตอพื้นที่ (บาทตอไร) คำนวณไดจาก การรวมคาใชจาย 

ท้ังหมดท่ีใชไปในการลงทุนการผลิตพืชนั้น ท้ังตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ี 

4.4) ตนทุนตอกิโลกรัม หรือ ตนทุนตอหนวย (บาทตอกิโลกรัม) คำนวณไดจากตนทุนรวม  

ตอไร หารดวย ผลผลิตตอไร 

ผลตอบแทน (คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2557) 

ผลตอบแทนจากการผลิต สามารถแสดงไดในรูปของ รายไดเบื้องตน รายไดเหนือตนทุนเงินสด 

รายไดเหนือตนทุนผันแปร และรายไดเหนือตนทุนทั ้งหมดผลตอบแทนแตละรายการจะสื ่อหรือ 

ใหความหมายท่ีแตกตางกันดังนี้ 

รายไดเบื้องตน Gross Income หมายถึง รายไดทั้งหมดที่เกษตรกรไดรับจากการผลิต 

วิธีการคำนวณหารายไดเบื้องตนใหนำผลผลิตที่เกษตรกรผลิตไดทั้งหมดคูณกับราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรไดรับ 

(Farm Gate Price) ยกตัวอยางเชน เกษตรกรผลิตขาวได 10,000 กิโลกรัม เกษตรกรเก็บไวบริโภคและทำ

พันธุ 5,000 กิโลกรัม และขายออกไป 5,000 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 15 บาท รายไดเบื้องตนเทากับ 

10,000 * 15 = 150,000 บาท 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด (Income Over Cash Cost)l จะนำรายไดเบื้องตนลบดวย

คาใชจายเฉพาะที่เปนเงินสดเทานั้นรายไดเหนือตนทุนเงินสดเปนผลตอบแทนที่เกษตรกรสามารถคำนวณ

เองไดงายและนักวิชาการสามารถอธิบายใหเกษตรกรเขาใจไดอยางรวดเร็วและชัดเจน 

รายไดเหนือตนทุนเงินสด = รายไดเบื้องตน - ตนทุนท้ังหมดท่ีเปนเงินสด 

รายไดเหนือตนทุนผันแปร (Income Over Variable Costs) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา

รายไดฟารมสุทธิ (Net Farm Income) เกษตรกรบางรายทราบวิธีการคำนวณหาตนทุนผันแปรท่ีไมเปนเงิน

สด เชน ทราบวิธีการคำนวณหาคาใชจายมูลคาของเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตใชเอง คาใชจายของการใช

แรงงานครัวเรือนในการผลิต เปนตน แตเกษตรกรไมคำนึงถึงตนทุนคงท่ี เชน คาเสียโอกาสการใชที ่ดิน

ตนเอง คาเสื่อมราคาอุปกรณและโรงเรือน คาเสียโอกาสของเงินลงทุนระยะยาวที่เกษตรกรนำมาซื้อที่ดิน  

ซื้อเครื่องจักร เปนตนในการคำนวณหาผลตอบแทนจากการผลิตเกษตรกรซึ่งนำรายไดเบื้องตนลบดวย

ตนทุนผันแปรเทานั้น 

รายไดเหนือตนทุนผันแปร = รายไดเบื้องตน - ตนทุนผันแปรท้ังหมด  
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รายไดเหนือตนทุนทั้งหมด (Income Over Variable Costs) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา

กำไร (Profit) การคำนวณหาผลตอบแทนจากการผลิตในทางเศรษฐศาสตรจะตองคำนึงถึงตนทุนทั้งหมด 

ทั้งตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี ในรูปแบบเงินสดและไมเปนเงินสด ในการเปรียบเทียบผลตอบแทน 

ภาคการผลิตทางการเกษตรชนิดตาง ๆ 

รายไดเหนือตนทุนท้ังหมด = รายไดเบื้องตน - ตนทุนท้ังหมด 

2.2.4 แนวคิดการประเมินความคุมคา  

ความคุ มคาของโครงการ คือ ผลที ่ได ร ับจากการดำเนินโครงการ ตามลักษณะของ 

แตละโครงการ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความมั่นคง) โดยโครงการจะมีความคุมคา 

ก็ตอเมื่อ ผลที่ไดรับมีมูลคาสูงกวาตนทุนของทรัพยากรที่ตองใชเพื่อการลงทุนในโครงการ และรวมกับ

ผลกระทบดานลบที่เกิดขึ้น ตลอดจนเปนที่ยอมรับแกทุกฝายที่เกี่ยวของ (สถาบันสงเสริมการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี, 2560) 

การประเมินความคุมคาของหนวยงานภาครัฐ หมายถึง การประเมินผลการดำเนินภารกิจ

ของภาครัฐวาสามารถสรางผลผลิตและผลลัพธไดตรงตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ

เพียงใด และมีผลประโยชนที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใชหรือไม ทั้งนี้ ผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจเปนไดทั้งผลสำเร็จ 

ที่พึงประสงค และผลกระทบในทางลบที่เกิดข้ึนแกประชาชนและสังคม ทั้งที่สามารถคำนวณเปนตัวเงินได

และไมสามารถคำนวณเปนเงินได (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553)  

วัตถุประสงคของการประเมินความคุมคา  

1) ประเมินวาการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไดกอใหเกิดผลประโยชน 

ตอประชาชนและภาครัฐ มากหรือนอยกวาคาใชจายและผลเสียท่ีเกิดข้ึนเพียงไร  

2) เปนขอมูลสำหรับสวนราชการใชในการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการเลือก

ปฏิบัติภารกิจ หรือเปนขอมูลสำหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  

3) เปนแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการในปตอไป  

การประเมินความคุมคาการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ ควรดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ  

เพื ่อประเมินวาผลสัมฤทธิ ์คุ มคาหรือไม เพียงใด เพื ่อเปนบทเรียนตอไป ครอบคลุมประเด็นสำคัญ 

ใน 3 มิติ ไดแก มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ซ่ึงมีความหมายดังนี้  

1) ประสิทธ ิผลการปฏิบัต ิภารกิจ มีประเด็นการประเมิน 2 เร ื ่อง ไดแก การบรรลุ

วัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และความพึงพอใจตอผลประโยชนท่ีไดรับจากผลผลิต 

การบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ

ภารกิจ ซ่ึงเปนไดท้ังสิ่งของหรือบริการ เทียบกับเปาหมายและวัตถุประสงคในกรอบระยะเวลาท่ีไดกำหนดไว  

เพื่อประเมินระดับความสำเร็จในการทำงานวาสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดเพียงใด และหากเปรียบเทียบ
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ผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจนั้นตอคาใชจายทั้งหมด จะเรียกวาประสิทธิผลของคาใชจาย (Cost-

effectiveness) 

ความพึงพอใจตอผลประโยชนที่ไดรับจากผลผลิต เปนการประเมินระดับความพอใจของ

ผูรับบริการและผูใชประโยชนจากผลผลิตที่ภาครัฐเปนผูจัดทำให โดยผูใชประโยชนอาจหมายถึง ประชาชน

หรือหนวยงานอื่น ที่ไดรับประโยชนโดยตรง ในการวัดความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใชประโยชนจาก

ผลผลิต จะประกอบดวยดานคุณภาพผลผลิตและบริการ ระยะเวลาที ่ใชในการไดรับบริการของผู ใช

ประโยชน ดังนั้น การวัดผลประโยชนท่ีกลุมเปาหมายไดรับ จึงเปนการวัดผลลัพธ (Outcome) ในระดับ

ประสิทธิผล สวนการวัดความพึงพอใจในกระบวนการใหบริการแกกลุมเปาหมายซึ่งนิยมใชโดยทั่วไปนั้น  

จะเปนการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 

ในโครงการท่ีสามารถประเมินความคุมคาท่ีเปรียบเทียบกับ Cost ไดแก Benefit – Cost 

Ratio ควรจะแสดงผลการประเมินเพ่ิมเติมดวย 

2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หมายถึง การประเมินความสอดคลองและกระบวนการ

ทำงานเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค โดยทั่วไปจะนำผลผลิตที่ไดเปรียบเทียบกับปจจัยการผลิต 

นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิภาพ ยังรวมถึงการจัดหาทรัพยากรที ่ไดมาตรฐานและมีคาใชจาย 

ที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทำงานที่ประหยัดทรัพยากร ดังนั้น ประเด็นการประเมินแบงออกเปน  

2 เรื่อง ไดแก ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด 

3) ผลกระทบ หมายถึง ผลอันสืบเนื่องจากการปฏิบัติภารกิจ ท้ังที่คาดหมายหรือตั้งใจ และ

ไมไดคาดหมาย ทั้งที่เกิดขึ้นระหวางและภายหลังการปฏิบัติภารกิจ ที่อาจกระทบตอการพัฒนาในมิติอ่ืน 

หรือการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานอ่ืน ๆ หรือประชาชนท้ังท่ีเปนกลุมเปาหมายและกลุมอ่ืน ท้ังในและนอก

พื้นที่ การวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานตามภารกิจภาครัฐ ครอบคลุมถึงผลกระทบ 

ทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งผลกระทบดานบวกและดานลบ ในมิติที่สามารถประเมินในรูปตัวเงินและ

ไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ ยังตองคำนึงถึงผลกระทบในกรณีที่ไมไดดำเนินการตามภารกิจภาครัฐดวย ทั้งตอ

ประชาชน สังคม สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ เชน ดานการเมือง ดานความม่ันคงของประเทศ 

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เปนการวัดจากผลงานที่ทำไดเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

แสดงผลเปนคารอยละ ถาผลการดำเนินงานมีคาเขาใกล 100 แสดงวา การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน โดยมีวิธีคิด ดังนี้ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) 

 ดัชนีความสำเร็จ  = 

  

 

  การเบิกจายงบประมาณ  =  

        

เปาหมายท่ีกำหนด 

งบประมาณท่ีเบิกจายจริง 

งบประมาณตามแผน 
X 100 

ผลงานท่ีทำได 
X 100 
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ประสิทธิผล เปนการวัดผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 

แสดงผลเปนคารอยละ ถามีคาเขาใกล 100 แสดงวา การดำเนินงานมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 

ประสิทธิผล =   

 

ผลกระทบ วัดผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยคำนวณจากมูลคา

ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเทียบกับงบประมาณท่ีลงทุน  

 ผลประโยชนตองบประมาณท่ีลงทุน   =  

 

4) การวัดความคุมคา เปนการวัดผลกระทบที่เกิดตอเกษตรกรที่โครงการคาดวาจะเกิดข้ึน  

ถาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีคามากกวางบประมาณท่ีลงทุน แสดงวา การดำเนินงานโครงการมีความคุมคา  

  

 ความคุมคา  =  

 

5) การวัดระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period) หมายถึง ระยะเวลาที่ตองใช

ในการทำใหคาปจจุบันของมูลคาผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรับคุมคากับเงินลงทุน (รวี ลงกานี, 2563) 

ระยะเวลาคืนทุน  =  จำนวนปเตม็กอนถึงปสุดทายท่ีคืนทุนงบประมาณไดครบ  

+ 
จำนวนเงินทุนงบประมาณท่ีคงเหลือในปสุดทาย 

ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดขึ้นท้ังปในปสุดทาย
  

โดย คาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดข้ึน = 
ผลตอบแทนสุทธิท่ีเกิดขึ้นในปน้ัน 

(1+𝑘𝑘)𝑡𝑡
 

k = อัตราคิดลด 

t = ปท่ีเกิดผลตอบแทนนั้น 

2.2.5 การวัดทัศนคติ  

มาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert Scale) สรางขึ้นโดย Rensis Likert ถือเปนเครื่องมือการ

วัดขอมูลเชิงคุณภาพที่นิยมใชกันทั่วไป เพื่อใชวัดตัวแปร อาทิ ทัศนคติ ความเขาใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ 

เป นต น ซ ึ ่งว ิธ ีการได ของมาตรว ัดแบบลิเค ิร ทสเกล ต องออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็น 

ในคำถามแตละขอไดหลายระดับ (Rensis, 1932 อางถึงใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) ในการ

ประเมินผลครั้งนี้ไดแบงคะแนนออกเปน 5 ระดับ โดยกำหนดให พึงพอใจมากท่ีสุด เทากับ 5 พึงพอใจมาก เทากับ 4  

พึงพอใจปานกลาง เทากับ 3 พึงพอใจนอยเทากับ 2 และพึงพอใจนอยท่ีสุด เทากับ 1  

 

 

จำนวนโครงการท้ังหมดภายใตแผนงานฯ 
X 100 จำนวนโครงการท่ีบรรลุเปาหมาย 

จำนวนงบประมาณท่ีลงทุน 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (ตีเปนมูลคา) 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (ตีเปนมูลคา) 
จำนวนงบประมาณท่ีลงทุน 
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การกำหนดเกณฑคะแนนเปนชวง มีวิธีคำนวณ ดังนี้ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = คะแนนมาก – คะแนนนอย 

จำนวนระดับ 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 5 – 1 

5 

ชวงคะแนนเฉลี่ย = 0.80 

โดยท่ี  คะแนนมาก คือ คะแนนท่ีกำหนดมากท่ีสุด (5 คะแนน) 

  คะแนนนอย คือ คะแนนท่ีกำหนดนอยท่ีสุด (1 คะแนน) 

  จำนวนระดับ คือ ระดับการวัดท่ีกำหนด (5 ระดับ) 

เกณฑการพิจารณาชวงคาคะแนน โดยคะแนนเต็ม 5 จาก 5 ระดับ ชวงคาคะแนน

เฉลี่ยแตละระดับ คือ 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับนอย 

คาคะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับปานกลาง 

คาคะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความเห็น/พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 



  

บทที่ 3 

สภาพทั่วไปของเกษตรกร 

 

3.1 สภาพท่ัวไปของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 3.1.1 เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการรอยละ 52.90 เปนเพศชาย และรอยละ 47.10 เปนเพศหญิง  

โดยสวนใหญ รอยละ 41.48 มีอายุชวง 51-60 ป รองลงมา รอยละ 29.32  อายุ 61 ป ข้ึนไป รอยละ 22.28  

มีอายุชวง 41-50 ป และท่ีเหลือ รอยละ 6.92 มีอายุนอยกวา 40 ป (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 เพศและอายุของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. เพศ 100.00 

1.1 ชาย 52.90 

1.2 หญิง 47.10 

2. อายุ 100.00 

2.1 นอยกวา 30 ป 0.71 

2.2 31 - 40 ป 6.21 

2.3 41 - 50 ป 22.28 

2.4 51 - 60 ป 41.48 

2.5 61 ป ข้ึนไป 29.32 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ดานระดับการศึกษาของเกษตรกร พบวา เกษตรกรสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

คิดเปนรอยละ 61.99 รองลงมาไดแก ระดับชั้นมัธยมปลาย รอยละ 18.81 ระดับมัธยมตน รอยละ 9.49 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ ้นไป รอยละ 8.66 และมีเกษตรกร รอยละ 1.05 ที่ไมไดรับการศึกษา  

(ตารางท่ี 3.2) 
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ตารางท่ี 3.2 ระดับการศึกษาของเกษตรกร  

รายการ รอยละ 

1. สูงกวาปริญญาตรี 0.85 

2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3.68 

3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2.71 

4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  1.42 

5. มัธยมปลาย 18.81 

6. มัธยมตน 9.49 

7. ประถมศึกษา 61.99 

8. ไมไดศึกษา 1.05 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.2 ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร เฉลี่ย 31.45 ป  

เมื ่อพิจารณาเปนชวงจำนวนปท ี ่ เกษตรกรมีประสบการณในการทำการเกษตร พบวา ส วนใหญ 

มีประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร 31-40 ป คิดเปนรอยละ 25.44 รองลงมามีประสบการณ  

21-30 ป คิดเปนรอยละ 20.33 ประสบการณ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 15.66 ประสบการณ 11-20 ป  

คิดเปนรอยละ 13.97 ไมเกิน 10 ป รอยละ 11.16 และมีประสบการณ 51 ป ข้ึนไป รอยละ 13.44 (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 ประสบการณในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 

รายการ คาเฉล่ีย 

1. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตรเฉลี่ย (ป) 31.45 

2. ชวงอายุ (รอยละ)  

2.1 ไมเกิน 10 ป 11.16 

2.2 11-20 ป 13.97 

2.3 21-30 ป 20.33 

2.4 31-40 ป 25.44 

2.5 41-50 ป 15.66 

2.6 51 ปข้ึนไป 13.44 

รวม 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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 3.1.3 ลักษณะการประกอบอาชีพ 

1) อาชีพหลัก 

อาชีพหลักของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 96.58 คือ อาชีพเกษตร รองลงมา

รอยละ 1.01 คือ อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 0.81 ธุรกิจการคา เชน รานจำหนายสินคาอุปโภคบริโภค  

รอยละ 0.64 รับเงินเดือนประจำ ท่ีเหลือ รับจางทางการเกษตรและอ่ืน ๆ  

2) อาชีพรอง 

อาชีพรองของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 52.76 ไมมีอาชีพรอง เนื่องจาก 

ทำการเกษตรเพียงอยางเดียว รอยละ 14.98 เปนอาชีพเกษตร รอยละ 12.56 รับจางทั่วไป รอยละ 11.02 

ประกอบธุรกิจการคา รอยละ 4.33 รับจางทางการเกษตร ที่เหลือรับเงินเดือนประจำและประกอบอาชีพ 

อ่ืน ๆ (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 การประกอบอาชีพของเกษตรกร  

หนวย : รอยละ 

รายการ อาชีพหลัก อาชีพรอง 

1. อาชีพเกษตร 96.58 14.98 

2. รับเงินเดือนประจำ 0.64 2.07 

3. รับจางทางการเกษตร 0.06 4.33 

4. ประกอบธุรกิจการคา 0.81 11.02 

5. รับจางท่ัวไป 1.01 12.56 

6. อ่ืน ๆ 0.90 2.28 

7. ไมมีอาชีพรอง - 52.76 

รวม 100.00 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

3.1.4 การเปนสมาชิกองคกรหรือกลุม 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการ รอยละ 75.39 เปนสมาชิกขององคกรหรือกลุมตาง ๆ ในจำนวนนี้ 

รอยละ 76.81 เปนสมาชิกของธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือสหกรณ

การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. รองลงมารอยละ 15.22 เปนสมาชิกสหกรณการเกษตร รอยละ 

12.30 เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร รอยละ 10.47 เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจ

ชุมชน รอยละ 9.67 เปนสมาชิกกลุมแมบานเกษตรกร รอยละ 5.57 เปนสมาชิกกลุมหรือองคกรอื่น ๆ เชน 

กองทุนหมูบาน และอีกรอยละ 5.55 เปนสมาชิกกลุมสหกรณนอกภาคเกษตร กลุมสงเสริมอาชีพเกษตร 

กลุมผูใชน้ำชลประทาน เครือขายเกษตรกรรุนใหม และอาสาสมัครเกษตรกร (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 การเปนสมาชิกองคกรหรือกลุม  

รายการ รอยละ 

1. เปนสมาชิกองคกรหรือกลุม 75.39 

1.1 สหกรณภาคการเกษตร 15.22 

1.2 สหกรณนอกภาคเกษตร 0.88 

1.3 วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 10.47 

1.5 อาสาสมัครเกษตร 1.29 

1.6 กลุมผูใชน้ำชลประทาน 1.22 

1.7 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

หรือสหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. 

76.81 

1.8 เครือขายเกษตรกรรุนใหม 1.22 

1.9 อ่ืน ๆ เชน กลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมอาชีพการเกษตร

กลุมแมบานเกษตรกร 

28.48 

2. ไมเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรใด ๆ 24.61 

หมายเหต ุ: เกษตรกรเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรไดมากกวา 1 กลุมหรือองคกร 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.5 สมาชิกในครัวเรือน 

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 ราย เปนแรงงานในครัวเรือน

เฉลี่ย 3 ราย จำแนกเปนแรงงานในภาคเกษตรเฉลี่ย 2 ราย และแรงงานนอกภาคเกษตรเฉลี่ย 1 ราย (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 จำนวนสมาชิกและแรงงานในครัวเรือน 

รายการ จำนวน (ราย) 

1. สมาชิกในครัวเรือน 4 

2. แรงงานในครัวเรือน 3 

2.1 ในภาคเกษตร 2 

2.2 นอกภาคเกษตร 1 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.6 ปญหาท่ีเกษตรกรประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา 

ในรอบปที ่ผ านมา เกษตรกรที ่เขารวมโครงการรอยละ 88.91 ประสบปญหาในการ 

ทำการเกษตร สวนใหญรอยละ 67.04 ประสบปญหาภัยพิบัติ หรือภัยแลงขาดน้ำสำหรับทำการเกษตร หรือ

น้ำทวม รองลงมารอยละ 36.62 เปนปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น รอยละ 21.12 ประสบปญหาโรค
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และแมลงระบาด รอยละ 17.25 ขาดแคลนเงินทุนในการทำการเกษตร รอยละ 13.19 ประสบปญหา 

ดานการตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ รอยละ 12.06 ประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน ที่เหลือประสบปญหา 

อ่ืน ๆ เชน ขาดองคความรู เทคโนโลยีการผลิต ไมมีท่ีดินทำกิน ผลผลิตถูกขโมย เปนตน (ตารางท่ี 3.7) 

ตารางท่ี 3.7 ปญหาในการทำการเกษตรของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. ประสบปญหา* 88.91 

1.1 เงินทุน 17.25 

1.2 แรงงาน 12.06 

1.3 เทคโนโลยีการผลิต 1.89 

1.4 ตลาด 13.19 

1.5 ภัยพิบัต ิ 67.04 

1.6 องคความรู 1.38 

1.7 โรคและแมลงระบาด 21.12 

1.8 ปจจัยการผลิต 36.62 

1.9 ท่ีดินทำกิน 0.35 

1.10 อ่ืน ๆ 6.80 

2. ไมประสบปญหา 11.09 

หมายเหต ุ: เกษตรกรประสบปญหาในการทำการเกษตรมากกวา 1 ปญหา 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.7 การถือครองและใชประโยชนท่ีดิน 

เกษตรกรที่เขารวมโครงการมีเนื้อที่ถือครองรวมเฉลี่ย 26.26 ไรตอราย แบงเปนที่ดินของ

ตนเอง 24.36 ไร ที่เชา 1.39 ไร และทำฟรี 0.51 ไร โดยใชประโยชนพื้นที่เพื่อทำนาขาวมากที่สุด เฉลี่ย 

13.64 ไร รองลงมาเปนพืชไร 4.42 ไร เกษตรผสมผสาน 3.46 ไร ไมผล ไมยืนตน 3.36 ไร และอื่น ๆ เชน 

บอน้ำ บอเลี้ยงปลา สถานท่ีเลี้ยงปศุสัตว 0.79 ไร และเปนท่ีอยูอาศัย 0.59 ไร (ตารางท่ี 3.8)  
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ตารางท่ี 3.8 การถือครองและใชประโยชนท่ีดิน 

การใชประโยชน 
การถือครองท่ีดิน (ไร) 

ของตนเอง เชา ทำฟร ี รวม 

1. ท่ีอยูอาศัย 0.53 0.00 0.06 0.59 

2. นาขาว 12.56 0.86 0.22 13.64 

3. พืชไร 3.97 0.40 0.05 4.42 

4. ไมผล ไมยืนตน 3.25 0.10 0.01 3.36 

5. เกษตรผสมผสาน 3.37 0.00 0.09 3.46 

6. อ่ืน ๆ 0.68 0.03 0.08 0.79 

รวม 24.36 1.39 0.51 26.26 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.8 แหลงน้ำสำหรับทำการเกษตร 

เกษตรกรมีแหลงน้ำสำหรับทำการเกษตรเฉลี่ย 2 แหลงตอราย โดยเกษตรกรรอยละ 97.47 

อาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร รอยละ 32.95 มีสระน้ำของตนเอง รอยละ 14.29 ใชแหลงน้ำสาธารณะ 

ร อยละ 14.06 ม ีบ อบาดาลของตนเอง ร อยละ 9.45 ม ีบ อน ้ำต ื ้นของตนเอง และร อยละ 2.76  

มีน้ำชลประทานสำหรับทำการเกษตร (ตารางท่ี 3.9)   

ตารางท่ี 3.9 แหลงน้ำสำหรับทำการเกษตร 

แหลงน้ำของเกษตรกร คาเฉล่ีย 

1. จำนวนแหลงน้ำ (แหลง) 2 

2. การใชแหลงน้ำ* (รอยละ)  

2.1 น้ำฝน 97.47 

2.2 บอน้ำตื้นของตนเอง 9.45 

2.3 บอบาดาลของตนเอง 14.06 

2.4 สระน้ำของตนเอง 32.95 

2.5 น้ำชลประทาน 2.76 

2.6 แหลงน้ำสาธารณะ 14.29 

หมายเหตุ : เกษตรกรหน่ึงรายสามารถมีแหลงน้ำไดหลายแหลง 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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  นอกจากนี้ พบวา ในฤดูฝน ปเพาะปลูก 2564/65 เกษตรกร รอยละ 9.00 เห็นวา ปริมาณ

น้ำในชวงเวลาดังกลาวไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร สวนในฤดูแลง รอยละ 70.03 เห็นวา ปริมาณน้ำ 

ในชวงเวลาดังกลาวไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร (ตารางท่ี 3.10)  

ตารางท่ี 3.10 ความเพียงพอของปริมาณน้ำในการทำการเกษตร 

รายการ รอยละ 

1. ฤดูฝน 100.00 

   1.1 เพียงพอ 91.00 

   1.2 ไมเพียงพอ 9.00 

2. ฤดูแลง 100.00 

   2.1 เพียงพอ 29.97 

   2.2 ไมเพียงพอ 70.03 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 3.1.9 ปญหาของท่ีดิน 

  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ รอยละ 44.22 ไมมีปญหาของท่ีดิน อีกรอยละ 55.78 ประสบ

ปญหาที่ดิน ในจำนวนนี้ รอยละ 43.08 ประสบปญหาดินปนทรายจัด รองลงมารอยละ 21.03 ประสบ

ปญหาอ่ืน ๆ เชน ดินดาน ดินเหนียวจัด รอยละ 17.95 ประสบปญหาดินเค็ม รอยละ 16.92 พ้ืนท่ีเปนลูกรัง

หรือมีหินกรวด รอยละ 14.87 มีปญหาดินเปรี้ยว และรอยละ 2.05 มีปญหาพ้ืนท่ีลาดเทสูง (ตารางท่ี 3.11) 

ตารางท่ี 3.11 ปญหาท่ีดินของเกษตรกร 

รายการ รอยละ 

1. ไมมีปญหา 44.22 

2. มีปญหา 55.78 

2.1 ดินเค็ม 17.95 

2.2 ดินเปรี้ยว 14.87 

2.3 ดินปนทรายจัด 43.08 

2.4 ลูกรัง/หินกรวด 16.92 

2.5 ดินพรุ 0.00 

2.6 พ้ืนท่ีลาดเทสูง 2.05 

2.7 อ่ืน ๆ 21.03 

หมายเหตุ : เกษตรกรหน่ึงรายสามารถประสบปญหาไดหลายปญหา 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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 จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญมีอายุมาก เฉลี่ย  

51-60 ป โดยประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลัก มีประสบการณในการทำการเกษตรเฉลี่ย 31-40 ป และ 

ไมมีอาชีพรอง มีแรงงานเกษตรในครัวเรือนเฉลี่ย 3 ราย ใชประโยชนที่ดินในการทำนาขาวเฉลี่ย 13.64 ไร

ตอราย และพื้นที่สินคาเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งประมงและปศุสัตว เฉลี่ย 26.26 ไรตอราย ซึ่งแรงงานใน

ครัวเรือนอาจไมเพียงพอ ทำใหตองจางแรงงานสงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรใชน้ำฝน

สำหรับทำการเกษตรเปนหลัก และน้ำสระของตนเอง แหลงน้ำสาธารณะ บอบาดาล บอน้ำตื้น เปนตน และ

เกษตรกรบางสวนมีปญหาดินในพื้นที่ของตนเองเปนดินปนทรายจัด ทำใหไมสามารถกักเก็บน้ำไดดี ดังนั้น 

ในชวงฤดูแลงเกษตรกรจึงมีโอกาสท่ีจะประสบปญหาปริมาณน้ำไมเพียงพอสำหรับทำการเกษตร นอกจากนี้ 

เกษตรกรยังประสบปญหาราคาปจจัยการผลิตสูงอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที่ 4 

ผลการประเมิน 

 

 การประเมินผลโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) ป 2564 เปนการประเมินผลระหวางดำเนินโครงการ ดวยรูปแบบการประเมินผลเชิงตรรกะ  

(Logic Model) เพื ่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินโครงการใน 4 ประเด็น ไดแก 1) ปจจัยนำเขา  

2) กระบวนการ 3) ผลผลิต และ 4) ผลลัพธ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลผลกระทบ หรือความ

คุมคาของโครงการ เพ่ือนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในระยะตอไป ซ่ึงผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 ปจจัยนำเขา (Inputs)  

 4.1.1 งบประมาณ 

การดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

รวมกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม  

กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม 

276.7627 ลานบาท สำหรับสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 

เชน จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ ขุดสระขนาดเล็ก จัดทำฐานขอมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ อบรม 

ใหความรูและศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม สนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีจำเปนในการปรับเปลี่ยน 

การผลิตพืชชนิดใหมที่เหมาะสม หรือพันธุปลา อาหารและวัสดุที่จำเปน อบรมการจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพ 

แกเกษตรกรในพ้ืนที่ ในภาพรวมโครงการมีการเบิกจายงบประมาณ 267.2675 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

96.57 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร (ตารางท่ี 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 ผลการเบิกจายงบประมาณ 

หนวยงาน 
จัดสรร  เบิกจาย 

(ลานบาท) ลานบาท รอยละ 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 221.0507 217.2383 98.28 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 33.5807 29.8723 88.96 

3. กรมหมอนไหม 3.3128 3.3123 99.98 

4. กรมประมง 7.8000 7.4400 95.38 

5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 4.0685 4.0685 100.00 

6. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6.9500 5.3361 76.78 

รวม 276.7627 267.2675 96.57 

ท่ีมา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย, 2564 
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  จากการสอบถามเจาหนาที ่หนวยงานที ่เกี ่ยวของในพื ้นที ่ ดานความเพียงพอของ

งบประมาณ รอยละ 75.68 เห็นวางบประมาณที่ไดรับจัดสรรเพียงพอสำหรับดำเนินงานในพื้นที่ อีกรอยละ 

24.32 เห็นวาไมเพียงพอ ทำใหไมสามารถสนับสนุนการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำไดสอดคลองกับความ

ตองการของเกษตรกรได รวมถึงเกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการเปนจำนวนมาก แตไมสามารถ 

ใหเกษตรกรเขารวมโครงการไดทั ้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด และอาจไมเพียงพอ ดำเนินการได 

ไมครอบคลุมทุกกิจกรรมเชน เกษตรกรที่เริ่มลงทุนปลูกหมอนไหมในปแรกเนื่องจากตองลงทุนเพิ่มเปน

จำนวนมาก หรือมีงบประมาณเฉพาะสนับสนุนปจจัยการผลิตแตเกษตรกรมีความตองการการสนับสนุน

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีดวย (ภาพท่ี 4.1) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.1 ความเพียงพอของงบประมาณ 

ดานความทันเวลาของการจัดสรรงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงาน รอยละ 89.74 

เห็นวา ไดรับการจัดสรรงบประมาณทันเวลากับแผนปฏิบัติงาน อีกรอยละ 10.26 เห็นวาลาชา ท้ังนี้ เห็นวา

ควรมาในชวงกอนเดือนมกราคม ซ่ึงสงผลใหชวงเวลาสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไมสอดคลองกับชวงเวลา

การผลิตของเกษตรกร (ภาพท่ี 4.2)  

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.2 ความทันเวลาของงบประมาณ 

เพียงพอ

75.68%

ไมเพียงพอ

24.32%

ทันเวลา

89.74%

ลาชา

10.26%
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 4.1.2 บุคลากรหรือหนวยงาน 

การดำเนินโครงการมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการดำเนินงานตั้งแตเริ่มดำเนิน

โครงการในป 2560 โดยบูรณาการกับหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 มีหนวยงานรวมบูรณาการในการดำเนินโครงการ 5 หนวยงาน ไดแก กรมประมง กรมสงเสริม

การเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการบูรณาการ

แผนงาน งบประมาณ ทั ้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและระดับพื ้นที ่ เพื ่อขับเคลื ่อนการดำเนินโครงการ  

โดยแตละหนวยงานมีบทบาทและการดำเนินโครงการแตกตางกันออกไป ดังนี้ 

1) กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำฐานขอมูลเพื่อรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ และสถานีพัฒนาที่ดิน

จังหวัดสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสม โดยการจัดระบบอนุรักษดินและน้ำเพื่อทำ

เกษตรผสมผสาน สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตรท่ีเหมาะสม 

2) กรมประมง สงเสริมเกษตรกรในพื้นที่ไมเหมาะสมในการปลูกขาวปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

สูการเลี้ยงสัตวน้ำและสงเสริมกิจกรรมการเลี้ยงสัตวน้ำใหเปนทางเลือกเกษตรกร โดยสำนักงานประมง

จังหวัดคัดเลือก สำรวจและประเมินคุณสมบัติของเกษตรกร รวมทั้งติดตามและประเมินผลเกษตรกรท่ี 

เขารวมโครงการในป 2563 และศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ใหคำแนะนำ ถายทอดความรู

ดานการเลี้ยงสัตวน้ำ และสนับสนุนปจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 

3) กรมสงเสริมการเกษตร สงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตาม  

Agri-Map ดวยการอบรมใหความรู และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด

หรือเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตพืชเศรษฐกิจระดับอำเภอตามเขตความเหมาะสมสำหรับ

การปลูกพืชเศรษฐกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน อบรม นำเกษตรกรศึกษาดูงานการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดทำไรนาสวนผสม และ

สนับสนุนปจจัยการผลิตท่ีจำเปนในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหมที่เหมาะสมใหกับเกษตรกรในเขต

พ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม Agri-Map สำหรับเปนตนแบบในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคาเกษตร  

4) กรมหมอนไหม โดยศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดทำแผนการจัดการพื้นที่และ

ประชาพิจารณกับเกษตรกรในพื้นที่ ดำเนินงานการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมตามพื้นท่ี  

Agri-Map ผานการฝกอบรม หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเปนการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และสนับสนุนวัสดุ 

ทางการเกษตรแกเกษตรกร 

5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณในจังหวัดท่ีมีการดำเนินโครงการ 

ดำเนินการอบรมการจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ี N)  

6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำฐานขอมูลการผลิตสินคาทางเลือกที่สำคัญ ศึกษา

สินคาทางเลือกเชิงลึก เพื่อกำหนดแนวทางสงเสริมระดับพื้นที่ จัดทำแผนการผลิตและขอมูลสินคาเกษตร 

ที่สำคัญสำหรับบริหารจัดการในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก ศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหมที่มีอนาคต และ 
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จัดทำแนวทางการบริหารจัดการทางเลือกของสินคาเกษตรท่ีสำคัญระดับภาค รวมท้ังติดตามและประเมินผล 

การดำเนินโครงการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยการดำเนินโครงการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการบูรณาการรวมกัน

ระหวางหนวยงานในการจัดทำแผนงาน และงบประมาณท้ัง 7 หนวยงาน และในการสำรวจและจัดทำแผนท่ี

ขอมูลพืชเศรษฐกิจกรมพัฒนาที่ดินไดมีการตรวจสอบขอมูลพื้นที่ปลูกสับปะรด และ ปาลมน้ำมัน รวมกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในระดับพื้นที่มีการประชุมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงาน

นโยบายสำคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รวมกับ

หัวหนาสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน รวมท้ังติดตามการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ หนวยงานระดับพื้นที่มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดในการดำเนิน

โครงการ จำนวน 2 หนวยงานขึ ้นไป ครบตามเปาหมาย โดยเฉลี ่ยแตละหนวยงานระดับพื ้นที ่มีการ 

บูรณาการรวมกับอีก 3 หนวยงาน เพ่ือดำเนินงานข้ันตอนตาง ๆ เชน การประสานงานกับสถานีพัฒนาท่ีดิน

จังหวัดเพื่อขอรายชื่อเกษตรกรที่ไดรับการสนับสนุนการขุดบอจิ๋ว กอนจะนำมาคัดเลือกกลุมเปาหมาย 

เพื่อเขารวมโครงการของสำนักงานประมงจังหวัด การรวมอบรมใหความรูเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตร

จังหวัดรวมกับหนวยงานภายในพื้นที่ เชน สถานีพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ รวมทั้งหนวยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก สำนักงานพาณิชย

จังหวัด และภาคเอกชน ไดแก ปราชญชาวบาน บริษัท จุลไหมไทย จำกัด เพ่ือรวมอบรมเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ เปนตน  

 4.1.3 ปจจัยการผลิต 

หนวยงานที ่มีกิจกรรมสนับสนุนปจจัยการผลิตหรือสนับสนุนการปรับเปลี ่ยนพื ้นท่ี  

ใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ไดแก กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม 

โดยหนวยงานในระดับพื้นที่ รอยละ 97.30 สามารถสนับสนุนปจจัยการผลิตหรือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ไดครบตามจำนวนเปาหมายที่หนวยงานกำหนด อีกรอยละ 2.70 ไมสามารถสนับสนุนการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีไดตามเปาหมาย เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด โดยการสนับสนุนปจจยัการผลิตเปนไปตามภารกิจหลัก

ของหนวยงาน ท่ีสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร ดังนี้ 

กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกร

แตละราย และสนับสนุนวัสดุสำหรับทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ เชน ถังหมัก กากน้ำตาล สารเรง พด.1 และ  

พด. 2 โดยสนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมในการทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และแบงกันใช รวมถึงโดโลไมต 

เมล็ดพันธุปอเทืองสำหรับปลูกเพ่ือเปนพืชปุยสด  

กรมประมง สนับสนุนพันธุปลากินพืช เชน ปลาตะเพียน ปลานิล ปลานวลจันทร ปลายี่สกเทศ 

เปนตน อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก ปูนขาวสำหรับปรับสภาพน้ำในบอปลา วัสดุในการผลิตอาหาร

ธรรมชาติในบอเลี้ยงปลา เชน ฟางกอน รำ ปลาปน ปุยคอก ตาขายสำหรับทำกระชังอนุบาลลูกปลา เปนตน  
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กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนพันธุไมผล ไมยืนตน ตามความตองการของเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการ เชน มะมวง กลวย เงาะ ทุเรียน มะยงชิด มังคุด ลิ้นจี่ กลวย มะพราว พืชผัก รวมถึง

ปุยเคมี ปุยอินทรีย สำหรับการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี เปนตน  

กรมหมอนไหม สนับสนุนคาปจจัยการผลิตตามความตองการของเกษตรกร รายละ 30,000 

บาทตอไร เพื่อปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการแปรรูป เชน คาวัสดุอุปกรณสำหรับการทำโรงเรือนเลี้ยงไหม 

วัสดุอุปกรณเลี้ยงไหม เชน จอ วัสดุอุปกรณสำหรับตัดแตงกิ่งตนหมอน ตัดลูกหมอน ถุงพลาสติกสำหรับ 

แชแข็งลูกหมอน ตะกรา ปุยเคมี ไมไผรวก เปนตน  

 4.1.4 องคความรูและเทคโนโลยี 

หนวยงานที่มีกิจกรรมการใหคำแนะนำ อบรมหรือถายทอดความรูในการปรับเปลี่ยนการ

ผลิตใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ สามารถถายทอดความรูใหเกษตรกรไดครบตามเปาหมายจำนวน

หลักสูตรท่ีกำหนด เฉลี่ยหนวยงานละ 3 หลักสูตร เชน  

กรมพัฒนาที่ดิน มีการถายทอดความรูเกี่ยวกับการใชแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ 

เชิงรุก (Agri-Map) การปรับปรุงบำรุงดินหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต การทำปุยหมัก น้ำหมักชีวภาพ  

กรมหมอนไหม อบรมการเพ่ิมผลผลิตใบหมอนตอไร การลดตนทุนปจจัยการผลิต การพัฒนา

คุณภาพของผลผลิต  

กรมประมง ใหความรูพื้นฐานดานการเลี้ยงปลาน้ำจืดในพื้นที่ เชน การจัดการบอ เตรียมบอ 

ใหอาหาร การสรางอาหารธรรมชาติเพ่ือลดตนทุน การปองกันรักษาโรค เปนตน  

กรมตรวจบัญชีสหกรณ ถายทอดความรูหลักสูตรการทำบัญชีตนทุนอาชีพแกเกษตรกร 

ท่ีเขารวมโครงการใน 44 จังหวัด 

4.2 กิจกรรม (Activities) 

 4.2.1 การช้ีแจงการดำเนินโครงการ 

ในการดำเนินโครงการระดับจังหวัด มีการประชุมแบบบูรณาการรวมระหวางหนวยงาน 

ในพื ้นที ่เฉลี ่ย 3 ครั ้ง ตามเปาหมาย เพื ่อวางแผนการดำเนินการ กำหนดเปาหมาย รวมทั ้งติดตาม

ความกาวหนาการดำเนินงานโครงการเปนระยะ โดยเจาหนาที่หนวยงานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ รอยละ 

54.84 ไดเขารวมการประชุมชี้แจงโครงการในระดับจังหวัด โดยเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมทั้งหมด มีความ

เขาใจในการดำเนินโครงการในระดับมาก ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 3.82 อีกรอยละ 45.16 ไมไดเขารวม เนื่องจาก

หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนากลุม หรือเจาหนาที่ทานอื่นเปนผูเขารวมประชุม แตไดรับการชี้แจงหรือ

ถายทอดรายละเอียดของการประชุมจากผูที่ไดเขารวมประชุม สวนใหญจึงไมเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

(ภาพท่ี 4.3 )  
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ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.3 การเขารวมการชี้แจงโครงการและความเขาใจรายละเอียดโครงการของเจาหนาท่ี 

  สำหรับการชี้แจงการดำเนินโครงการใหกับเกษตรกร เจาหนาที่ไดมีการชี้แจง ประชาคม 

สรางการรับรู ประชาสัมพันธใหกับเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเฉลี่ยหนวยงานละ 4 ครั้ง 

ตามเปาหมาย โดยเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการรอยละ 88.53 ไดเขารวมการชี้แจง ประชาคม สรางการรับรู 

อีกรอยละ 11.47 ไมไดเขารวม เนื่องจากเกษตรกรติดภารกิจ หรือหนวยงานสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ใหเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเกษตรกรที่ไดรับการชี้แจงรอยละ 90.28 เกิดความเขาใจในรายละเอียดการดำเนิน

โครงการ ในระดับมากที่คาคะแนนเฉลี่ย 3.93 ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไมเหมาะสมใหไดรับการปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมหรือเปนกิจกรรมอ่ืนท่ีมีความเหมาะสม (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 การชี้แจง ประชาคม สรางการรับรู เก่ียวกับโครงการ 

รายการ ผลการดำเนินงาน 

1. การชี้แจงโครงการ (ครั้ง) 4 

2. การเขารวมรับฟงการชี้แจงโครงการของเกษตรกร (รอยละ) 3 

2.1 เขารวม 88.53 

- เขาใจ 90.28 

- ไมเขาใจ 9.72 

2.2 ไมไดเขารวม 11.47 

3. ระดบัความเขาใจรายละเอียดโครงการ (คะแนน) ระดับมาก (3.93) 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.2.2 การถายทอดความรู 

  หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ดำเนินการใหคำแนะนำ จัดการถายถอดความรูใหเกษตรกร 

ที่เขารวมโครงการหนวยงานละ 1 - 2 หลักสูตร โดยสามารถถายทอดความรู ใหเกษตรกรไดครบตาม

เปาหมายจำนวนหลักสูตรท่ีกำหนด โดยแตละหนวยงานมีการจัดการถายทอดความรูเฉลี่ย 5 ครั้ง โดยวิธีการ

เขารวม

54.84%

ไมไดเขา

รวม

45.16%ระดับมาก 

คาคะแนนเฉลี่ย  

3.82 
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ถายทอดความรู ของหนวยงานในแตละพื ้นที ่มีความแตกตางกันไป และในบางพื ้นที ่มีการบูรณาการ 

การใหคำแนะนำหรือถายทอดความรูโดยเชิญวิทยากรจากหนวยงานอ่ืนหรือภาคเอกชนมารวมดวย เชน 

  กรมประมง โดยศูนยวิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด ประสานงานกับสำนักงานประมง

จังหวัดเพ่ือใหคำแนะนำ ใหความรูกับเกษตรกรรายใหมท่ีเขารวมโครงการในป 2564 บางพ้ืนท่ีใหคำแนะนำ

พรอมกับแจกปจจัยการผลิตในคราวเดียวกัน  

  กรมหมอนไหมมีการจัดการถายทอดความรู หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนการปลูก

หมอนเลี้ยงไหม โดยใชวิธีการบรรยายรวมกับการจัดกิจกรรมสาธิต เชน การใสปุ ย การบริหารจัดการ 

แปลงหมอน ศึกษาดูงานจากเกษตรกรตัวอยาง เปนตน  

กรมสงเสริมการเกษตร โดยเจาหนาที่ระดับจังหวัดหรืออำเภอจัดกระบวนเรียนรู เชน 

ถายทอดความรู พาเกษตรกรศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุน

การผลิต การปรับเปลี่ยนชนิดพืช และการจัดทำไรนาสวนผสม 

  สถานีพัฒนาที่ดินสาธิตการทำและใชปุยอินทรียชีวภาพและการปรับปรุงบำรุงดินพรอม

มอบปจจัยการผลติ รวมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ อบรมใหความรูเก่ียวกับการทำบัญชีครัวเรือนใหแก

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

 4.2.3 การสนับสนุนปจจัยการผลิตและปรับโครงสรางพ้ืนท่ี 

ทุกหนวยงานสามารถสนับสนุนปจจ ัยการผล ิตได ท ันเวลากับแผนการปฏิบ ัต ิงาน  

แตหนวยงานรอยละ 94.44 สามารถสนับสนุนปจจัยการผลิตไดสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร  

ที่เหลือไมสอดคลองกับการผลิตของเกษตรกร เชน เกษตรกรไดรับการสนับสนุนในฤดูฝน จึงไมสามารถ

ดำเนินการปรับปรุงแปลงหมอน/โรงเลี้ยงไหมได และเกษตรกรบางรายประสบอุทกภัยเกิดความเสียหาย  

สำหรับการปรับโครงสรางพื้นที่โดยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ พบวา สถานีพัฒนา

ที่ดินในพื้นที่ รอยละ 92.31 สามารถจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำไดทันเวลาตามแผนปฏิบัติงาน และ 

รอยละ 7.69 ลาชากวาแผนเนื ่องจากการจัดสรรงบประมาณลาชา และสถานการณการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดานความสอดคลอง รอยละ 88.89 สามารถจัดทำระบบอนุรักษดิน

และน้ำไดสอดคลองกับชวงเวลาที่เกษตรกรตองการ รอยละ 11.11 ไมสอดคลอง เนื่องจากเกษตรกร

บางสวนตองรีบตัดสินใจวางแผนการผลิต หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณมาในชวงเวลาที่เกษตรกรตอง

เริ่มทำการผลิต และสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที่ 4.3 ความทันเวลาและความสอดคลองในการสนับสนุนปจจัยการผลิตและการจัดทำระบบอนุรักษ

ดินและน้ำ 

หนวย : รอยละ 

รายการ 
การสนับสนุน 

ปจจัยการผลิต 

การจัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำ 

1. ความทันเวลาเมื่อเทียบกับแผนปฏิบัติงาน   

1.1 ทันเวลา 100.00 92.31 

1.2 ลาชา - 7.69 

2. ความสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร   

2.1 สอดคลอง 94.44 88.89 

2.2 ไมสอดคลอง 5.56 11.11 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.3 ผลผลิต (Outputs) 

 4.3.1 ฐานขอมูลท่ีพัฒนา 

  ในการดำเนินโครงการไดมีการจัดทำฐานขอมูลเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินคาเกษตร 

ท่ีสำคัญ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเปาหมายจัดทำฐานขอมูลดังกลาวจำนวน 5 สินคา ไดแก ขาวนาปรัง 

มันสำปะหลัง ปาลมน้ำมัน สับปะรดโรงงาน และไมโตเร็วสกุลอะเคเซีย (Acacia species) ซึ่งสามารถ

ดำเนินการไดครบตามเปาหมาย สามารถนำไปใชเปนฐานขอมูลในสารสนเทศภูมิศาสตร และนำไปปรับปรุง

ขอมูลเศรษฐกิจเพื่อนำไปแสดงผลในระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และใช

เปนฐานขอมูลระบบสารสนเทศในการกำหนดเขตเหมาะสมปลูกเศรษฐกิจ (Zoning) รวมทั้งใชเปนแนวทาง

ในการจัดการทรัพยากรท่ีดินสำหรับหนวยงานตาง ๆ   

  เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี รอยละ 87.85 มีการใชงาน Agri-Map ในจำนวน

นี้ รอยละ 86.46 ใชงานขอมูลพื้นฐาน รอยละ 73.96 ใชกำหนดพื้นที่เปาหมายของเกษตรกรที่เขารวม

โครงการ รอยละ 62.50 ใชคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต และรอยละ 4.17 

ใชขอมูลอื่นเชน ขอมูลการใชที่ดิน แหลงน้ำ เปนตน สวนอีกรอยละ 12.15  ไมไดใช เชน สำนักงานประมง

จังหวัด ใชการขอรายชื่อเกษตรกรจากสถานีพัฒนาท่ีดิน (ตารางท่ี 4.4) 

 

 

 

 

 



47 

 

ตารางท่ี 4.4 การใชแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

การใชงาน Agri-Map รอยละ 

1. ใช 87.85 

1.1 ขอมูลพ้ืนฐาน 86.46 

1.2 กำหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย 73.96 

1.3 กำหนด/คัดเลือกกิจกรรมท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต 62.50 

1.4 อ่ืน ๆ 4.17 

2. ไมใช 12.15 

รวม 100.00 

หมายเหตุ : เจาหนาท่ีสามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.3.2 แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตร 

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก สินคาเกษตรที่สำคัญระดับภาค สินคาทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) 

เพ่ือเปนขอมูลประกอบในการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมีคุณภาพและ

ปริมาณสอดคลองกับความตองการตามศักยภาพของพื้นที่และฐานทรัพยากรของประเทศ ซึ่งสามารถ

ดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

  เจาหนาที่หนวยงานที่ดำเนินการในพื้นที ่รอยละ 51.28 ทราบวาสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตรมีการจัดทำขอมูลดังกลาว รอยละ 48.72 ไมทราบ เนื่องจากเจาหนาที่บางรายไมไดเขารวม

ประชุมในระดับจังหวัด โดยสวนใหญเจาหนาที่รอยละ 50.00 รับทราบจากการเขารวมประชุมในระดับ

จังหวัด เชน คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับจังหวัด รองลงมารอยละ 40.00 ไดรับ

การถายทอดจากผูอื่น เชน หัวหนากลุม/ฝาย เจาหนาที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รอยละ 5.00 

คนหาดวยตนเอง และรอยละ 20.00 รับทราบจากชองทางอ่ืน เชน ขาวประชาสัมพันธของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ หนังสือเวียน เปนตน โดยเจาหนาท่ีท่ีรับทราบรอยละ 73.68 เคยใชประโยชนแนวทางดังกลาว

ในการปฏิบตัิงาน (ตารางท่ี 4.5) 
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ตารางท่ี 4.5 การรับทราบแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร 

รายการ รอยละ 

1. การรับทราบ 100.00 

1.1 ทราบ 51.28 

1.2 ไมทราบ 48.72 

2. ชองทางการรับทราบ*  
2.1 การเขารวมประชุมในระดับจังหวัด 50.00 

2.2 ไดรับการถายทอดตอจากผูอ่ืน 40.00 

2.3 คนหาดวยตนเอง 5.00 

2.4 อ่ืน ๆ 20.00 

3. การใชแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคาเกษตร  

3.1 ใช 73.68 

3.2 ไมไดใช 26.32 

หมายเหตุ : เจาหนาท่ีสามารถตอบไดหลายคำตอบ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.3.3 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปาหมายพ้ืนท่ีเขารวมโครงการในภาพรวม 95,000 ไร ผลการ

ดำเนินงาน 98,305 ไร คิดเปนรอยละ 103.48 โดยหนวยงานที ่เกี ่ยวของสนับสนุนเกษตรกรในการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไมเหมาะสมในพื้นที่เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมตาม Agri-Map  ไดแก (ตารางท่ี 

4.6) 

1) กรมประมง ดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมประมง 1,900 ไร 

ตามเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 1,900 ราย 

2) กรมสงเสริมการเกษตร ดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนกิจกรรมเกษตร

ผสมผสาน 3,000 ไร ตามเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ (3,000 ราย) 

3) กรมหมอนไหม ดำเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตเปนการปลูกหมอน 108 ไร 

คิดเปนรอยละ 108.00 ตามเปาหมาย 100 ไร เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 67 ราย 

4) กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นท่ี 

ไมเหมาะสมตาม Agri-Map โดยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เปาหมายดำเนินการ 90,000 ไร 

สามารถดำเนินการได 93,297 ไร คิดเปนรอยละ 103.66 ของเปาหมาย เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 5,992 

ราย 
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ตารางท่ี 4.6 พ้ืนท่ีและเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ  

หนวยงาน 
 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ  เกษตรกร 

(ราย) เปาหมาย (ไร) ผลการดำเนินงาน (ไร) รอยละ 

1. กรมประมง 1,900 1,900 100.00 1,900 

2. กรมพัฒนาท่ีดิน 90,000 93,297 103.66 5,992 

3. กรมสงเสริมการเกษตร 3,000 3,000 100.00 3,000 

4. กรมหมอนไหม 100 108 108.00 67 

รวม 95,000 98,305 103.48 8,985 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, กันยายน 2564 

 4.3.4 ความรู/ทักษะการผลิตสินคาใหม 

  เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการไดรับการถายทอดความรู จำนวน 5,475 ราย คิดเปนรอยละ 

100.85 ของเปาหมาย 5,429 ราย (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 การถายทอดความรูหรืออบรม 

หนวยงาน 
เปาหมาย  

(ราย) 

ผลการดำเนินงาน  

ราย รอยละ 

1. กรมสงเสริมการเกษตร 1,000 1,026 102.60 

2. กรมหมอนไหม 49 68 138.78 

3. กรมประมง 1,900 1,900 100.00 

4. กรมตรวจบัญชีสหกรณ 2,480 2,481 100.04 

4.1 อบรมพัฒนาครูบัญชี 80 81 101.25 

4.2 อบรมการจัดทำ

บัญชีตนทุนอาชีพของ

เกษตรกร 

2,400 2,400 100.00 

รวม 5,429 5,475 100.85 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตุลาคม 2564 

 4.3.5 ปจจัยการผลิตสำหรับการปรับเปลี่ยน 

  หนวยงานที่รวมดำเนินการที่มีการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกรที่เขารวมโครงการ

จำนวน 2,994 ราย คิดเปนรอยละ 101.53 ของเปาหมาย 2,949 ราย ไดแก (ตารางท่ี 4.8) 

กรมสงเสริมการเกษตร สนับสนุนปจจัยการผลิตที่จำเปนในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช

ชนิดใหมที่เหมาะสมกับพื้นที่ ใหกับเกษตรกร 1,026 ราย เกินกวาเปาหมาย โดยการสำรวจความตองการ
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ของชนิดของพันธุไม พันธุพืช ที่เกษตรกรตองการกอนการสนับสนุนใหเกษตรกร ไดแก พันธุไมผล เชน 

มะขาม มะมวง มะพราว กลวยน้ำวา มะนาว เงาะ สะตอ ขนุน ไผหวาน ถั่ว ขาวโพด หญา รวมถึงพันธุผัก

ตาง ๆ ปจจัยการผลิตสำหรับทำปุย เปนตน 

กรมประมง สนับสนุนปจจัยการผลิตตามความเหมาะสมใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

จำนวน 1,900 ราย ครบตามเปาหมาย ไดแก พันธุปลา เชน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลานวลจันทร อาหาร

ปลา ปุยข้ีไก ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพน้ำในบอ  

กรมหมอนไหม สนบัสนุนปจจัยการผลิตพ้ืนฐานในการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและการแปรรูป  

โดยการสนับสนุนสนับสนุนตนพันธุหมอนพันธุดี งบประมาณในการหาวัสดุที่จำเปนในการดูแลแปลงหมอน

และวัสดุในการสรางโรงเลี้ยงไหม ใหกับเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 68 ราย เพื่อใหเกษตรกรซื้อวัสดุตามท่ี

ตองการ เชน จอ วัสดุอุปกรณสำหรับตัดแตงกิ่งตนหมอน ตัดลูกหมอน ถุงพลาสติกสำหรับแชแข็งลูกหมอน 

ตะกรา ปุยเคมี ไมไผรวก 

ตารางท่ี 4.8 การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

หนวยงาน เปาหมาย  ผลการดำเนินงาน  

(ราย) ราย รอยละ 

1. กรมสงเสริมการเกษตร 1,000 1,026 102.60 

2. กรมหมอนไหม 49 68 138.78 

3. กรมประมง 1,900 1,900 100.00 

รวม 2,949 2,994 101.53 

ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ตุลาคม 2564 

  เกษตรกรที่ไดรับปจจัยการผลิต รอยละ 85.85 เห็นวา ชวงเวลาที่ไดรับปจจัยการผลิตตรง

กับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยน อีกรอยละ 14.15 เห็นวาไมตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนโดยจะมี

ผลตอการเจริญเติบโตหรือผลผลิตของเกษตรกรได (ภาพท่ี 4.4) 

 
 ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.4 ความเห็นตอชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต 

ตรง

85.85%

ไมตรง

14.15%



51 

 

  เกษตรกรท่ีไดรับปจจัยการผลิต รอยละ 90.18 ไดนำปจจัยการผลิตท่ีไดรับไปใชประโยชน

แลว อีกรอยละ 9.82 ยังไมไดใช เชน ปุยหมัก ซึ่งเกษตรกรตองการนำไปใชในชวงเวลาหลังจากฝนตก หรือ

ยังคงมีปุยหมักของตนเองที่เหลืออยูจึงยังไมไดใชของที่เพิ่งไดรับแจก นอกจากนี้ เกษตรกรเห็นวาปจจัยการ

ผลิตท่ีไดรับมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด คาคะแนนเฉลี่ย 4.49 (ภาพท่ี 4.5) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.5 การใชปจจัยการผลิตและคุณภาพปจจัยการผลิต 

 4.3.6 การปรับเปล่ียนการผลิต 

เกษตรกรที ่เขารวมโครงการกับสถานีพัฒนาที ่ด ินไดร ับการสนับสนุนการปรับเปลี ่ยน

โครงสรางพื้นที่โดยไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำตามที่ไดวางแผนแลว จากการสำรวจพบวา  

สวนใหญเกษตรกรรอยละ 42.81 ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 เฉลี่ย 

8.57 ไร เพื่อใหคันนามีขนาดใหญขึ้น รองลงมารอยละ 37.19 ไดรับการปรับรูปแปลงนาแบบที่ 2 เฉลี่ย 7.96 ไร  

ใหเกษตรกรมีคลองขนาดเล็กรอบคันนาไวสำหรับกักเก็บน้ำ รอยละ 7.72 ไดรับการปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 

3 เฉลี่ย 8.46 ไร ใหเกษตรกรมีรองน้ำในพ้ืนท่ี รอยละ 5.61 ไดรับการขุดบอดักตะกอน ไวสำหรับกักเก็บน้ำ 

ในบริเวณท่ีนา และรอยละ 6.67 ไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ีมากกวา 1 รูปแบบ (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 การไดรับการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสรางพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

การจัดทำระบบอนุรักษดินและนำ้ รอยละของเกษตรกร พ้ืนท่ีเฉลี่ย (ไรตอราย) 

1. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 1 42.81 8.57 

2. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 2  37.19 7.96 

3. ปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 3  7.72 8.46 

4. บอดักตะกอน 5.61 1.29 

5. ไดรับการจัดทำระบบฯ มากกวา 1 รูปแบบ 6.67 12.50 

รวม 100.00 8.16 

หมายเหตุ : รายละเอียดการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ และบอดักตะกอนดินอยูในภาคผนวก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ใชแลว

90.18%

ยังไมใช

9.82%
ระดับมากท่ีสุด 

คาคะแนนเฉลี่ย  

4.49 
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เมื่อพิจารณาสัดสวนพื้นที่ที่ไดรับปรับโครงสรางพื้นที่ การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 

โดยการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดิน พบวา พื้นที่ของเกษตรกรไดรับการสนับสนุนการจัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำปรับรูปแปลงนาแบบที่ 1 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 50.78 ของพื้นที่เขารวมโครงการของ

กรมพัฒนาที่ดิน รองลงมาเปนแบบที่ 2 รอยละ 37.53 แบบที่ 3 รอยละ 8.26 นอกจากนี้ มีพื ้นที่ของ

เกษตรกรท่ีไดรับการปรับพ้ืนท่ีมากกวา 1 รูปแบบข้ึนไป เชน การปรับรูปแปลงนาแบบท่ี 1 รวมกับแบบท่ี 2 

หรือปรับรูปแปลงนาแบบที่ 2 รวมกับการทำบอดักตะกอนดิน รอยละ 2.73 และอีกรอยละ 0.70 (ภาพท่ี 

4.6) 

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพท่ี 4.6 สัดสวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ี 

  ในภาพรวมเกษตรกรรอยละ 16.53 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตเต็มพื้นที่ของตนเองแลว 

เชน  ปรับเปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลา โดยเกษตรกรไดรับการสนับสนุนการขุดสระในไรนาจากกรมพัฒนาท่ีดิน

กอนแลว หรือการปรับเปนหมอน พืชทางเลือกอ่ืน เชน ไมผล ไมยืนตน เกษตรผสมผสาน เปนตน อีกรอยละ 

37.98 ทำการปรับเปลี่ยนบางสวน กลาวคือยังไมไดปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีไปอยางสิ้นเชิง โดยปรับเปลี่ยนจากขาว

หรือพืชเชิงเดี่ยวเปนกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน ขาวรวมกับการปลูกพืชอายุสั้น ที่เหลือรอยละ 45.49  

ยังไมไดปรับเปลี่ยน แตไดรับการปรับโครงสรางพ้ืนท่ีใหมีความเหมาะสมมากข้ึนเตรียมสำหรับการทำเกษตร

ผสมผสาน และคงยังปลูกขาวเชนเดิม ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรที่ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ

รูปแบบท่ี 1 ประกอบกับมีพ้ืนท่ีถือครองตอรายนอย ยังคงตองการปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน สำหรับ

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการกับกรมสงเสริมการเกษตรยังไมไดปรับเปลี่ยนการผลิตเนื่องจากรอฤดูฝน เพ่ือให

มีน้ำสำหรับการเพาะปลูก เมื่อพิจารณาสัดสวนพื้นที่ พบวา พื้นที่เขารวมโครงการรอยละ 15.67 ไดรับการ

ปรับเปลี่ยนแลว อีกรอยละ 84.33 ยังไมไดรับการปรับเปลี่ยน (ตารางท่ี 4.10)  

 

 

 

แบบท่ี 1

50.78%

แบบท่ี 2

37.53%
แบบท่ี 3

8.26%

บอดักตะกอน

0.70%

มากกวา 1 

รูปแบบ

2.73%
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ตารางท่ี 4.10 การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม 

เกษตรกร   พ้ืนท่ี 

ปรับเปลี่ยน

แลวท้ังหมด 

ปรับเปลี่ยน

บางสวน 

ยังไมได

ปรับเปลี่ยน 
รวม 

 ปรับเปลี่ยน

แลว 

ยังไมได

ปรับเปลี่ยน 
รวม 

1. ประมง 100.00 0.00 0.00 100.00  100.00 0.00 100.00 

2. หมอนไหม 100.00 0.00 0.00 100.00  100.00 0.00 100.00 

3. พืชทางเลือกอ่ืน 28.00 62.00 10.00 100.00  43.92 56.08 100.00 

4. เกษตร

ผสมผสาน 7.19 41.37 51.44 100.00 

 

12.94 87.06 100.00 

ภาพรวม 16.53 37.98 45.49 100.00  15.67 84.33 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตแลวรอยละ 64.60 ไมมีปญหา ขณะที่อีกรอยละ 

35.40 ประสบปญหา โดยเกษตรกรรอยละ 65.99 ประสบปญหาแลงมากท่ีสุด รอยละ 17.03 ประสบปญหา

ราคาผลผลิตต่ำ รอยละ 13.55 พบโรคแมลงระบาด รอยละ 12.59 ประสบปญหาน้ำทวม และรอยละ 0.62  

ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต รอยละ 19.62 ประสบปญหาอ่ืน ๆ เชน ไมมีทุนสำหรับทำการเกษตร ราคาปจจัย

การผลิต เชน ปุย ปรับราคาสูงข้ึน ผลผลิตถูกขโมย ไมมีแรงงานจับปลา ดินเปนลูกรังขาดความอุดมสมบูรณ 

ทำใหไมสามารถปลูกพืชได บอไมสามารถกักเก็บน้ำไวไดตลอดนอกฤดูฝน เปนตน (ตารางท่ี 4.11 ) 

ตารางท่ี 4.11 การประสบปญหาหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 

รายการ รอยละ 

1. เกษตรกรท่ีประสบปญหาหลังการปรับเปลี่ยน* 35.40 

1.1 แลง 65.99 

1.2 ราคาผลผลิตต่ำ 17.03 

1.3 โรค/แมลงระบาด 13.55 

1.4 น้ำทวม 12.59 

1.5 ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต   0.62 

1.6 อื่น ๆ เชน ไมมีทุนสำหรับทำการเกษตร 

ปจจัยการผลิตราคาสูงข้ึน 

19.62 

2. เกษตรกรท่ีไมประสบปญหาหลังการปรับเปลี่ยน 64.60 

หมายเหตุ : เกษตรกรประสบปญหาไดมากกวา 1 ขอ 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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4.4 ผลลัพธ (Outcomes) 

 4.4.1 การนำความรูไปใช 

หลังจากที่เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู พบวา เกษตรกรมีความรูเพิ่มขึ้น ในดานการ

ผลิต การดูแลรักษา เกษตรกรมีความรูเพิ ่มขึ ้นจากระดับนอยที ่คาคะแนนเฉลี ่ย 2.21 เปนระดับมาก 

ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.09 โดยเกษตรกรรอยละ 89.53 ไดนำความรูดานการผลติไปใชประโยชนในการดำเนิน

กิจกรรมของตนเอง อีกรอยละ 10.47 ไมไดนำไปใช เนื่องจากแลง ไมมีน้ำ จึงไมไดนำความรูไปประยุกตใช

ในการผลิต 

สำหรับความรู เกี ่ยวกับแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) กอนท่ี

เกษตรกรจะไดรับการถายทอดความรู เกษตรกรมีความรูในเรื่องดังกลาวในระดับนอยที่สุด ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 1.38 โดยหลังจากเกษตรกรไดรับการถายถอดความรูแลวเกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึนเปนระดับมากท่ีคา

คะแนนเฉลี่ย 3.77 โดยเกษตรกรรอยละ 75.46 ไดนำความรูไปใชประโยชนแลว และทราบวาพ้ืนท่ีท่ีเขารวม

โครงการของตนเองอยูในพื้นที่เหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมในการปลูกขาว และควรมีการปรับเปลี่ยน 

กิจกรรมการผลิตใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีหรือปรับปรุงบำรุงดินใหมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน 

เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูเกี่ยวกับการทำบัญชีตนทุนอาชีพ มีความรูเพิ่มขึ้นจาก

ระดับนอยที่คาคะแนนเฉลี่ย 2.24 เปนระดับมาก ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.19 โดยเกษตรกรรอยละ 26.88  

ไดจัดทำบัญชีตนทุนอาชีพแลว อีกรอยละ 73.12 ยังไมไดนำไปใช (ตารางท่ี 4.12) 

ตารางท่ี 4.12 ระดับองคความรูสำหรับการปรับเปลี่ยนการผลิตและการใชประโยชน 

หลักสูตร 
คะแนน (ระดับ) การใชประโยชน (รอยละ) 

กอน หลัง ใช ไมใช 

1. การผลิต การดูแลรักษา 2.21 

(นอย) 

4.09  

(มาก) 

89.53 10.47 

2. Agri-Map 1.38 

(นอยท่ีสุด) 

3.77 

(มาก) 

75.46 24.54 

3. บัญชีตนทุนอาชีพ 2.24 

(นอย) 

4.19 

(มาก) 

26.88 73.12 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.4.2 ผลตอบแทนการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 

ในภาพรวมมีพื้นที่ที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 54.80 ของพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนแลว โดยกิจกรรม

ประมงมีพื้นที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 75.48 ที่เหลือยังไมไดรับผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงปลาไวเพ่ือ
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บริโภคในครัวเรือนเทานั้น ไมมีกำหนดในการจับปลาท่ีแนนอน สำหรับการปลูกหมอน มีพ้ืนท่ีใหผลผลิตแลว

รอยละ 62.46 พื ้นท่ีที ่ยังไมใหผลผลิตเนื ่องจากเกษตรกรเพิ ่งเริ ่มปรับพื ้นที ่ รวมทั ้งมีพื ้นที ่เส ียหาย 

จากน้ำทวม ดานพืชทางเลือกอื่น เกษตรกรปลูกไมยืนตนรวมกับการปลูกพืชอายุสั้น โดยมีพื้นที่ใหผลผลิต 

จากพืชอายุสั้นแลวรอยละ 12.57 และการทำเกษตรผสมผสาน พ้ืนท่ีขาวนาป 2564/65 รอยละ 98.40 ไดรับ

ผลผลิตแลว และพืชอายุสั้น มีพื้นที่ใหผลผลิตแลวรอยละ 56.08 เนื่องจากยังมีเกษตรกรอยูในชวงเริ่มทยอย

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของตนเอง และเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนการปลูกไมผล ไมยืนตน จะเริ่มไดรับ

ผลผลิตในอีก 2-3 ป (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางท่ี 4.13 สัดสวนพ้ืนท่ีใหผลผลิต 

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม พ้ืนท่ีใหผลผลิตแลว  พ้ืนท่ียังไมไดรับผลผลิต/เสียหาย 

1. ประมง 75.48 24.52 

2. หมอน 62.46 37.54 

3. พืชทางเลือกอ่ืน 12.57 87.43 

4. เกษตรผสมผสาน 96.47 3.53 

- ขาวนาป 2564/65 98.40 1.60 

- พืชอายุสั้น 56.08  43.92 

ภาพรวม 54.80 45.20 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  เกษตรกรที ่ไดรับผลผลิตแลวมีการนำผลผลิตไปใชประโยชนในลักษณะตาง ๆ ไดแก  

ขาวนาป 2564/65 โดยนำผลผลิตสวนใหญไวบริโภคในครัวเรือน คิดเปนรอยละ 52.24 ของปริมาณผลผลิต

ทั ้งหมด จำหนายรอยละ 31.26 รอจำหนาย ร อยละ 9.98 เก็บขาวไว เป นเมล็ดพันธ ุ ในปต อไป  

รอยละ 4.56 อีกรอยละ 1.96 เปนคาเชาหรือคาจางสีขาว สำหรับเกษตรกรที่ทำการประมงสวนใหญ 

นำผลผลิตไปบริโภคในครัวเรือนรอยละ 48.21 และจำหนายรอยละ 51.79 ดานพืชผัก เกษตรกรสวนใหญ 

จำหนายผลผลิต รอยละ 83.13 เก็บผลผลิตไวบริโภค รอยละ 16.74 และอื่น ๆ อีกรอยละ 0.13 แบงปน 

ใหเพื ่อนบานหรือญาติ สวนการปลูกหมอนเพื ่อนำใบไปเลี้ยงไหม เกษตรกรนำผลผลิตรอยละ 92.10  

เลี้ยงไหมของตนเอง อีกรอยละ 7.90 นำไปจำหนาย สวนเกษตรกรที่ปลูกหมอนเพื่อจำหนายเปนผลสด 

จำหนายผลผลิตท้ังหมด (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 การกระจายผลผลิต 

หนวย : รอยละ 

รายการ จำหนาย รอจำหนาย บริโภค ทำพันธุ อ่ืนๆ 

1. ขาวนาป 31.26 9.98 52.24 4.56 1.96 

2. ประมง 48.21 - 51.79 - - 

3. พืชผัก 83.13 - 16.74 - 0.13 

4. หมอน 29.28 - - - 70.72 

- ใบหมอน 7.90 - - - 92.10 

- หมอนผลสด 100.00 - - - - 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

  ดานผลตอบแทนท่ีเกษตรกรไดรับ พบวา กอนการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2563/64 เฉลี่ย 667.41 บาทตอไร โดยหลังจากไดรับ

การปรับเปลี่ยนโครงสรางและ/หรือปรับเปลี่ยนเปนสินคาอื่นท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีและไดรับผลผลิตแลว 

พบวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจำแนกตามกิจกรรมการผลิตท่ีปรับเปลี่ยนได ดังนี้ (ตารางท่ี 4.15) 

 1) ประมง เกษตรกรที่ไดทยอยจับปลาเพื่อนำมาบริโภค จำหนาย รวมถึงประมาณการ

ปริมาณผลผลิตที่ยังคงเหลืออยู พบวา ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,845.85 บาทตอไร มากกวาขาวป 2563/64 

1,178.44 บาทตอไร  

 2) หมอนไหม โดยเกษตรกรปลูกหมอนเพื่อเลี้ยงหนอนไหม และมีรายไดจากการจำหนาย 

รังไหมใหกับผูประกอบการ เกษตรกรจึงไดประโยชนจากการลดคาใชจายในการซื้อใบหมอน และจำหนาย

หมอนผลสด และแปรรูป คิดเปนผลตอบแทนสุทธิเทากับ 3,494.47 มากกวาการปลูกขาวนาป 2563/64 

2,827.06 บาทตอไร   

 3) พืชทางเลือก ไดแก กิจกรรมการปลูกไมผล ไมยืนตน รวมกับพืชอายุสั้น โดยหลังจาก

ไดรับผลผลิตจากพืชอายุสั้นแลว เชน ผักสวนครัว กลวย ไดรับผลตอบแทนสุทธิเทากับ 1,437.53 บาทตอไร 

มากกวาขาวนาป 2563/64 770.12 บาทตอไร 

 4) เกษตรผสมผสาน โดยเกษตรกรบางสวนยังมีการปลูกขาว พบวา เกษตรกรไดรับ

ผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2564/65 556.93 บาทตอไร นอยกวาการปลูกขาวนาป 2563/64  

คิดเปน 110.48 บาทตอไร เนื ่องจากราคาจำหนายผลผลิตลดลงในขณะที่ผลผลิตเพิ ่มขึ้นเล็กนอย และ

เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมผสมผสาน โดยการปลูกพืชอายุสั้นและไดรับผลผลิตแลว เชน 

กลวยน้ำวา แตงโม พืชผักสวนครัว เชน พริก ตะไคร ผักกาดขาว ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 3,599.71 บาทตอ

ไร เพิ่มขึ้น 2,932.30 บาทตอไร เมื่อเทียบกับขาวนาป 2563/64 ในภาพรวมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปน

กิจกรรมเกษตรผสมผสานไดรับผลตอบแทนเฉลี่ย 794.55 บาทตอไร มากกวาขาวนาป 2563/64 คิดเปน 

127.14 บาทตอไร 
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ตารางท่ี 4.15 ผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

กิจกรรม 
ผลตอบแทนสุทธ ิ

(บาทตอไรตอป) 

ผลตางเทียบกับขาว ป 63/64 

มูลคา (บาทตอไรตอป) รอยละ 

1. ขาวนาป 2563/64 667.41  -  - 

2. กิจกรรมหลังจากปรับเปลี่ยน 

2.1 ประมง 1,845.85  1,178.44  176.57 

2.2 หมอนไหม* 3,494.47  2,827.06 423.59 

2.3 พืชทางเลือก*  1,437.53  770.12 115.39 

2.4 เกษตรผสมผสาน 794.55  127.14 19.05 

- พืชอายุสั้น*  3,599.71  2,932.30 439.36 

- ขาวนาป 2564/65  556.93  -110.48 -16.55 

หมายเหตุ : เปนคาประมาณการ และสินคาพืชระยะสั้นคำนวณเฉพาะเกษตรกรท่ีไดรับผลผลติแลวเทาน้ัน 

ท่ีมา : รายละเอียดการคำนวณอยูในภาคผนวกท่ี 1 

 ในภาพรวมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว รอยละ 43.09 ไดรับ

ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเขารวมโครงการ จากการบริโภคหรือจำหนายผลผลิตของตนเอง  

โดยเกษตรกรท่ีไมไดรับผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการบริหารจัดการการผลิต การปลูกพืชท่ีตางชนิดกัน 

ทำใหคาใชจายและผลตอบแทนแตกตางกัน (ตารางท่ี 4.16) 

ตารางท่ี 4.16 รอยละของเกษตรกรท่ีมีผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต  

หนวย : รอยละ 

กิจกรรม เกษตรกรท่ีมีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น 

1. ประมง 16.39 

2. หมอนไหม n/a 

3. พืชทางเลือกอ่ืน  41.67 

4. เกษตรผสมผสาน 51.70 

ภาพรวม 43.09 

หมายเหตุ : n/a หมายถึง ไมมีขอมูลเน่ืองจากเกษตรกรไมไดปลูกขาวหลายปแลว 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

  

 หลังจากท่ีเกษตรกรทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว ณ วันท่ีสำรวจ พ้ืนท่ี 

ท่ีไดรับผลผลิตแลวในภาพรวมเกิดผลตอบแทนสุทธิ 72,004,696.23 ลานบาท และหากไดรับผลผลิตท้ังหมด

จากการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีแลวคาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในภาพรวม 94,472,682.69 ลานบาท (ตารางท่ี 

4.17) 
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ตารางท่ี 4.17 มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมหลังจาก

การปรับเปลี่ยน 

พ้ืนท่ีเขา

โครงการ  

(ไร) 

พ้ืนท่ี

ปรับเปลี่ยน 

(ไร) 

(1) 

 พ้ืนท่ี 

ใหผลผลิต 

(ไร) 

(2) 

ผลตอบแทน

สุทธ ิ 

(บาทตอไร) 

(3) 

ผลตอบแทน

รวม ณ วันท่ี

สำรวจ  

(4) = (2)*(3) 

ผลตอบแทนรวม 

(บาท)  

(5) = (1)*(3) 

1. ประมง 1,900.00  1,900.00  1,434.12  1,845.85  2,647,170.40  3,507,115.00  

2. หมอน1/ 108.00  108.00  67.46  3,494.47  235,725.76  377,402.76  

3. พืชทางเลือก1/ 3,000.00  1,317.47  165.61  1,437.53  238,064.44  1,893,909.61  

4. เกษตรผสมผสาน1/  93,297.00  93,297.00  90,003.62  794.55  68,883,735.63  88,694,255.32 2/  

- พืชอายุสั้น  12,072.63  6,770.33  3,599.71  24,371,227.86 43,457,966.94  

- ขาว  81,224.37  80,460.86  556.93  44,512,507.77 45,236,288.38  

รวม 98,305.00 96,622.47  91,670.80  814.88  72,004,696.23 94,472,682.69 

หมายเหตุ : 1/ เปนคาประมาณการ โดยรายละเอียดการคำนวณอยูในภาคผนวกท่ี 3  

 2/ เปนคารวมผลตอบแทนรวมพืชอายุสั้นและขาว 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

 จากขอมูลในตารางที ่ 4.17 จะเห็นไดว าหลังจากที ่เกษตรกรปรับเปลี ่ยนกิจกรรมการผลิต 

เปนกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และไดรับผลผลิตทั้งหมดแลว คาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 

94,472,682.69 บาท โดยกอนเขารวมโครงการซึ่งเกษตรกรยังคงปลูกขาว (ปเพาะปลูก 2563/2564)  

เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจจากการปลูกขาวหรือกอนเขารวมโครงการ 65,609,740.05 บาท หลังจาก

ปรับเปลี่ยนแลวเกิดผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกรเมื่อเทียบกับ

กอนเขารวมโครงการ 28,862,942.64 บาท โดยกิจกรรมประมงเกิดผลตอบแทนสวนเพิ่ม 2,239,036.00 

บาท หม อนไหม 305,332.48 บาท และเกษตรผสมผสานโดยการปลูกข าวร วมก ับพ ืชอาย ุสั้น  

เกิดผลตอบแทนสวนเพ่ิม 26,426,904.55 บาท สำหรับการปรับเปลี่ยนทางเลือกผลตอบแทนสวนเพ่ิมลดลง 

108,320.39 บาท เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนพืชอายุสั ้นรวมกับไมผล ไมยืนตน ซึ่งยังไมไดรับ

ผลผลิต จึงทำใหผลตอบแทนรวมนอยกวากอนเขารวมโครงการ (ตารางท่ี 4.18)  
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ตารางท่ี 4.18 ผลตอบแทนสวนเพ่ิมหลังจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิต 

กิจกรรม 

พ้ืนท่ีเขารวม

โครงการ (ไร) 

(1) 

ผลตอบแทนสุทธิ

กอนเขารวม

โครงการ  

(บาทตอไร)  

(2) 

ผลตอบแทนรวม 

กอนเขารวม

โครงการ 

(ป 63/64) 

(3) = (1)*(2) 

หลังเขารวม

โครงการ 

(ป 64/65) 

(4) 

สวนเพ่ิม 

(5) = (4) – (3) 

1. ประมง 1,900.00  667.41  1,268,079.00  3,507,115.00  2,239,036.00 

2. หมอนไหม 108.00  667.41  72,080.28    377,402.76  305,322.48 

3. พืชทางเลือก 3,000.00  667.41 2,002,230.00  1,893,909.61  -108,320.39 

4. เกษตรผสมผสาน 93,297.00  667.41 62,267,350.77  88,694,255.32 26,426,904.55 

รวม 98,305.00  667.41 65,609,740.05  94,472,682.69 28,862,942.64 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

4.5 ทัศนคติและความพึงพอใจ 

 4.5.1 เกษตรกร  

เกษตรกรมีความพึงพอใจตอการดำเนินโครงการทุกประเด็นที่เกี่ยวของในระดับมากที่สุด  

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.58 โดยมีรายละเอียดแตละประเด็น ดังนี้ (ตารางท่ี 4.19) 

1) การดำเนินงานของเจาหนาที่ เกษตรกรรอยละ 95.74 มีความพึงพอใจในระดับมากถึง

มากที่สุด ตอการดำเนินงานของเจาหนาที่ เนื่องจากมีการประสานงานเพื่อดูแลและติดตามการผลิตของ

เกษตรกร อีกรอยละ 4.26 พึงพอใจระดับนอยถึงปานกลาง โดยเกษตรกรเห็นวา เจาหนาท่ีดำเนินการลาชา 

ไมมีเจาหนาที ่มาติดตาม ในภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจตอการดำเนินงานของเจาหนาที ่ในระดับมาก 

ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.71  

2) การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เกษตรกรรอยละ 93.43 พึงพอใจตอการปรับเปลี่ยน

กิจกรรมการผลิตของตนเองในระดับมากถึงมากที่สุด เกษตรกรที่เปลี่ยนเปนการเลี้ยงปลา เห็นวา สามารถ

ลดรายจายคาอาหารในครัวเรือนได อีกรอยละ 6.57 พึงพอใจระดับนอยถึงปานกลาง เห็นวา พื้นที่ของ

ตนเองไมเหมาะสมท่ีจะปลูกพืชเลย เนื่องจากเปนดินลูกรัง ในภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจตอการปรับเปลี่ยน

การผลิตในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.59  

3) การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เกษตรกรรอยละ 95.79 พึงพอใจตอการจัดทำระบบ

อนุรักษดินและน้ำในระดับมากถึงมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรมีความตองการรองน้ำสำหรับกักเก็บน้ำ 

อยูแลว และมีการวางแผนในการปรับรูปแปลงนารวมกับเจาหนาที่ ทำใหไดรูปแบบตามที่ตองการ สำหรับ 

กักเก็บน้ำไวใชสำหรับทำการปลูกขาว ผัก เกษตรผสมผสาน นอกจากนี้ เกษตรกรรอยละ 4.21 พึงพอใจ

ระดับปานกลาง โดยเห็นวาไดรับการปรับพื้นที่นอยกวาที่ตนเองตองการ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด หรือ
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รองน้ำมีขนาดเล็กเกินไป เปนตน ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจตอการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 

ในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.39 

4) การถายทอดความรู เกษตรกรที่ไดรับการถายทอดความรูรอยละ 90.00 มีความพึงพอใจ 

ในระดับมากถึงมากที่สุด เห็นวา เจาหนาที่ใหความรูอยางดี สถานที่ เวลามีความเหมาะสม และรอยละ 

10.00 พึงพอใจในระดับนอยถึงปานกลาง  เกษตรกรไมเขาใจ และอยากไดรับการถายทอดความรูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการปองกันศัตรูพืช โดยเกษตรกรพึงพอใจตอการถายทอดความรูในระดับมากที่สุด ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.51 

5) ปจจัยการผลิตที ่ไดรับ เกษตรกรรอยละ 88.36 พึงพอใจในระดับมากถึงมากที ่สุด  

ที่เหลือรอยละ 11.64 พึงพอใจในระดับนอยถึงปานกลาง เห็นวาปริมาณนอยไป และเกษตรกรบางราย 

เห็นวาคุณภาพปจจัยการผลิต เชน พันธุไมคุณภาพไมดีซึ ่งเกิดจากการขนสง รวมทั้งเกษตรกรบางราย

ตองการใหสนับสนุนเปนเงินมากกวา และในภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจตอปจจัยการผลิตที่ไดรับในระดับ

มากท่ีสุด ท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.48 

6) ผลตอบแทน เกษตรกรรอยละ 83.64 พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด เห็นวาหลังจาก 

ไดผลผลิตแลว เชน ปลา ผักสวนครัว สามารถนำมาบริโภคในครัวเรือน ชวยลดรายจายคาอาหาร และ

สามารถขายเพื่อสรางรายไดหมุนเวียนในครัวเรือน สำหรับเกษตรกรที่ปลูกหมอนสามารถใชใบหมอนเลี้ยง

หนอนไหมและจำหนายรังไหม สามารถสรางรายไดเปนรายเดือนได อีกรอยละ 16.36 พึงพอใจในระดับ 

นอยท่ีสุดถึงปานกลาง  

ตารางท่ี 4.19 ความพึงพอใจของเกษตรกร 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนน แปลผล 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี 0.00 0.22 4.04 16.14 79.60 4.71 มากท่ีสุด 

2. การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติ 0.00 1.46 5.11 25.91 67.52 4.59 มากท่ีสุด 

3. การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 0.00 0.00 4.21 34.21 61.58 4.39 มากท่ีสุด 

4. การถายทอดความรู 0.00 0.33 9.67 25.67 64.33 4.51 มากท่ีสุด 

5. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 0.00 0.83 10.80 25.48 62.88 4.48 มากท่ีสุด 

6. ผลตอบแทนหลังจากปรับเปลี่ยน 0.63 1.26 14.47 27.67 55.97 4.33 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 0.06 0.64 7.57 24.34 67.40 4.58 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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 4.5.2 เจาหนาท่ี  

เจาหนาที่หนวยงานที่เกี ่ยวของสวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชแผนที่เกษตรเพื่อการ

บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) อยู ในระดับมากถึงมากที่สุด ที ่คาคะแนนเฉลี ่ย 4.05 อยางไรก็ตาม

เจาหนาที่ยังพบอุปสรรคในการใชงาน เชน ขอมูลในแผนที่ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริงสงผลตอการเขารวม

โครงการของเกษตรกร จำนวนพืชแนะนำในแผนที่ยังมีไมมาก ควรมีการเพิ่มขอมูลใหมากขึ้น ขอมูลยังไม

ครอบคลุมในบางพ้ืนท่ี เกษตรกรตองการเขารวมโครงการแตเม่ือตรวจสอบพบวาไมมีขอมูลบริเวณแปลงของ

เกษตรกร  

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่ทราบและเคยใชประโยชนจากแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจสินคา

เกษตรท่ีสำคัญ สวนใหญมีความพึงพอใจตอการใชงานแนวทางดังกลาวในระดับมากถึงมากท่ีสุด และมีความ

พึงพอใจท่ีคาคะแนนเฉลี่ย 4.23   

ในภาพรวมของโครงการ เจาหนาที่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ที่คาคะแนน

เฉลี่ย 4.11 โดยเห็นวา เปนโครงการที่เกษตรกรไดรับความรู ไดประโยชนจากการปรับโครงสรางพื้นท่ี 

ปรับปรุงบำรุงดินใหมีความเหมาะสม สรางโอกาสใหเกษตรกรท่ีไมมีเงินทุน สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตจาก

พืชเชิงเดี่ยวเปนแบบเกษตรผสมผสาน สรางความสนใจใหเกษตรกรรายอื่นดวย อยางไรก็ตามเจาหนาท่ี 

เห็นวาการจัดสรรงบประมาณลาชา ทำใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผน และดานการใหความรู ควรเนน

การศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีมากกวาการอบรมเพียงอยางเดียว (ตารางท่ี 4.20) 

ตารางท่ี 4.20 ความพึงพอใจของเจาหนาท่ี 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

คะแนน แปลผล 
นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. Agri-Map 0.00 2.13 13.83 60.64 23.40 4.05 มาก 

2. แนวทางฯ 0.00 0.00 15.39 46.15 38.46 4.23 มากท่ีสุด 

3. ภาพรวมโครงการ 0.00 2.08 13.54 55.21 29.17 4.11 มาก 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

4.6 ประสิทธิภาพการดำเนินงาน  

 4.6.1 ดัชนีความสำเร็จ 

ในการดำเนินโครงการ พบวา สามารถดำเนินโครงการตามกระบวนการไดตามเปาหมาย 

ไดแก การจัดทำฐานขอมูล แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ ศึกษาวิจัยทางเลือกใหมที่มี

อนาคต และการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และสามารถจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ ถายทอดองคความรู 

และการสนับสนุนปจจัยการผลิต และการปรับโครงสรางพื้นที่ ไดเกินเปาหมายที่กำหนด คิดเปนดัชนี

ความสำเร็จ 100 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ผลสำเร็จของกระบวนการดำเนินโครงการ   

กระบวนการ ผลการดำเนินงาน 

1. การจัดทำฐานขอมูล  

1.1 ฐานขอมูลเพ่ือรองรับเขตเกษตรเศรษฐกิจ 5 สินคา (ตามเปาหมาย) 

1.2 ฐานขอมูลผลติสินคาทางเลือก 1 สินคา (ตามเปาหมาย) 

2. การจัดทำแนวทางการบรหิารจดัการสินคาเกษตรท่ีสำคญั  

2.1 ระดับพ้ืนท่ี 2 เรื่อง (ตามเปาหมาย) 

2.2 ระดับภาค 1 เรื่อง (ตามเปาหมาย) 

3. การศึกษาวิจัยพืชทางเลือกใหมท่ีมีอนาคต 1 เรื่อง (ตามเปาหมาย)  

4. พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ 98,305 ไร (รอยละ 103.48) 

5. การช้ีแจงการดำเนินงานโครงการ 3 ครั้ง (ตามเปาหมาย) 

6. การถายทอดความรู 5,475 ราย (รอยละ 100.85) 

7. การสนับสนุนปจจัยการผลิต 2,994 ราย (รอยละ 101.53) 

8. การปรับโครงสรางพ้ืนท่ี 93,297 ไร (รอยละ 103.66) 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

 4.6.2 การเบิกจายงบประมาณ 

ภาพรวมการเบิกจายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา สามารถ

เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 96.57 ของงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

เมื่อพิจารณาในภาพรวมการดำเนินโครงการ พบวา ดานความสำเร็จของกระบวนการดำเนินงาน

สามารถดำเนินงานไดตามเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ อยางไรก็ตาม การเบิกจายงบประมาณยังไมมี

ประสิทธิภาพเนื่องจากไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมาย  

4.7 ประสิทธิผล 

 การดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค 1) สรางเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรม 

ใหสามารถทำการผลิตสอดคลองกับสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจ และ 2) ปรับโครงสรางการผลิต 

ในพื้นที่เหมาะสมนอย และไมเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอื่นที่มีศักยภาพทางกายภาพและ

เศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม จากขอมูลผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการสามารถสรุป 

การบรรลุวัตถุประสงคโครงการในแตละขอได ดังนี้ 

 1) การสรางเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการพื้นที่สามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงค โดยการ

จัดทำฐานขอมูลสินคาเกษตรครบ 5 ชนิดตามเปาหมาย และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีสำคัญ  
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เพ่ือเปนขอมูลสำหรับเจาหนาท่ีและเกษตรกรประกอบการพิจารณาสำหรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

สามารถดำเนินการไดครบตามเปาหมาย  

 2) การปรับโครงสรางการผลิตในพื ้นที ่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม พบวา สามารถบรรลุ

เปาหมายในการจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ จำนวน 98,305 ไร คิดเปนรอยละ 103.48 ของเปาหมาย 

95,000 ไร เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจตอปจจัย

การผลิตที่ไดรับในระดับมากที่สุด อีกทั้งเกษตรกรมีความรูเพิ ่มขึ้นเปนระดับมากหลังจากเขารวมการ

ถายทอดองคความรู แตมีเกษตรกรเพียงรอยละ 54.51 ท่ีทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต โดยเกษตรกร

ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรมีพื้นที่ตอรายนอย ตองการคงพื้นที่ปลูกขาว 

ไวบริโภค ไมมีทุนในการซ้ือปจจัยการผลิต ไมมีแรงงานในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เนื่องจากในการ

ทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน การปลูกพืชอายุสั้น ตองใชเวลาในการดูแลรักษามากกวาการปลูกขาวและ

เกษตรกรมีอายุมาก ไมมีแหลงน้ำ รวมทั้งเกษตรกรยังไมมั่นใจในการปรับพื้นที่ตามระบบอนุรักษดินและน้ำ

วาจะชวยในการเพาะปลูกไดท้ังหมด และทัศนคติของเกษตรกรซ่ึงมีวิถีชีวิตปลูกขาวมาแตดั้งเดิม ไมอยากทำ

การปรับเปลี่ยน โดยในภาพรวมเกษตรกรท่ีเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลวไดรับผลตอบแทน

สุทธิเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับขาวนาป 2563/64 และเกษตรกรที่ไดรับการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนที่ และ 

ยังไมไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต หลังจากทำการปลูกขาวนาป 2564/65 แลวพบวาเกษตรกรไดรับ

ผลผลิตเพ่ิมข้ึนแตราคาจำหนายผลผลิตลดลง และเกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธินอยลง 

 จากการดำเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในขอแรก แตดานการปรับเปลีย่น

กิจกรรมการผลิต ถึงแมวาเกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มข้ึน  

แตยังคงมีเกษตรกรท่ีไมไดทำการปรับเปลี่ยนการผลิตอยางเต็มพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจทำใหโครงการยังไมเกิดประสิทธิผล

เทาท่ีควร 

4.8 ความคุมคาในการดำเนนิโครงการ 

 จากการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไมเหมาะสมใหไดรับ 

การปรับเปลี่ยนการผลิตใหเหมาะสม จำนวน 98,305 ไร เกิดผลตอบแทนสุทธิในภาพรวมของโครงการ 

ในป 2564 จากการไดรับผลผลิตพืชอายุสั้นคิดเปนมูลคา 72.0047 ลานบาท (ขอมูลจากตารางที่ 4.17)  

คิดเปนรอยละ 26.94 ของงบประมาณที่เบิกจายในการดำเนินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 

267.27 ลานบาท ทั้งนี้ยังไมเกิดความคุมคาในการดำเนินโครงการทันทีในปแรก เนื่องจากเกษตรกรเริ่มทำ

การปรับเปลี่ยนในปแรกยังไดรับผลผลิตไมเต็มท่ี เชน เกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชผักซ่ึงไดรับผลผลิตแลว

รวมกับไมผลไมยืนตนซึ่งใหผลตอบแทนในระยะยาว โดยการปลูกไมผล จะเริ่มไดรับผลผลิตในอีก 2-3 ป 

โดยในป 2565 คาดวาจะมีผลตอบแทนสุทธิเกิดขึ้นจากการไดรับผลผลิตพืชอายุสั้นจากพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน

ทั้งหมดแลวในภาพรวมของโครงการป 2565 คิดเปนมูลคา 94.4727 ลานบาท ป 2566 คิดเปนมูลคา 

92.7567 ลานบาท โดยจะเกิดความคุมคาในการลงทุนหลังจากมีโครงการในระยะเวลา 2 ป 2 เดือน
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หลังจากมีโครงการ อยางไรก็ตาม หากเกษตรกรไดรับผลผลิตจากการปลูกไมผลแลวอาจทำใหระยะเวลา 

คืนทุนสั้นลง (ตารางท่ี 4.22)  

ตารางท่ี 4.22 ความคุมคาในการดำเนินโครงการ 

รายการ ป 2564 (ปท่ี 0) ป 2565 (ปท่ี 1) ป 2566 (ปท่ี 2) ป 2567 (ปท่ี 3) 

1. งบประมาณท่ีใชไป (บาท) 267,267,500.00 - - - 

2. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอป* 

(บาท) 
72,004,704.12 94,472,682.69  92,756,684.03 91,071,854.72 

3. ผลตอบแทนสะสม* 72,004,704.12 166,477,386.80 259,234,070.84 350,305,925.56 

4. เงินทุนงบประมาณคงเหลือ 

(ขอ 1. - ขอ 3.) 

195,262,795.88 100,790,113.20 8,033,429.16 -83,038,425.56 

5. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอ

งบประมาณท่ีใชไป (รอยละ) 

26.94 62.29 96.99 131.07 

6. ระยะเวลาคืนทุน (ป) ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน คืนทุน 

หมายเหตุ : หมายถึง เปนคาประมาณการและคำนวณมูลคาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนของป 2566 – 67 โดยคำนวณมลูคาให

เปนปจจุบันโดยใชอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบรโิภคชุดนอกเขตเทศบาลป 2564  

ท่ีมา : ภาคผนวกท่ี 3 

  ระยะเวลาคืนทุน =  จำนวนปเต็มกอนถึงปสุดทายท่ีคืนทุนงบประมาณไดครบ +  

                             
จำนวนเงินทุนงบประมาณที่คงเหลือในปสุดทาย 

ผลตอบแทนสุทธิที่เกดิขึ้นทั้งปในปสุดทาย
 

ระยะเวลาคืนทุน  =  2 + 
8,033,429.16
91,071,854.72 

 = 0.09 ป (≈2 เดือน) 

4.9 สรุปผลการประเมินตามตัวช้ีวัด 

 จากผลการประเมินในภาพรวมท้ัง ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ พบวา สวนใหญ

สามารถดำเนินการไดตามเกณฑตัวชี้วัดท่ีกำหนด อยางไรก็ตาม ยังคงมี 4 ตัวชี้วัดท่ียังไมสามารถดำเนินการ

ไดตามเกณฑท่ีกำหนด จากท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ (ตารางท่ี 4.23) 

 งบประมาณที่เบิกจาย ในภาพรวมสามารถเบิกจายไดรอยละ 96.57 ของงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร อยางไรก็ตาม หนวยงานสามารถดำเนินการไดสำเร็จตามกระบวนการ เกิดประสิทธิภาพในการ 

ใชจายงบประมาณ ในขณะที่ยังคงมีเจาหนาที ่บางสวนเห็นวางบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน  

 ดานการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ยังมีเกษตรกรบางสวนที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 

เนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองนอยและตองการปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
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ตารางท่ี 4.23 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

1. ปจจัยนำเขา (Inputs)    

   1.1 งบประมาณ - รอยละของงบประมาณท่ี

เบิกจาย 

- รอยละ 100  - รอยละ 96.57 (ไมผาน) 

 - รอยละของความเพียงพอ

ของงบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร  

- รอยละของความทันเวลา

การจัดสรรงบประมาณเมื่อ

เทียบกับแผนการ

ปฏิบัติงาน 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  

- รอยละ 75.68 (ไมผาน) 

 

 

- รอยละ 89.74 (ผาน) 

   1.2 บุคลากร/หนวยงาน - จำนวนหนวยงานท่ีรวม

บูรณาการ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - เกิน 2 หนวยงาน  

ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

   1.3 ปจจัยการผลิต - จำนวนชนิดและปรมิาณ

ปจจัย 

การผลิตท่ีสนับสนุน 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

1.4 องคความรู/

เทคโนโลย ี

- จำนวนหลักสูตรท่ีอบรม

ใหเกษตรกร 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย เฉลี่ย 

3 หลักสูตร (ผาน) 

2. กิจกรรม (Activities)    

   2.1 ช้ีแจงการดำเนินงาน

โครงการ 

- จำนวนครั้งท่ีช้ีแจง

โครงการ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

 ระดับเจาหนาท่ีเฉลี่ย 3 

ครั้ง และระดับเกษตรกร 

เฉลี่ย 4 ครั้ง  

   2.2 การถายทอดความรู - จำนวนครั้งของการ

ถายทอดความรู 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - ครบตามเปาหมาย เฉลี่ย 

5 ครั้ง (ผาน) 

   2.3 การสนับสนุนปจจัย

การผลิต 

 

- รอยละของหนวยงานใน

ระดับพ้ืนท่ีท่ีสนับสนุน

ปจจัยการผลติไดทันเวลา 

 

- ไมนอยกวารอยละ 80  - รอยละ 100.00 (ผาน) 
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ตารางท่ี 4.23 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

3. ผลผลิต (Outputs)    

3.1 ฐานขอมูลท่ีพัฒนา - จำนวนฐานขอมูลสินคา

เกษตร   

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด  

(5 ชนิด) 

- 5 ชนิด (ผาน) 

3.2 แนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตร 

- รอยละของแนวทางการ

บริหารจดัการสินคาเกษตร

ท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ี

ดำเนินการแลวเสร็จ 

- รอยละ 100 

 

 

- ครบตามเปาหมาย (ผาน) 

   3.3 พ้ืนท่ีเขารวม

โครงการ 

- จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ

สนับสนุนการปรับเปลี่ยน

การผลิต 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - รอยละ 103.48 (ผาน) 

 - จำนวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการ

จัดทำระบบอนุรักษดิน 

และน้ำ 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด - รอยละ 103.66 (ผาน) 

3.4 เกษตรกรไดรับการ

ถายทอดความรู/ทักษะการ

ผลิตสินคาใหม 

- รอยละของเกษตรกรท่ี

ไดรับการถายทอดความรู 

- รอยละ 100  

 

- รอยละ 100.85 (ผาน) 

3.5 ปจจัยการผลิต

สำหรับการปรับเปลีย่น 

- จำนวนของเกษตรกรท่ี

ไดรับการสนับสนุนปจจัย

การผลิต 

- ตามเปาหมายท่ีกำหนด  - รอยละ 101.53 (ผาน) 

 - รอยละของเกษตรกร 

ท่ีไดรับปจจัยการผลิตทัน

ตอการนำไปใช 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเกษตรกรท่ีไดรับปจจยั

การผลิต 

- รอยละ 85.85 (ผาน) 

3.6 การปรับเปลีย่นการ

ผลิต 

- รอยละของเกษตรกรท่ี

ปรับเปลีย่นการผลติแลว 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเกษตรกรท่ีเขารวม

โครงการ 

- รอยละ 54.51 (ไมผาน) 

4. ผลลัพธ (Outcomes)    

4.1 การนำความรูไปใช - รอยละของเกษตรกรท่ีนำ

ความรูท่ีไดรับไปใช

ประโยชน 

- ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเกษตรกรท่ีไดรับการ

ถายทอดความรู 

- รอยละ 89.53 (ผาน) 
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ตารางท่ี 4.23 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑการวัด ของการประเมินผลโครงการ (ตอ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ ผลการประเมิน 

4.2 ผลตอบแทน - รอยละของมูลคา

ผลตอบแทน 

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากพ้ืนท่ีท่ี

ปรับเปลีย่นการผลติ และ

จัดทำระบบอนุรักษดิน 

และน้ำ 

- ไมนอยกวารอยละ 10  - มากกวารอยละ 10 (ผาน) 

 - รอยละของเกษตรกรท่ีมี

ผลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

- ไมนอยกวารอยละ 70 - รอยละ 43.09 (ไมผาน) 

5. ทัศนคติและความพึงพอใจ    

   5.1 เกษตรกร ระดับความพึงพอใจของ

เกษตรกร 

- การดำเนินงานของ

เจาหนาท่ี  

- การปรับเปลี่ยนกิจกรรม

การผลิต 

- การถายทอดความรู  

- ปจจัยการผลิตท่ีไดรบั 

- ผลตอบแทนหลังจากการ

ปรับเปลีย่น 

- ระดับมาก 

 

 

 

มากท่ีสุดทุกประเด็น (ผาน) 

   5.2 เจาหนาท่ี ระดับความพึงพอใจของ

เจาหนาท่ี 

- การใช Agri-Map  

- การใชแนวทางการบริหาร

จัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ

ระดับภาคและ 

การวิเคราะหเศรษฐกิจ

สินคาเกษตร 

ท่ีสำคัญ 

- ระดับมาก   

- มาก (ผาน) 

- มากท่ีสุด (ผาน) 

 



  

บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

5.1 สรุป 

 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก  

(Agri-Map) เปนโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 

20 ป ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นที่ 3 การเกษตร แผนยอยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีวัตถุประสงคการดำเนินโครงการ 

ในภาพรวมเพื ่อ 1) สรางเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการพื ้นที ่เกษตรกรรมใหสามารถทำการผลิต

สอดคลองกับสภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจ 2) ปรับโครงสรางการผลิตในพ้ืนท่ีเหมาะสมนอย และไมเหมาะสม 

โดยปรับเปลี่ยนไปผลิตสินคาอ่ืนท่ีมีศักยภาพทางกายภาพและเศรษฐกิจสูงกวาชนิดเดิม  

โดยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนิน

โครงการ 267.2675 ลานบาท เปาหมายการดำเนินงานในพื้นที่ 51 จังหวัด ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นท่ี

เหมาะสมนอย (S3) และไมเหมาะสม (N) จำนวน 98,305 ไร มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลักและหนวยงาน

รวมดำเนนิงาน 5 หนวยงาน ไดแก กรมประมง กรมสงเสริมการเกษตร กรมหมอนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมจัดทำฐานขอมูลสารทนเทศ สนับสนุนปจจัยการผลิต องคความรู 

และปรับโครงสรางพ้ืนท่ีของเกษตรกรดวยการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ  

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนหนวยงานรับผิดชอบการประเมินผลโครงการ 

โดยรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรที ่ เข าร วมโครงการท่ีปร ับเปลี ่ยนการปลูกข าวเป นกิจกรรมอ่ืน 

ท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 4 กิจกรรม ไดแก 1) ประมง 2) พืชทางเลือก (พืชอายุสั้นรวมกับไมผล ไมยืนตน) 

3) หมอน และ 4) เกษตรผสมผสาน (ขาวรวมกับพืชอายุสั้น) รวมทั้งสิ้น 468 ราย และเจาหนาที่หนวยงาน 

ที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ รวมถึงขอมูลผลการดำเนินงาน นำมาวิเคราะหโดยใชแนวคิดการประเมินผลเชิงตรรกะ 

(Logic Model) เปนกรอบการประเมินผลใน 4 องคประกอบ ไดแก ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลได และ

ผลลัพธ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบเบื้องตนของโครงการ และจัดทำขอเสนอแนะ

แนวทางในการดำเนินโครงการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยสรุปผลการประเมินได ดังนี้ 

ดานประสิทธิภาพ พบวา สามารถดำเนินกิจกรรมหลักภายใตโครงการไดตามเปาหมายที่กำหนด  

ทั้งดานการจัดทำฐานขอมูลและแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ การถายทอดความรู จัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ และสนับสนุนปจจัยการผลิตใหเกษตรกร ผลเบิกจายงบประมาณ 267.26 ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 96.57 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 276.76 ลานบาท เมื ่อเทียบความสำเร็จของการ

ดำเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ พบวา สามารถดำเนินงานไดสำเร็จ แสดงวาการดำเนินโครงการ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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ดานประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ พิจารณาการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติภารกิจ และ 

ความพึงพอใจสรุปไดดังนี้  

1) การสรางเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการพื้นที่สามารถดำเนินการไดตามวัตถุประสงค ครบตาม

เปาหมาย โดยจัดทำฐานขอมูลสินคาเกษตร 5 สินคา และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สำคัญ 

ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซาก สินคาเกษตรที่สำคัญระดับภาค สินคาทางเลือกที่มีอนาคต (Future Crops) 

เพ่ือเปนขอมูลสำหรับเจาหนาท่ีและเกษตรกรประกอบการพิจารณาสำหรับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต  

2) การปรับโครงสรางการผลิตในพื ้นที ่เหมาะสมนอยและไมเหมาะสม พบวา สามารถบรรลุ

เปาหมายในการจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ จำนวน 98,305 ไร คิดเปนรอยละ 103.48 ของเปาหมาย 

95,000 ไร เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิต โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจตอปจจัย

การผลิตที่ไดรับในระดับมากที่สุด อีกทั้งเกษตรกรมีความรูเพิ ่มขึ้นเปนระดับมากหลังจากเขารวมการ

ถายทอดองคความรู แตมีเกษตรกรเพียงรอยละ 54.51 ท่ีทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต โดยเกษตรกร

ที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรมีพื้นที่ตอรายนอย ตองการคงพื้นที่ปลูกขาว 

ไวบริโภค ไมมีทุนในการซ้ือปจจัยการผลิต ไมมีแรงงานในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต เนื่องจากในการ

ทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน การปลูกพืชอายุสั้น ตองใชเวลาในการดูแลรักษามากกวาการปลูกขาวและ

เกษตรกรมีอายุมาก ไมมีแหลงน้ำ รวมทั้งเกษตรกรขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของโครงการ และ

ทัศนคติของเกษตรกรซ่ึงมีวิถีชีวิตปลูกขาวมาแตดั้งเดิม ไมอยากทำการปรับเปลี่ยน  

ดานผลตอบแทนที่เกษตรกรไดรับ พบวา กอนการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรที่เขารวม

โครงการไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 2563/64 เฉลี่ย 667.41 บาทตอไร โดยหลังจาก

เกษตรกรไดรับการปรับเปลี่ยนโครงสรางและ/หรือปรับเปลี่ยนการปลูกขาวในพื้นที่ไมเหมาะสม เปนสินคา

อื่นที่มีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและไดรับผลผลิตแลว พบวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจำแนกตาม

กิจกรรมการผลิตที่ปรับเปลี่ยนได ดังนี้ 1) ประมง ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 1,845.85 บาทตอไร มากกวาขาว 

ป 2563/64 1,178.44 บาทตอไร 2) หมอนไหม โดยเกษตรกรปลูกหมอนเพ่ือเลี้ยงหนอนไหม และมีรายไดจาก

การจำหนายหมอนผลสดหรือรังไหมใหกับผูประกอบการ ไดรับผลตอบแทนสุทธิเทากับ 3,494.47 มากกวา

การปลูกขาวนาป 2563/64 2,827.06 บาทตอไร 3) พืชทางเลือก ไดแก กิจกรรมการปลูกไมผล ไมยืนตน 

รวมกับพืชอายุสั้น โดยหลังจากไดรับผลผลิตจากพืชอายุสั้นแลว เชน ผักสวนครัว กลวย ไดรับผลตอบแทน

สุทธิเทากับ 1,437.53 บาทตอไร มากกวาขาวนาป 2563/64 770.12 บาทตอไร และ 4) เกษตรผสมผสาน  

โดยเกษตรกรบางสวนยังมีการปลูกขาว พบวา เกษตรกรไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการปลูกขาวนาป 

2564/65 เฉลี่ย 556.93 บาทตอไร นอยกวาการปลูกขาวนาป 2563/64 คิดเปน 110.48 บาทตอไร เนื่องจาก

ราคาจำหนายผลผลิตลดลงในขณะท่ีผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กนอย และเกษตรกรท่ีมีการปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรม

ผสมผสาน โดยการปลูกพืชอายุสั้นและไดรับผลผลิตแลว เชน กลวยน้ำวา แตงโม พืชผักสวนครัว เชน พริก 

ตะไคร ผักกาดขาว ไดรับผลตอบแทนสุทธิ 3,599.71 บาทตอไร เพิ่มขึ้น 2,932.30 บาทตอไร เมื่อเทียบ
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กับขาวนาป 2563/64 ในภาพรวมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนเปนกิจกรรมเกษตรผสมผสานไดรับผลตอบแทน

รวม 794.55 บาทตอไร มากกวาขาวนาป 2563/64 คิดเปน 127.14 บาทตอไร 

 ในภาพรวมเกษตรกรรอยละ 93.43 มีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด อีกรอยละ 

6.57 พอใจระดับนอยถึงปานกลาง ในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุดที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.59 

คะแนน เนื่องจากไดรับการปรับปรุงโครงสรางพื้นท่ีเพื่อใหมีที ่กักเก็บน้ำหรือเหมาะสมในการทำเกษตร

ผสมผสาน หรือไดรับการสนับสนุนพันธุพืช พันธุปลา คาวัสดุอุปกรณ โดยหลังจากปรับเปลี่ยนและไดรับผลผลิต

แลวสามารถสรางรายไดเสริมจากการจำหนายผลผลิตและลดคาอาหารในครัวเรือนได เชน นำใบหมอนไปเลี้ยง

ไหมเพื่อจำหนายสามารถสรางผลตอบแทนเปนรายเดือน และลดรายจายคาอาหารในครัวเรือนจากการนำ

ผลผลิตในฟารมมาบริโภค อยางไรก็ตาม เกษตรกรอยากใหมีการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ิมมากข้ึน 

 จากการดำเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในการจัดทำฐานขอมูลสินคา

เกษตร และแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตร สามารถนำไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหเหมาะสมกับพื้นที่ได แตในวัตถุประสงคดานการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

ถึงแมวาเกษตรกรที่ทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตจะไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการปลูก

ขาวกอนเขารวมโครงการ และเกษตรกรสวนใหญมีความพึงพอใจตอโครงการ แตยังคงมีเกษตรกรท่ีไมไดทำ

การปรับเปลี่ยนการผลิตอยางเต็มพื้นท่ีหรือยังไมไดปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจทำใหโครงการยังไมเกิดประสิทธิผล

เทาท่ีควร 

ดานผลกระทบเบื้องตน เกษตรกรรอยละ 98.65 จะดำเนินกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง  

เห็นวา ผลผลิตที่ไดรับ เชน พืชผัก สามารถนำมาเปนอาหาร และจำหนายเพื่อเปนรายไดเสริมทำใหมีเงิน

หมุนเวียนในครัวเรือน อีกรอยละ 1.35 ไมทำตอ เนื่องจากไมมีแรงงานและขาดแหลงน้ำ และหลังจากท่ี

เกษตรกรทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและไดรับผลผลิตแลว ณ วันท่ีสำรวจ พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลผลิตแลว

ในภาพรวมเกิดผลตอบแทนสุทธิ 72.00 ลานบาท และหากไดรับผลผลิตทั้งหมดจากการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี

แลวคาดวาจะเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจในภาพรวม 94.47 ลานบาท เกิดผลตอบแทนสวนเพิ่มเมื่อเทียบกับ 

กอนมีโครงการคิดเปน 28.86 ลานบาท และจะเกิดความคุมคาของโครงการในระยะเวลา 2 ป 2 เดือน 

หลังจากมีโครงการ 

5.2 ขอคนพบ  

ดานการดำเนนิงานโครงการ 

1) การจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณที่แบงเปนชวง ๆ สงผลกระทบไปยังหนวยงาน 

ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี สงผลตอการวางแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

2) ขอมูลในแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกสำหรับบางพื้นที่ไมตรงกับสภาพพื้นที่จริง หรือ 

ยังไมไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน ซึ่งสงผลกระทบตอการวางแผนกำหนดพื้นที่เขารวมโครงการได  

และยังคงมีอุปสรรคในการใชงานในพ้ืนท่ีท่ีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือสัญญาณอินเตอรเน็ตเขาไมถึง 
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3) ในบางพื้นที่เกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการมากกวาจำนวนเปาหมายที่หนวยงานกำหนด

เนื่องจากเกษตรกรมีความตองการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรเพิ่มมากข้ึน 

และตองการการสนับสนุนปจจัยการผลิต 

ดานการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

1) เกษตรกรที่ยังไมไดปรับเปลี่ยนการผลิตเนื่องจากหลายสาเหตุ เชน เกษตรกรมีพื้นที่ตอรายนอย 

ตองการคงพื้นที่ปลูกขาวไวบริโภค ไมมีทุนในการซื้อปจจัยการผลิต ไมมีแรงงานในการปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

การผลิต เนื่องจากในการทำกิจกรรมเกษตรผสมผสาน เชน การปลูกพืชอายุสั้น ตองใชเวลาในการดูแลรักษา

มากกวาการปลูกขาวและเกษตรกรมีอายุมาก ไมมีแหลงน้ำ บางรายยังไมมั่นใจในการปรับพื้นที่ตามระบบ

อนุรักษดินและน้ำวาจะชวยในการเพาะปลูกไดท้ังหมด รวมท้ังเกษตรกรขาดความเขาใจในวัตถุประสงคของ

โครงการ และทัศนคติของเกษตรกรซ่ึงมีวิถีชีวิตปลูกขาวมาแตดั้งเดิม จึงไมอยากทำการปรับเปลี่ยน 

2) เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการผลิตเปนการปลูกไมผล ไมยืนตน ตองใชระยะเวลา 2 -3 ป จึงจะไดรับ

ผลผลิต ซ่ึงโครงการใหการสนับสนุนปจจัยการผลติเพียงแคปแรกของการปรับเปลี่ยน เกษตรกรบางรายไมมี

เงินทุนสำหรับดูแลรักษาในชวงกอนใหผลผลิต 

3) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดินเปนการสนับสนุนการปรับโครงสรางพื้นท่ี

และปจจัยการผลิตอื่น เชน ปุยหมัก น้ำหมัก ปอเทือง เทานั้น ประกอบกับเกษตรกรไมมีเงินทุนสำหรับ

ปรับเปลี่ยนดวยตนเอง และเกษตรกรมีความตองการปจจัยการผลิต เชน พันธุพืช พันธุปลา  

4) เกษตรกรมักประสบปญหาแลง ไมมีน้ำสำหรับทำการเกษตร เนื่องจากเปนพื้นที่ที ่อยูนอกเขต

ชลประทาน เปนพื ้นที ่เหมาะสมนอยหรือไมเหมาะสมสำหรับการปลูกขาว ซึ ่งสวนใหญเปนดินทราย  

ไมสามารถกักเก็บน้ำไดนานเพียงพอสำหรับทำการเกษตร และยังขาดแหลงน้ำ รวมทั้งปจจัยการผลิตราคา

สูงข้ึน 

5.3 ขอเสนอแนะ 

เพื่อใหการดำเนินโครงการในระยะตอไปสามารถบรรลุวัตถุประสงคการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี และเกิดประโยชนตอ

เกษตรกรยิ่งข้ึนไป จึงมีขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการ ดังนี้ 

ดานการดำเนนิงานโครงการ 

1) การบริหารจัดการงบประมาณ ในปตอไป กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง 

กรมหมอนไหม ควรบริหารจัดการงบประมาณใหสอดคลองกับชวงเวลาเพาะปลูกของเกษตรกร  

2) การปรับปรุงขอมูลในแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก กรมพัฒนาท่ีดินควรทบทวนและ

ปรับปรุงขอมูลในแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกใหเปนปจจุบันอยูเสมอ และประชาสัมพันธเม่ือมี

การปรับปรุงขอมูลเพ่ือใหหนวยงานรวมดำเนินการหรือผูใชประโยชนท่ัวไปทราบ  
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3) การกำหนดเปาหมายพ้ืนท่ี  กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง กรมหมอนไหม 

จัดทำแผนกำหนดเปาหมายพ้ืนท่ีเขารวมโครงการในระยะยาวใหสอดคลองกับจำนวนเกษตรกรท่ีตองการ

ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ี 

ดานการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีของเกษตรกร 

1) การชี้แจง ทำความเขาใจกับเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมประมง  

กรมหมอนไหม ในพื้นที่ควรชี้แจงใหเกษตรกรเขาใจถึงวัตถุประสงคของโครงการเพิ่มมากขึ้น โดยเนน

เกษตรกรที ่ตองการปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่จริง หรือใหเกษตรกรไดศึกษาตัวอยางจากแปลงของเกษตรกร 

ท่ีปรับเปลี่ยนประสบความสำเร็จ เพ่ือสรางแรงจูงใจและเปนแนวทางตัวอยางใหเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

2) การจัดหาพื้นที่เขารวมโครงการ เนื่องจากที่ผานมาเกษตรกรที่เขารวมโครงการยังคงตองการปลูก

ขาวเพ่ือบริโภคเปนหลัก ทำใหการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ียังไมมากเทาท่ีควร ในระยะตอไป กรมพัฒนาท่ีดิน กรม

สงเสริมการเกษตร หรือหนวยงานรวมดำเนินการอื ่น ควรเนนการปรับเปลี ่ยนพื ้นที ่จากกิจกรรม 

ที่ไมเหมาะสมเพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนขาวใหมากขึ้น เชน ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคใต เพื่อเลี่ยงปญหาราคาผลิตภัณฑยางพาราตกต่ำหรือตนยางพาราอายุมากใหผลผลิตลดลง เปนสินคา

เกษตรชนิดอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมและมีตลาดรองรับ  

3) การสนับสนุนเงินทุนใหเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมหมอนไหม กรมสงเสริม

การเกษตร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ พิจารณาจัดหาหรือดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุน หรือ

เงินกูใหแกเกษตรกรท่ีขาดแคลนเงินทุนในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต   

4) การสนับสนุนการปลูกพืชแซม กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร พิจารณาสนับสนุนการ

ปลูกพืชอายุสั้นแซมในพื้นที่ที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนเปนไมผลไมยืนตน เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดระหวางที่ยัง

ไมไดรับผลผลิตจากไมผล ไมยืนตน 

5) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพื้นท่ี จากการสนับสนุนการปรับโครงสรางพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ซึ่งเกษตรกรยังมีความตองการปจจัยการผลิตสำหรับการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ในการดำเนินการระยะตอไป 

ควรมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการบูรณาการโดยใหสถานีพัฒนาที่ดินเปนหนวยงานหลักในการกำหนดพื้นที่และ

เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการในแตละป และใหหนวยงานอื่น เชน สำนักงานเกษตรจังหวัดหรืออำเภอ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวน้ำจืด ปศุสัตวจังหวัด ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระ

เกียรติฯ เปนหนวยงานรวมในการสนับสนุนปจจัยการผลิต รวมทั้งใหความรูดานการผลิต การเลี้ยงปลา 

บัญชีตนทุนอาชีพ การตลาด และอ่ืน ๆ  

6) การแกปญหาการขาดแคลนแหลงน้ำของเกษตรกร กรมชลประทานควรพิจารณาตรวจสอบและ

หาแนวทางชวยเหลือดานแหลงน้ำใหเกษตรกร และกรมพัฒนาที่ดิน พิจารณาสนับสนุนแหลงน้ำขนาดเล็ก

เพ่ือบรรเทาความแหงแลงแกเกษตรกร 

7) การบรรเทาปญหาราคาปจจัยการผลิตสูงขึ ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณควรมีมาตรการ

ชวยเหลือราคาปจจัยการผลิต และหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร  
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กรมวิชาการเกษตร บูรณาการในการสนับสนุนและสรางความตระหนักรูใหเกษตรกรปลูกพืชตามหลัก

วิชาการ เชน การเตรียมเมล็ดพันธุ  การตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และใชปุ ยใหเหมาะสมตาม 

คาวิเคราะหดิน รวมถึงใหความรู สนับสนุนใหเกษตรกร วางแผนการผลิตและบริหารจัดการน้ำในแปลงให

เหมาะสมเพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตลงได 

8) การสรางความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร หนวยงานที่เกี ่ยวของ ควรติดตามการ

ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรเปนระยะ รวมถึงกรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ รวมบูรณาการกับ

หนวยงานภายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตใหเกิดการรวมกลุมผลิต 

พัฒนา และจำหนายผลผลิต สนับสนุนชองทางการตลาดและจัดหาตลาดรองรับผลผลิต เพื่อเปนการสราง

รายไดใหเกษตรกรรวมทั้งสรางแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนในระยะยาวใหเกิดการปรับเปลี่ยนอยางยั่งยืน 

ในอนาคตรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิต 
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ภาคผนวก 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 1 

ตารางผนวก
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ตารางผนวกที่ 1 ความเห็นของเกษตรกรตอความทันเวลาของการสนับสนุนปจจัยการผลิตและการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ทันเวลา ลาชา รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 87.11 12.89 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 77.55 22.45 100.00 

3. กรมประมง 88.64 11.36 100.00 

4. กรมหมอนไหม 93.10 6.90 100.00 

ภาพรวม 86.44 13.56 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 2 ระดับความรูดานการผลิตกอนและหลังการถายทอดความรู  

หนวยงาน 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 2.18 นอย 4.05 มาก 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 2.13 นอย 4.25 มาก 

3. กรมประมง 2.42 นอย 4.38 ปานกลาง 

4. กรมหมอนไหม 2.47 นอย 4.34 มาก 

ภาพรวม 2.21 นอย 4.09 มาก 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 3 ระดับความรูดานแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri–Map) กอนและหลัง 

การถายทอดความรู  

หนวยงาน 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 1.39 นอยท่ีสุด 3.82 มาก 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 1.48 นอยท่ีสุด 3.67 มาก 

3. กรมประมง 1.25 นอยท่ีสุด 3.33 ปานกลาง 

4. กรมหมอนไหม 1.00 นอยท่ีสุด 4.00 มาก 

ภาพรวม 1.38 นอยท่ีสุด 3.77 มาก 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 4 ระดับความรูดานบัญชีตนทุนอาชีพกอนและหลังการถายทอดความรู  

หนวยงาน 
กอน หลัง 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 2.32 นอย 4.19 มาก 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 2.06 นอย 4.15 มาก 

3. กรมประมง 1.36 นอยท่ีสุด 4.14 มาก 

4. กรมหมอนไหม 2.10 นอย 4.20 มาก 

ภาพรวม 2.24 นอย 4.19 มาก 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 5 การนำความรูดานการผลิตไปใชประโยชน  

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ใชแลว ยังไมไดใช รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 88.03 11.97 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 100.00 0.00 100.00 

3. กรมประมง 97.78 2.22 100.00 

4. กรมหมอนไหม 100.00 0.00 100.00 

ภาพรวม 89.53 10.47 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกที่ 6 การนำความรูเกี ่ยวกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ไปใช

ประโยชน  

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ใชแลว ยังไมไดใช รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 73.17 26.83 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 87.50 12.50 100.00 

3. กรมประมง 90.00 10.00 100.00 

4. กรมหมอนไหม 100.00 0.00 100.00 

ภาพรวม 75.46 24.54 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 7 การนำความรูเก่ียวกับบัญชีตนทุนอาชีพไปใชประโยชน  

หนวย : รอยละ 

หนวยงาน ใชแลว ยังไมไดใช รวม 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 25.91 74.09 100.00 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 76.09 23.91 100.00 

3. กรมประมง 20.83 79.17 100.00 

4. กรมหมอนไหม 37.04 62.96 100.00 

ภาพรวม 26.88 73.12 100.00 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 8 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการดำเนินงานของเจาหนาท่ี  

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 0.37 4.40 20.15 75.09 4.70 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 0.00 1.96 7.84 90.20 4.88 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 0.00 5.62 11.24 83.15 4.78 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 0.00 9.09 90.91 4.91 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 0.22 4.04 16.14 79.60 4.79 มากท่ีสุด 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 5 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 9 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิต 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 1.33 8.00 22.00 68.67 4.58 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 2.44 0.00 26.83 70.73 4.66 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 1.61 1.61 35.48 61.29 4.56 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 4.76 23.81 71.43 4.67 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 1.46 5.11 25.91 67.52 4.59 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 10 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอการถายทอดความรู 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 0.00 10.39 26.62 62.99 4.53 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 0.00 8.70 28.26 63.04 4.54 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 1.43 11.43 28.57 58.57 4.44 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 3.23 12.90 83.87 4.81 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 0.33 9.63 25.91 64.12 4.51 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 11 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอปจจัยการผลิตท่ีไดรับ 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 0.00 0.00 12.18 26.90 60.91 4.49 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 4.17 8.33 29.17 58.33 4.42 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 1.18 10.59 28.24 60.00 4.47 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 6.45 3.23 90.32 4.84 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.00 0.83 10.80 25.48 62.88 4.48 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ตารางผนวกท่ี 12 ความพึงพอใจของเกษตรกรตอผลตอบแทน 

หนวยงาน 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
แปลผล นอย

ท่ีสุด 
นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน 1.75 0.00 17.54 26.32 54.39 4.32 มากท่ีสุด 

2. กรมสงเสริมการเกษตร 0.00 0.00 18.75 25.00 56.25 4.38 มากท่ีสุด 

3. กรมประมง 0.00 3.33 13.33 30.00 53.33 4.33 มากท่ีสุด 

4. กรมหมอนไหม 0.00 0.00 7.69 26.92 65.38 4.58 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 0.63 1.26 14.47 27.67 55.97 4.33 มากท่ีสุด 

ท่ีมา : จากการสำรวจ 
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ตารางผนวกท่ี 13 คาสัดสวนการถวงน้ำหนักท่ีใชในการคำนวณ 

หนวยงาน/กิจกรรม คาถวงน้ำหนัก 

1. กรมพัฒนาท่ีดิน (เกษตรผสมผสาน) 0.67 

2. กรมสงเสริมการเกษตร (พืชทางเลือก) 0.11 

3. กรมประมง (ประมง) 0.21 

4. กรมหมอนไหม (หมอน) 0.01 

รวม 1.00 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

 

ตารางผนวกท่ี 14 คาใชจายทางการเกษตรและผลตอบแทนของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 

รายการ 
ขาวนาป 

63/64 
ประมง หมอน  พืชทางเลือก* 

ขาวนาป 

64/65 
พืชอายุสั้น* 

1. คาใชจาย 

(บาท/ไร) 

2,509.29   4,422.00  3,608.71  4,441.63  2,670.23   7,490.03  

2. ผลผลิตเฉลี่ย  

(กก./ไร) 

307.52   106.32  2.19  276.35  340.98  260.90  

3. ราคาท่ีเกษตรกร 

ขายได (บาท/กก.) 

10.33  58.95  3,238.87 21.27   9.49   42.50  

4. มูลคาผลผลิต 

(บาท/ไร)  

(ขอ 2. * ขอ 3.) 

3,176.70 6,267.85 7,103.18 5,879.16 3,235.45   11,089.74  

5. ผลตอบแทนสุทธิ 

(บาท/ไร) 

(ขอ 4. - ขอ 1.) 

667.41  1,845.85     3,494.47   1,437.53  565.23  3,599.71  

หมายเหตุ : เปนคาประมาณการ และสินคำนวณเฉพาะสินคาอายสุัน้ท่ีเกษตรกรไดรับผลผลิตแลวเทาน้ัน 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 
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ตารางผนวกท่ี 15 มูลคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดำเนินโครงการ 

กิจกรรมหลังจากการ

ปรับเปลี่ยน 

พ้ืนท่ีเขา

โครงการ  

(ไร) 

สัดสวนการ

ปรับเปลี่ยน

พ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีท่ี

ปรับเปลี่ยน

แลว  

(1) 

สัดสวนพ้ืนท่ี

ใหผลผลิต 

พ้ืนท่ีใหผลผลิต  

(2) 

ผลตอบแทน

สุทธิ  

(บาทตอไร)  

(3) 

ผลตอบแทนรวม  

ณ วันท่ีสำรวจ  

(4) = (2)*(3) 

ผลตอบแทนรวม 

(บาท) (5)=(1)*(3) 

1. ประมง 1,900.00  100.00  1,900.00  75.48 1,434.12  1,845.85  2,647,170.40  3,507,115.00  

2. หมอน1/ 108.00  100.00  108.00  62.46 67.46  3,494.47  235,725.76  377,402.76  

3. พืชทางเลือก1/ 3,000.00  43.92  1,317.47  12.57 165.61  1,437.53  238,064.44  1,893,909.61  

4. เกษตรผสมผสาน1/ 93,297.00  100.00 93,297.00  96.47 86,695.11  794.55   68,883,732.33 88,694,255.322/  

- พืชอายุสั้น   12.94  12,072.63  56.08 6,770.33  3,599.71   24,371,224.60  43,457,966.94  

- ขาว   87.06  81,224.37  98.40 79,924.78   556.93   44,512,507.73  45,236,288.38 

รวม 98,305.00  98.29  96,622.47  94.88  91,670.80         814.88    72,004,704.12    94,472,682.69 

หมายเหตุ : 1/ เปนคาประมาณการ  

 2/ เปนคารวมผลตอบแทนรวมพืชอายุสั้นและขาว 
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ตารางผนวกท่ี 16 ระยะเวลาคืนทุน 

รายการ ป 2564 (ปท่ี 0) ป 2565 (ปท่ี 1) ป 2566 (ปท่ี 2) ป 2567 (ปท่ี 3) 

1. งบประมาณท่ีใชไป (บาท) 267,267,500.00 - - - 

2. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอป* (บาท) 72,004,704.12 94,472,682.69  92,756,684.03 91,071,854.72 

3. ผลตอบแทนสะสม* 72,004,704.12 166,477,386.80 259,234,070.84 350,305,925.56 

4. เงินทุนงบประมาณคงเหลือ (ขอ 1. - ขอ 3.) 195,262,795.88 100,790,113.20 8,033,429.16 -83,038,425.56 

5. ความคุมคาของโครงการ (รอยละ) 26.94 62.29 96.99 131.07 

6. ระยะเวลาคืนทุน (ป) ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน ยังไมคืนทุน คืนทุน 

หมายเหตุ : หมายถึง เปนคาประมาณการและคำนวณมูลคาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนของป 2566 - 67 โดยปรบัมูลคาผลตอบแทนจากป 2565 โดยใชอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภค

ชุดนอกเขตเทศบาลป 2564 เทากับรอยละ 1.85 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

ตารางผนวกท่ี 17 ผลการคำนวณผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอปสำหรับคำนวณระยะเวลาคืนทุน 

                 หนวย : บาท 

รายการ ป 2565 (ปท่ี 1) ป 2566 (ปท่ี 2) ป 2567 (ปท่ี 3) 

1. ประมาณการผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนตอป1/  94,472,682.69 94,472,682.69 94,472,682.69 

2. ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบัน2/ 94,472,682.69 92,756,684.03 91,071,854.72 

หมายเหตุ : 1/ เปนคาประมาณการในกรณีท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีและไดรับผลผลติจากพืชอายสุั้นท้ังหมดแลว 

2/ คำนวณโดยใชอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบรโิภคชุดนอกเขตเทศบาลป 2564 ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย เทากับรอยละ 1.85 

ท่ีมา : จากการคำนวณ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 2 

คำสั่ง
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ภาคผนวกที่ 3 

การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ และบอดักตะกอนดิน 
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การจัดระบบอนุรักษดินและน้ำ 

กรมพัฒนาท่ีดิน อนุมัติงบประมาณดำเนินการตามแผนโครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

(Zoning by Agri-Map) ในกิจกรรมหลัก พัฒนาที ่ด ินเพื ่อสนับสนุนการปรับเปลี ่ยนการผลิตในพื ้นท่ี 

ไมเหมาะสมตาม Agri-Map โดยดำเนินการเพื่อปรับโครงสรางที่ดินในพื้นที่ไมเหมาะสมโดยเฉพาะในนาขาว  

ใหเหมาะสมแกการปรับเปลี ่ยนกิจกรรมการผลิตในพื ้นที ่ไมเหมาะสมตาม Agri-Map ไปเปนเกษตร

ผสมผสาน กรมพัฒนาที่ดินไดกำหนดลักษณะของการปรับรูปแปลงนาเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ ใหใช

ประโยชนทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564) 

1. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เปนคันดินที่สรางขึ้นโดยใหระดับของคันดินอยูระดับ

เดียวกัน เนนใหมีการปลูกขาวแบบเดิม แตกำหนดใหมีการปรับโครงสรางใหมีคันดินเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค

เพื่อเก็บกักน้ำที่ไหลบามาไวเปนชวง ๆ มีลักษณะเหมือนคันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดตาง ๆ  

ได ความสูงและความกวางของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื้นที่ดินและลักษณะการใช

ประโยชนท่ีดิน ปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงมาหรือปริมาณน้ำท่ีจะเก็บกักหรือระบายออก 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

ภาพผนวกท่ี 2.1 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 1 

2. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เนนการปลูกขาวรวมกับไมผลชนิดอื่นๆ เพื่อกักเก็บน้ำ 

ระบายน้ำและสงน้ำ จะเนนใหมีการปลูกขาวรวมกับไมผลชนิดอื่น ๆ ทำการปรับโครงสรางแปลงนาใหมี 

รองน้ำโดยการขุดดินทำเปนคูแลวเอาดินนั้นข้ึนมาทับถมเปนคันดิน รองน้ำท่ีขุดมีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บกักน้ำ 

ระบายน้ำและสงน้ำในแปลงปลูกพืช สวนบนคันดินยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดตาง ๆ เพื่อเปน

ทางเลือกใหกับเกษตรกร ความลึกและความกวางของคูท่ีจะขุดดินข้ึนมาถมเปนคันจะผันแปรไปตามลักษณะ

ดิน 
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ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

ภาพผนวกท่ี 2.2 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 2 

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

3. การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 เปนการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากการทำนา 

เปนการปลูกไมผลและไมยืนตน โดยการขุดดินขึ้นใหเปนคูน้ำทั้งสองดานแลวนำดินนั้นมาถมเปนคันดิน 

วัตถุประสงคเพื่อเก็บกักน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ราบและราบลุม บนคันดินสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน  

ไมผล ไมยืนตนแบบแถวเดียว ขนาดของรองปลูกไมผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน การปรับรูปแปลงนา

ลักษณะนี้สามารถออกแบบตอเนื่องทำเปนแปลงใหญ ๆ ได 

 
ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน, 2564 

ภาพผนวกท่ี 2.3 การปรับรูปแปลงนาลักษณะท่ี 3 
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บอดักตะกอน  

 บอดักตะกอน (Sediment Trap) เปนบอขนาดเล็กที่สรางข้ึนเพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทาง

ระบายน้ำกอนลงสูบอน้ำประจำไรนา ชวยดักตะกอนท่ีไหลมาตามน้ำไมใหไหลลงไปทับถมบอน้ำประจำไรนา 

ทำใหอายุการใชงานของบอน้ำยาวนานข้ึน และชวยรักษาคุณภาพนำ้ ควรสรางเหนือพ้ืนที่อางเก็บน้ำกอนท่ี

น้ำจะพัดพาตะกอนดินไหลลงสูอางเก็บน้ำ ซ่ึงทำใหอางเก็บน้ำตื้นเขินอยางรวดเร็ว (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2562)  

 
ท่ีมา : จากการสำรวจ 

ภาพผนวกท่ี 2.4 บอดักตะกอนท่ีเชื่อมตอกับทางระบายน้ำประจำไรนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกที่ 4 

แบบสอบถาม 

 

 



แบบสอบถามเกษตรกร  

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 

ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ป 2564 
ใชในราชการศูนยประเมินผล  สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

ทางราชการจะเกบ็ขอมูลที่สอบถามทั้งหมดเปนความลับและจะนำไปเผยแพรเฉพาะคาประมาณทางสถิติที่เปนขอมูลภาพรวมเทานั้น 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรตัวอยาง (Identification) 

1. ผูใหขอมูล  นาย  นาง  น.ส.   อ่ืน ๆ .............ช่ือ..............................นามสกุล......................................อายุ.................ป 

2. เลขประจำตัวประชาชน 

3. ท่ีอยู เลขท่ี.........หมูท่ี ...... บาน....................ตำบล..........................อำเภอ............................จังหวัด......................รหัสปณ..................  

4. ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)       โทร................................. 

 1. สูงกวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปวช.              

 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย   6. มัธยมศึกษาตอนตน   7. ประถมศึกษา  8. ไมไดศึกษา   

5. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน......................ปี (เริ่มนับตั้งแตยึดเปนอาชีพหลกัหรืออาชีพรอง ตามขอท่ี 6.) 

6. ลักษณะการประกอบอาชีพ  

6.1 อาชีพหลัก   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

     4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป   6. อ่ืน ๆ............................. 

6.2 อาชีพรอง   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

       4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป     6. อ่ืน ๆ....................  7. ไมมีอาชีพรอง 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกจิกรรมรองจากอาชีพหลัก 

7. การเปนสมาชิกองคกร/กลุม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. สหกรณภาคการเกษตร  2. สหกรณนอกภาคเกษตร   3. กลุมเกษตรกร  4.กลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตร 

 5. กลุมแมบานเกษตรกร     6. กลุมยุวเกษตรกร   7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 8. สมาคม/สหพันธ   9. อาสาสมัครเกษตร     10. กลุมผูใชน้ำชลประทาน 

 11. ธกส./สกต.   12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม  13. อ่ืน ๆ............................................ 

8. สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพ่ีนอง ลูกจาง ท่ีอาศัยอยูกินในครัวเรือนชวงปเพาะปลูกน้ันและรวมผูมีช่ือในทะเบียนบาน)  

8.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน..........................คน 

8.2 จำนวนแรงงานในครวัเรือน..........................คน (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป) 

จำแนกเปน   1. แรงงานในภาคเกษตร ..............คน  2. แรงงานนอกภาคเกษตร ..............คน 

9. ปญหาท่ีประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา จนถึงวันสำรวจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ดานเงินทุน   2. ดานแรงงาน  3. ดานเทคโนโลยีการผลติ     4. ดานตลาด 

  5. ภัยพิบัติ ...............  6. ดานองคความรู  7. โรคระบาด.....................  8. ปจจัยการผลิต 

  9. ท่ีดินทำกิน   10. อ่ืน ๆ .........................   

10. อัตราคาจางท่ัวไป (ในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน) 

10.1 ในภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

10.2 นอกภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

 

 

 

รหัสโครงการ…………….. 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….. 

ประมง 
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11. การถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน 

การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  

(3) การถือครองที่ดิน (4) การใชประโยชนท่ีดิน แปลงที ่ เน้ือที่

ถือ

ครอง 

(ไร) 

การ 

ถือ

ครอง 

ที่ดิน 

การใช 

ประโยชน 

ที่ดิน 

น้ำที่ไดรับ ปญหา 

ของ 

ที่ดิน 1. ของตนเอง (เปน

เจาของ ตามเอกสาร

สิทธิ์ , การไดรับมรดก

แตยังไมไดเปล่ียนชื่อ

ตามกฎหมาย) 

 1. ที่อยูอาศัย 

 2. นาขาวขึ้นน้ำ 

 3. นาลุมปาน

กลาง 

 4. ที่นาดอน 

 5. ที่พืชไร 

 6. ที่สวนไมผล 

 7. ที่ไมยืนตน 

 8. ที่สวนผัก 

 9. ไมดอกไม

ประดับ 

10. ทุงหญาเล้ียงสัตว 

11. ที่รกรางวางเปลา 

12. ที่ปาถือครอง 

13. ที่หวยหนอง

คลองบึง (ที่ถือครอง) 

14. ที่เพาะเล้ียง

ประมง 

15. ที่เล้ียงปศุสัตว 

16. ที่ทำฟารมผสม/

ผสมผสาน 

17. อื่นๆ (ระบุ) 

แหลง 

น้ำ 

ปริมาณน้ำ 

(1-2) 

ฤดูฝน ฤดูแลง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

2. เชา (เชาจากผูอื่น 

อาจจายเปนเงินสด/

ผลผลิต/อื่นใดก็ได)      

3. ทำฟรี เชน ที่ปา ,   

ที่สาธารณะ เปนตน 

                

                

                

                

(5) แหลงน้ำ แหลงน้ำหลักที่ใช (6) , (7) ปริมาณน้ำ                 

1. ไมมีแหลงน้ำ /น้ำฝน   1. เพียงพอ                 

2. บอน้ำต้ืน ของตนเอง   2. ไมเพียงพอ                 

3. บอบาดาล ของตนเอง (8) ปญหาของที่ดิน                 

4. สระน้ำ ของตนเอง    1. ไมมีปญหา                 

5. น้ำชลประทาน    2. ดินเค็ม                 

6. แหลงน้ำสาธารณะ เชน  แมน้ำ, ลำคลอง,   3. ดินเปร้ียว                 

หวย,หนอง,บึง, อาง  เก็บนำ้ ,เหมือง, ฝาย      4. ดินปนทรายจัด                 

เปนตน    5. ลูกรัง/หินกรวด                 

     6. ดินพรุ                 

     7. พื้นที่ลาดเทสูง                 

   8. อื่นๆ (ระบุ)                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1 การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

1) ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืน ๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืน ๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืน ๆ ไดแก ..................................... 

2) ทานไดเขารวมการช้ีแจงรายละเอียดโครงการหรือไม  

 1) เขารวม  2) ไมไดเขารวม เพราะ ................................. 

3) ทานเขาใจรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการหรือไม (เชน เกษตรกรท่ีเขาโครงการมีพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม 

Agri-Map หรือโครงการเนนการปรับเปลีย่นการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีมากกวา)  

 1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

4) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ  (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ    (3) ตนทุนขาวสูง  (4) ราคาขาวต่ำ                    

 (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว  (6) ขาดแหลงน้ำ  (7) ตองการเพ่ิมรายได     (8) อ่ืน ๆ ระบุ ………………  

2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (ประมง) จำนวน .............. ไร  

   ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน มากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 

2.4 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.5)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุพืช/พันธุสัตว/พันธุปลา ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน/วัสดุปรับสภาพนำ้/ปุย /พันธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่น ๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   
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ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 4. อื่น ๆ เชน ส่ือการสอน แผนพบั สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    

3)   

2) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง ควรเปนชวง .................................................................................... 

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

.....................................................................................................................................................................................................  

2.5 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูการปรบัเปลีย่นการผลติใหเหมาะสมหรือไม เชน ดานการเลี้ยงสัตวน้ำ/การผลติพืช

ทางเลือกใหม การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  

 (1) ไดรับ     (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง  N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดที่แกไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 

 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

2.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 
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3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี (ของกรมตรวจบัญชสีหกรณ) 

3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

3.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

     (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

  (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri - Map       (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายมุาก  

  (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน     2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน   4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ      6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร   8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ .............................................................................. 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri - Map 

..............................................................................................................................................................................................................  
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สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี   
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .................. ไร เน่ืองจาก 2.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน  

2.2)  ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 2.3)  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น เน่ืองจาก 3.1)  เกษตรกรนำปจจยัท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 3.2)  ไดรับการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
2) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  

 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก  1) ยังไมไดลงมือปรับเปลีย่น  2) ยังไมถึงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต  

 3) พ้ืนท่ีเสียหายจากน้ำทวม  4) พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยแลง  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................... 

3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาวนาป) ใชขอมลูป 63 (อนุโลมใหใชขอมูลยอนหลังไดถึงป 60 ถาเกากวาน้ันขามไปเก็บขอมูลกิจกรรมใหมเลย) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 
1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาทหนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 
1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาทหนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด 

 

 

       

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111



 

3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย 
 

             

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ  
……………………….. 

             

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/
ขาย 

             

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 
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4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 

4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

3.3 การผลิต หลังจาก เขารวมโครงการป 2564 

1) ขาวนาป 64 (กรณีท่ียังมีการผลิตขาว หากไมมีขามไป ขอ 2) สินคาอ่ืน) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม 
 

             

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ  
 

             

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ (ระบุ).........               

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

2) ประมง 

1) ทานคิดวาสินคาชนิดใหมท่ีปรับเปลี่ยนตรงกับความตองการของทานหรือไม  

 1) ตรงกับความตองการปรับเปลี่ยน  

 2) ไมตรง ตองการทำสินคาอ่ืน ไดแก ........................................................... 

2) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร  

3) เร่ิมเลี้ยง   เดือน  ป   3) ใหผลผลิตเมื่อ .................เดือน...................... ป  

4) จำนวน รุน ท่ีจับปลาไดแลวในป 2564    รุน 

5) บอเลี้ยงปลาท่ีเขารวมโครงการเปนบอท่ีขุดใหม หรือมีบอเดิมอยูแลว 

 (1) ชุดใหม บอมีขนาด กวาง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร 

 ตนทุนในการขุดบอ 

 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบอเอง มีตนทุน จำนวน ........................ บาท 

 (1.2) เปนบอจากโครงการขุดแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร 

(บอจิ๋ว พด.) 

 (2) มีบออยูแลว บอมีขนาด กวาง x ยาว x ลึก ...........x...............x.............. เมตร 

ตนทุนในการขุดบอ 

 (1.1) เกษตรกรลงทุนขุดบอเอง มีตนทุน จำนวน ........................ บาท  

 (1.2) เปนบอจากโครงการขุดแหลงน้ำในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลูกบาศกเมตร (บอจิ๋ว พด.) 
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6) คาใชจายในการผลิต ประมง ในป 2564 ของแปลงท่ีใหขอมูล 

รุนท่ี 1 

6.1) ปจจัยการผลติ 

รายการ  

 

หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/

หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. พันธุ ตัว        
2. ปูนมารล  กก.        
3. อาหารเลีย้งปลา กก.        

4. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

5. คาภาษีทีด่ิน  บาท        

6. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
 

6.2) แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม

ตองจายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

4. 

มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาดูแลรักษา               

2. คาขนสง

อาหารเลีย้งปลา 
              

3. คาเก็บเก่ียว               
  3.1 จับปลา               

  3.2 ขนสงไป

จำหนาย/กิน 
              

4. อ่ืน ๆ ........               
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3.4 ผลผลิต  

1) ผลผลิตและการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมลู ประมง  

รายการ หนวย 

การนำผลผลิตไปใชประโยชน 

1) จำหนาย 2) บริโภค/แจก 

จำนวน 

3) คงเหลือ 

จำนวน จำนวน ราคา มูลคา (บาท) 

1) ปลา............................ กก.      

2) ปลา............................ กก.      

3) ปลา............................ กก.      

4) คงเหลือในบอ กก.      

รวม กก.      

2) ผลผลิตท่ีไดมีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ

............................................................................................................................................................................................... 

3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เรื่อง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมมี  1) มี          2) ไมมี 

2. ทานนำสินคาไปจำหนาย

อยางไร 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนาย

แหลงใด 

 1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อื่นๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถิ่น       4) พอคาคนกลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อื่น ๆ ระบุ ......... �        

3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีปญหาหรือไม      1.1) ไมมี         1.2) มี คือ (ตอบไดหลายขอ)  
 (1) แลง  (2) น้ำทวม   (3) โรค/แมลงระบาด  

 (4) ราคาขายต่ำ    (5) ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต (อ่ืน) ๆ ระบุ …….     

2) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 2.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  2) ไมมีแรงงาน 3) ไมมีแหลงน้ำ 4) ไมมีเงินทุน  5) อ่ืน ๆ ........................................ 

 2.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว   2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก  4)  อ่ืน ๆ .............................  

3) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร   3) ไมแนใจ เน่ืองจาก .......................................... 
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สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี    

2. การปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืนแทนขาว   

3. การถายทอดความรู   

4. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

5. ผลตอบแทน   

6. ภาพรวมโครงการ   

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................... 

2) อ่ืน ๆ 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
 

-------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเกษตรกร  

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 

ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ป 2564 
ใชในราชการศูนยประเมินผล  สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

ทางราชการจะเกบ็ขอมูลที่สอบถามทั้งหมดเปนความลับและจะนำไปเผยแพรเฉพาะคาประมาณทางสถิติที่เปนขอมูลภาพรวมเทานั้น 

เกษตรกรเขารวมโครงการของ  

 1) กรมพัฒนาท่ีดิน  2) กรมสงเสรมิการเกษตร  3) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

พืชท่ีเกษตรกรปรับเปลี่ยน  

 1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสตัว  3) มันสำปะหลัง  4) เกษตรผสมผสาน   5) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรตัวอยาง (Identification) 

1. ผูใหขอมูล  นาย  นาง  น.ส.   อ่ืน ๆ .............ช่ือ..............................นามสกุล......................................อายุ................ป 

2. เลขประจำตัวประชาชน 

3. ท่ีอยู เลขท่ี.........หมูท่ี ...... บาน....................ตำบล..........................อำเภอ............................จังหวัด......................รหัสปณ.................  

4. ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)       โทร............................... 

 1. สูงกวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปวช.              

 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย   6. มัธยมศึกษาตอนตน   7. ประถมศึกษา  8. ไมไดศึกษา   

5. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน......................ปี (เริ่มนับตั้งแตยึดเปนอาชีพหลกัหรืออาชีพรอง ตามขอท่ี 6.) 

6. ลักษณะการประกอบอาชีพ  

6.1 อาชีพหลัก   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

     4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป   6. อ่ืน ๆ............................. 

6.2 อาชีพรอง   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

       4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป     6. อ่ืน ๆ....................  7. ไมมีอาชีพรอง 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกจิกรรมรองจากอาชีพหลัก 

7. การเปนสมาชิกองคกร/กลุม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. สหกรณภาคการเกษตร  2. สหกรณนอกภาคเกษตร   3. กลุมเกษตรกร  4.กลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตร 

 5. กลุมแมบานเกษตรกร     6. กลุมยุวเกษตรกร   7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 8. สมาคม/สหพันธ   9. อาสาสมัครเกษตร     10. กลุมผูใชน้ำชลประทาน 

 11. ธกส./สกต.   12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม  13. อ่ืน ๆ............................................ 

8. สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพ่ีนอง ลูกจาง ท่ีอาศัยอยูกินในครัวเรือนชวงปเพาะปลูกน้ันและรวมผูมีช่ือในทะเบียนบาน)  

8.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน..........................คน 

8.2 จำนวนแรงงานในครัวเรือน..........................คน (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป) 

จำแนกเปน   1. แรงงานในภาคเกษตร ..............คน  2. แรงงานนอกภาคเกษตร ..............คน 

9. ปญหาท่ีประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา จนถึงวันสำรวจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ดานเงินทุน   2. ดานแรงงาน  3. ดานเทคโนโลยีการผลติ     4. ดานตลาด 

  5. ภัยพิบัติ ...............  6. ดานองคความรู  7. โรคระบาด.....................  8. ปจจัยการผลิต 

  9. ท่ีดินทำกิน   10. อ่ืน ๆ ......................... 

   

 

รหัสโครงการ…………….. 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….. 

พืช/เกษตรผสมผสาน 

ช่ือผูสัมภาษณ…………………………………………………. 

วัน/เดือน/ป ท่ีสัมภาษณ............................ 
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10. อัตราคาจางท่ัวไป (ในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน) 

10.1 ในภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

10.2 นอกภาคเกษตร 1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

11. การถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน 

การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  

(3) การถือครองที่ดิน (4) การใชประโยชนท่ีดิน แปลงที ่ เน้ือที่

ถือ

ครอง 

(ไร) 

การ 

ถือ

ครอง 

ที่ดิน 

การใช 

ประโยชน 

ที่ดิน 

น้ำที่ไดรับ ปญหา 

ของ 

ที่ดิน 1. ของตนเอง (เปน

เจาของ ตามเอกสาร

สิทธิ์ , การไดรับมรดก

แตยังไมไดเปล่ียนชื่อ

ตามกฎหมาย) 

 1. ที่อยูอาศัย 

 2. นาขาวขึ้นน้ำ 

 3. นาลุมปานกลาง 

 4. ที่นาดอน 

 5. ที่พืชไร 

 6. ที่สวนไมผล 

 7. ที่ไมยืนตน 

 8. ที่สวนผัก 

 9. ไมดอกไม

ประดับ 

10. ทุงหญาเล้ียง

สัตว 

11. ที่รกรางวาง

เปลา 

12. ที่ปาถือครอง 

13. ที่หวยหนอง

คลองบึง (ที่ถือ

ครอง) 

14. ที่เพาะเล้ียง

ประมง 

15. ที่เล้ียงปศุสัตว 

16. ที่ทำฟารมผสม/

ผสมผสาน 

17. อื่นๆ (ระบุ) 

แหลง 

น้ำ 

ปริมาณน้ำ 

(1-2) 

ฤดูฝน ฤดูแลง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

2. เชา (เชาจากผูอื่น 

อาจจายเปนเงินสด/

ผลผลิต/อื่นใดก็ได)      

3. ทำฟรี เชน ที่ปา ,   

ที่สาธารณะ เปนตน 

                

                

                

                

(5) แหลงน้ำ แหลงน้ำหลักที่ใช 

(6) , (7) ปริมาณ

น้ำ                 

1. ไมมีแหลงน้ำ /น้ำฝน   1. เพียงพอ                 

2. บอน้ำต้ืน ของตนเอง   2. ไมเพียงพอ                 

3. บอบาดาล ของตนเอง (8) ปญหาของที่ดิน                 

4. สระน้ำ ของตนเอง    1. ไมมีปญหา                 

5. น้ำชลประทาน    2. ดินเค็ม                 

6. แหลงน้ำสาธารณะ เชน  แมน้ำ, ลำคลอง,   3. ดินเปร้ียว                 

หวย,หนอง,บึง, อาง  เก็บนำ้ ,เหมือง, ฝาย      4. ดินปนทรายจัด                 

เปนตน    5. ลูกรัง/หินกรวด                 

     6. ดินพรุ                 

     7. พื้นที่ลาดเทสูง                 

   8. อื่นๆ (ระบุ)                 

 

 

 

 

 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน 1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1 การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

1) ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืน ๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืน ๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืน ๆ ไดแก ..................................... 

2) ทานไดเขารวมการช้ีแจงรายละเอียดโครงการหรือไม  

 1) เขารวม  2) ไมไดเขารวม เพราะ ................................. 

3) ทานเขาใจรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการหรือไม (เชน เกษตรกรท่ีเขาโครงการมีพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม 

Agri-Map หรือโครงการเนนการปรับเปลีย่นการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีมากกวา)  

 1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

4) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ  (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ    (3) ตนทุนขาวสูง  (4) ราคาขาวต่ำ  

 (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว/พืชเดิม  (6) ขาดแหลงน้ำ  (7) ตองการเพ่ิมรายได     (8) อ่ืน ๆ ระบุ ………………  

2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอยหรือไมเหมาะสม) จำนวน.........................  ไร โดย 

1)  ทราบวาเปน 1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ................ ไร 1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............. ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

2.3 หลังจากเขารวมโครงการแลว (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1) กอนเขารวมโครงการเปน  1.1) ออย ........ไร    1.2) ขาวโพดเลีย้งสัตว ........ไร    1.3) มันสำปะหลัง ........ไร    

 1.4) ขาว ........ไร   1.5) อ่ืนๆ ระบุ ................ จำนวน .......... ไร 

 2) ทำการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปน  2.1) ออย ........ไร    2.2) ขาวโพดเลี้ยงสตัว ........ไร    2.3) มันสำปะหลัง ........ไร    

 2.4) เกษตรผสมผสาน ........ไร   2.5) อ่ืนๆ ระบุ ................ จำนวน .......... ไร 

      **ทานมีประสบการณในการดำเนินกิจกรรมท่ีปรับเปลี่ยน มากอนหรอืไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 

 3) ไดรับการจดัทำระบบอนุรกัษดินและน้ำ (กรณีท่ีเขารวมโครงการกับสถานีพัฒนาท่ีดิน ถาไมใช ขามไปขอ 2.4) 

 3.1) ลักษณะท่ี 1 (ปรับคันนา) ...... ไร   3.2) ลักษณะท่ี 2 (ทำรองน้ำ) ...... ไร   

 3.3) ลักษณะท่ี 3 (ทำรองน้ำ 2 ดาน) ...... ไร   3.4) บอดักตะกอน 

 4) ชวงเวลาท่ีจัดทำระบบอนุรกัษดินและน้ำ ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง 

 5) ทานพึงพอใจตอการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำระดับใด …………………. คะแนน (1 นอยท่ีสดุ – 5 มากท่ีสุด) 

เพราะ...................................................................................................................................................................................... 

2.4 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิตและการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

2.4.1 ปจจัยการผลิต  

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.5)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
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ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุพืช/พันธุสัตว/พันธุปลา ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน/วัสดุปรับสภาพนำ้/ปุย /พันธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่น ๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   

 4. อื่น ๆ เชน ส่ือการสอน แผนพบั สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    

3)   

2) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง 

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

..................................................................................................................................................................................................... 

2.5 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูการปรบัเปลีย่นการผลติใหเหมาะสมหรือไม เชน การเลี้ยงสัตวน้ำ การผลิตพืช

ทางเลือกใหม การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  

 (1) ไดรับ     (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 
2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 

S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง  N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดที่แกไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 
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2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 
(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 
หากนอยลง เพราะ             

2.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 

 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    
2.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 

3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

3.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

     (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

  (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri - Map       (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายุมาก  

  (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน     2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน   4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ      6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร   8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ .............................................................................. 

2) ความทันสมัยของขอมลู  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 
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6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri - Map 

..............................................................................................................................................................................................................  

สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี   
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .................. ไร เน่ืองจาก 2.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

2.2)  ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 2.3)  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น เน่ืองจาก 3.1)  เกษตรกรนำปจจยัท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 3.2)  ไดรับการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
2) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  
 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก  1) ยังไมไดลงมือปรับเปลีย่น  2) ยังไมถึงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต  

 3) พ้ืนท่ีเสียหายจากน้ำทวม  4) พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยแลง  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................... 

3.2 การผลิต กอนเขารวมโครงการ (ขาวนาป) ใชขอมลูป 63 (อนุโลมใหใชขอมูลยอนหลังไดถึงป 61) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+ชีวภาพ+

อินทรีย) / (เคมี+อินทรีย)  
กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลิตเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิ 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ (ระบุ)........              

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน ราคา (บาท/กก.) รวมมูลคา (บาท) 

 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
3.3 การผลิตสินคาหลังจากเขารวมโครงการ ในป 2564 ท่ีดำเนินการผลิตแลวท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ 

1) ขาวนาป 64 (กรณีท่ียังมีการผลิตขาว หากไมมีขามไป ขอ 2) สินคาอ่ืน) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด 
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม 
 

             

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ  
 

             

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ 
(ระบุ)........... 

             

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

2) สินคาอ่ืน (ยกเวนเกษตรผสมผสานใหขามไป ขอ 3) (หนา 15)) 

 1) ออย ........ไร    2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว ........ไร  3) มันสำปะหลัง........ไร  5) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

2.1) เร่ิมปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน  ป    

2.2) ทานคิดวาสินคาชนิดใหมท่ีปรับเปลี่ยนตรงกับความตองการของทานหรือไม  

 1) ตรงกับความตองการปรับเปลี่ยน  

 2) ไมตรง ตองการทำสินคาอ่ืน ไดแก ........................................................... 

2.3) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร (ตรงกับสวนท่ี 2 ขอ 2.2 หรือไม)   
2.4) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
2.5) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2564 คร้ัง 

2.6) คาใชจายในการผลิตในป 2564 ของแปลงท่ีใหขอมูล (กรณีออย หากเปนปท่ี 2 ขึ้นไปใหสอบถามตนทุนต้ังแต 

เร่ิมปลูก) 

ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด (กระสอบ 

25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย :  

(46-0-0) 
กระสอบ 
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัด กก. /        

โรค/เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย  กก. /        

ปู หน ู ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
   ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยง

แขก ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 
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คาใชจายการใชแรงงาน ไดแก ...................................  

แรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม
ตองจายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง

ใน
พื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/
วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 
              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง ยก

รอง รถไถเดิน

ตาม/แทรกเตอร 

              

2. คาปลูก               

  2.1 ปลูก               
  2.2 ปลูกซอม               
3. คาดูแลรักษา               
  3.1 ใสปุย               
  3.2 ฉีดยากำจัด

วัชพืช: ฆา/คุม

หญา 

              

  3.3 ฉีดสาร

ปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช (เชื้อรา 

หนอน เพล้ีย ปู 

หอย หนู) 

              

  3.4 สารปรับปรุง

บำรุงดิน 
              

  3.5 ถอนหญา /

ตัดหญา 
              

  3.6 สูบน้ำ               
  3.7 อื่นๆ                

4. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  4.1 เกี่ยว               

  4.2 ขนสง               

5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
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2.7) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน  

 1) ชนิดสินคา  1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสตัว  3) มันสำปะหลัง  4) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

 2) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมูล  

ชนิดสินคา (ระบุ) 
หนวย 

(ระบุ) 

จำนวนผลผลิต 

ทั้งหมด (ตามหนวย) 

ราคาจำหนาย 

(บาท/หนวย) 

การนำไปใชประโยชน 

จำหนาย ปริโภค เลี้ยงสัตว อ่ืนๆ (ระบุ) 

(ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) 

1.        

2.        

3.        

3) เกษตรผสมผสาน 

3.1) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะสั้น ไดแก (ไมเกิน 1 ป) เก็บทุกชนิด*** 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    

3.2) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะกลาง ไดแก (1-5 ป) 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
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3.3) สินคาท่ีใหผลผลิตระยะยาว ไดแก (5 ปขึ้นไป) 

1)  ชนิดท่ี 1  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
2)  ชนิดท่ี 2  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3)  ชนิดท่ี 3  .............................................................       

พ้ืนท่ีปลูก/ผลิต    (1) ปลูก/ผลิต ในพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม จำนวน...........................ไร  

        (2) ปลูก/ผลิต นอกพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสม เน่ืองจาก........................................  

เริ่มปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน ป    
3.4) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร  
3.5) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
3.6) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2564 คร้ัง 
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3.7) คาใชจายในการผลิต เกษตรผสมผสาน ในป 2564 ของแปลงท่ีใหขอมูล เก็บทุกชนิด*** 

(1) สนิคาระยะสั้น ไดแก ................................... 

รายการ 

 

คาพันธุ ปุย/ยา/อาหารสตัว แรงงาน (ปลูก ดแูล เก่ียว) น้ำมัน/ไฟฟา อ่ืนๆ ระบุ............... รวมมูลคา 

เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง เงินสด(ซ้ือ) ตนเอง 

ปจจัยการผลิต             

1. พืชผัก (รวม : บาท)             

   1)..........................             

   2)..........................             

   3)..........................             

2. พืชอายุสั้น (ใน 1 ป) (รวม : บาท)             

   1)..........................             

   2)..........................             

3. ปศุสัตว (รวม : บาท)             

.........................             

4. ประมง (รวม : บาท)             

.........................             

รวม พืช พืชไร ปศุสัตว ประมง (บาท)             

3.8) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน (เฉพาะสินคาระยะสั้น) 

1) ปริมาณและผลผลิต 

รายการ 
พืชผัก 1).............. พืชผัก 2).............. พืชผัก 3).............. พืชอายุส้ัน 1).............. พืชอายุส้ัน 2).............. ปศุสัตว ................. ประมง ................. 

จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา จำนวน ราคา มูลคา 

1) จำหนาย                      

2) บริโภค/ 

   ใชเอง 

                     

3) ทำพันธุ                      

4) คาเชา                      

5) อื่นๆ

............ 

                     

6) คงเหลือ                      

รวม                      
หมายเหตุ : จำนวน หนวยเปนกิโลกรัม  ราคา หนวยเปนบาทตอกิโลกรัม และ มลูคา หนวยเปนบาท 
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2) ผลผลิตท่ีได มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ.................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................  

3.4 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

เรื่อง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาดรองรับหรือไม  1) มี          2) ไมมี  1) มี          2) ไมมี 

2. ทานนำสินคาไปจำหนาย

อยางไร 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาที่จัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคาไปจำหนาย

แหลงใด 

 1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อื่นๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถิ่น       4) พอคาคนกลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อื่น ๆ ระบุ ......... �        

3.5 หลังจากเขารวมโครงการแลว (ไมวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีหรือไมก็ตาม)  

1) มีปญหาหรือไม      1.1) ไมมี         1.2) มี คือ (ตอบไดหลายขอ)  
 (1) แลง  (2) น้ำทวม   (3) โรค/แมลงระบาด  

 (4) ราคาขายต่ำ    (5) ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต (6) อ่ืน ๆ ระบุ ….. 

2) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 2.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  2) ไมมีแรงงาน 3) ไมมีแหลงน้ำ 4) ไมมีเงินทุน  5) อ่ืน ๆ ................................................ 

 2.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว   2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก  4)  อ่ืน ๆ .............................  

3) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร   3) ไมแนใจ เน่ืองจาก .......................................... 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี    

2. การปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืนแทนพืชชนิดเดิม   

3. การถายทอดความรู   

4. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

5. ผลตอบแทน   

6. ภาพรวมโครงการ   

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

...............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................... 
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2) อ่ืน ๆ 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
 

-------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเกษตรกร  

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตร 

ตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก ป 2564 
ใชในราชการศูนยประเมินผล  สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

ทางราชการจะเกบ็ขอมูลที่สอบถามทั้งหมดเปนความลับและจะนำไปเผยแพรเฉพาะคาประมาณทางสถิติที่เปนขอมูลภาพรวมเทานั้น 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรตัวอยาง (Identification) 

1. ผูใหขอมูล  นาย  นาง  น.ส.   อ่ืน ๆ .............ช่ือ..............................นามสกุล......................................อายุ.................ป 

2. เลขประจำตัวประชาชน 

3. ท่ีอยู เลขท่ี.........หมูท่ี ...... บาน....................ตำบล..........................อำเภอ............................จังหวัด......................รหัสปณ.................  

4. ระดับการศึกษา (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)       โทร............................... 

 1. สูงกวาปริญญาตร ี   2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา  3. ปวส./อนุปริญญา  4. ปวช.              

 5. มัธยมศึกษาตอนปลาย   6. มัธยมศึกษาตอนตน   7. ประถมศึกษา  8. ไมไดศึกษา   

5. ประสบการณในการประกอบอาชีพเกษตร จำนวน......................ปี (เริ่มนับตั้งแตยึดเปนอาชีพหลกัหรืออาชีพรอง ตามขอท่ี 6.) 

6. ลักษณะการประกอบอาชีพ  

6.1 อาชีพหลัก   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

     4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป   6. อ่ืน ๆ............................. 

6.2 อาชีพรอง   1. ประกอบอาชีพเกษตร  2. รับเงินเดือนประจำ  3. รับจางทางการเกษตร 

       4. ประกอบธุรกิจการคา  5. รับจางท่ัวไป     6. อ่ืน ๆ....................  7. ไมมีอาชีพรอง 
อาชีพหลัก หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาสวนใหญในการประกอบกิจกรรมนั้น ๆ อาชีพรอง หมายถึง อาชีพที่ใชเวลาประกอบกจิกรรมรองจากอาชีพหลัก 

7. การเปนสมาชิกองคกร/กลุม (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)   

 1. สหกรณภาคการเกษตร  2. สหกรณนอกภาคเกษตร   3. กลุมเกษตรกร  4.กลุมสงเสรมิอาชีพการเกษตร 

 5. กลุมแมบานเกษตรกร     6. กลุมยุวเกษตรกร   7. วิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน 

 8. สมาคม/สหพันธ   9. อาสาสมัครเกษตร     10. กลุมผูใชน้ำชลประทาน 

 11. ธกส./สกต.   12. เครือขายเกษตรกรรุนใหม  13. อ่ืน ๆ............................................ 

8. สมาชิกในครัวเรือน (สมาชิกทุกคน รวมถึงญาติพ่ีนอง ลูกจาง ท่ีอาศัยอยูกินในครัวเรือนชวงปเพาะปลูกน้ันและรวมผูมีช่ือในทะเบียนบาน)  

8.1 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน..........................คน 

8.2 จำนวนแรงงานในครัวเรือน..........................คน (จำนวนแรงงานในครัวเรือน คือ สมาชิกท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป) 

จำแนกเปน   1. แรงงานในภาคเกษตร ..............คน  2. แรงงานนอกภาคเกษตร ..............คน 

9. ปญหาท่ีประสบในการทำการเกษตรรอบปท่ีผานมา จนถึงวันสำรวจ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  1. ดานเงินทุน   2. ดานแรงงาน  3. ดานเทคโนโลยีการผลติ     4. ดานตลาด 

  5. ภัยพิบัติ ...............  6. ดานองคความรู  7. โรคระบาด.....................   8. ปจจัยการผลิต 

  9. ท่ีดินทำกิน   10. อ่ืน ๆ .........................   

10. อัตราคาจางท่ัวไป (ในพ้ืนท่ี/ทองถ่ิน) 

10.1 ในภาคเกษตร  1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

10.2 นอกภาคเกษตร  1. ชาย............... บาท/วัน   2. หญิง...............บาท /วัน 

 

 

 

รหัสโครงการ…………….. 

เลขท่ีแบบสอบถาม…………….. 

หมอน 
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11. การถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน 

การถือครองที่ดินของครัวเรือนเกษตร ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  

(3) การถือครองที่ดิน (4) การใชประโยชนท่ีดิน แปลงที ่ เน้ือที่

ถือ

ครอง 

(ไร) 

การ 

ถือ

ครอง 

ที่ดิน 

การใช 

ประโยชน 

ที่ดิน 

น้ำที่ไดรับ ปญหา 

ของ 

ที่ดิน 
1. ของตนเอง       

(เปนเจาของตาม

เอกสารสิทธิ์ , การ

ไดรับมรดกแตยังไมได

เปล่ียนชื่อตาม

กฎหมาย) 

 1. ที่อยูอาศัย 

 2. นาขาวขึ้นน้ำ 

 3. นาลุมปานกลาง 

 4. ที่นาดอน 

 5. ที่พืชไร 

 6. ที่สวนไมผล 

 7. ที่ไมยืนตน 

 8. ที่สวนผัก 

 9. ไมดอกไม

ประดับ 

10. ทุงหญาเล้ียง

สัตว 

11. ที่รกรางวาง

เปลา 

12. ที่ปาถือครอง 

13. ที่หวยหนอง

คลองบึง (ที่ถือ

ครอง) 

14. ที่เพาะเล้ียง

ประมง 

15. ที่เล้ียงปศุสัตว 

16. ที่ทำฟารมผสม/

ผสมผสาน 

17. อื่นๆ (ระบุ) 

แหลง 

น้ำ 

ปริมาณน้ำ 

(1-2) 

ฤดูฝน ฤดูแลง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

2. เชา (เชาจากผูอื่น 

อาจจายเปนเงินสด/

ผลผลิต/อื่นใดก็ได)      

3. ทำฟรี เชน ที่ปา ,   

ที่สาธารณะ เปนตน 

                

                

                

                

(5) แหลงน้ำ แหลงน้ำหลักที่ใช (6) , (7) ปริมาณน้ำ                 

1. ไมมีแหลงน้ำ /น้ำฝน   1. เพียงพอ                 

2. บอน้ำต้ืน ของตนเอง   2. ไมเพียงพอ                 

3. บอบาดาล ของตนเอง (8) ปญหาของที่ดิน                 

4. สระน้ำ ของตนเอง    1. ไมมีปญหา                 

5. น้ำชลประทาน    2. ดินเค็ม                 

6. แหลงน้ำสาธารณะ เชน  แมน้ำ, ลำคลอง,   3. ดินเปร้ียว                 

หวย,หนอง,บึง, อาง  เก็บนำ้ ,เหมือง, ฝาย      4. ดินปนทรายจัด                 

เปนตน    5. ลูกรัง/หินกรวด                 

     6. ดินพรุ                 

     7. พื้นที่ลาดเทสูง                 

   8. อื่นๆ (ระบุ)                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ: คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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สวนท่ี 2 กิจกรรมภายใตโครงการ  

2.1 การรับรูรับทราบรายละเอียดโครงการ 

1) ทานทราบวามีโครงการจากชองทางใด 

1)  สื่อบุคคล ไดแก   เจาหนาท่ีเกษตร   ผูนำชุมชน   อ่ืน ๆ ไดแก .................... 

2)  สื่อโสตทัศน ไดแก   โทรทัศน    วิทยุ    Facebook 

     Line    อ่ืน ๆ ไดแก .................................... 

3)  อ่ืน ๆ ไดแก ..................................... 

2) ทานไดเขารวมการช้ีแจงรายละเอียดโครงการหรือไม  

 1) เขารวม  2) ไมไดเขารวม เพราะ ................................. 

3) ทานเขาใจรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการหรือไม (เชน เกษตรกรท่ีเขาโครงการมีพ้ืนท่ีปลูกขาวอยูในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมตาม 

Agri-Map หรือโครงการเนนการปรับเปลีย่นการปลูกขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม เกษตรกรควรปรับเปลี่ยนไปปลูกอยางอ่ืนท่ีเหมาะสมกับ

พ้ืนท่ีมากกวา)  

 1) ไมเขาใจ  2) เขาใจ ระดับใด ระบุ .......... คะแนน (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

4) ทานตัดสินใจเขารวมโครงการ เพราะอะไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 (1) ผลผลิตขาวต่ำ  (2) ผลผลิตขาวคณุภาพต่ำ    (3) ตนทุนขาวสูง  (4) ราคาขาวต่ำ  

 (5) พ้ืนท่ีไมเหมาะสมปลูกขาว/พืชเดิม  (6) ขาดแหลงน้ำ  (7) ตองการเพ่ิมรายได     (8) อ่ืน ๆ ระบุ ………………  

2.2 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ (พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอยหรือไมเหมาะสมสำหรับปลูกขาว) จำนวน.........................  ไร โดย 

1)  ทราบวาเปน  

  1.1) พ้ืนท่ีเหมาะสมเล็กนอย (S3) จำนวน ............................ ไร 

  1.2) พ้ืนท่ีไมเหมาะสม (N) จำนวน ............................ ไร 

2)  ไมทราบวาเปนพ้ืนท่ี S3 หรือ N 

3) ประสบการณปลูกขาว ........ ป 

2.3 พ้ืนท่ีผลิตสินคาเกษตรใหม (หมอน) จำนวน .............. ไร    

**ทานมีประสบการณในการปลูหมอนมากอนหรือไม  1) ไมมี  2) มี มากอนแลว ....................... ป 

2.4 การสนับสนนุปจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต (พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ) 

1) ทานไดรับ ปจจัยสนับสนุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตหรือไม (เฉพาะท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบ)  

   (1) ไมไดรับ (ขามไปขอ 2.5)       (2) ไดรับ  ไดแก  .......  
ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 1. พันธุพืช/พันธุสัตว/พันธุปลา ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 2. สารปรับปรุงบำรุงดิน/วัสดุปรับสภาพนำ้/ปุย /พันธุปุยพืชสด ไดแก   

1)    

2)    

3)   

 3. อุปกรณอื่น ๆ เชน กระชังเล้ียงปลา    

1)    

2)    

3)   
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ชนิดปจจยัการผลิต จำนวน หนวย 

 4. อื่น ๆ เชน ส่ือการสอน แผนพบั สมุด การสงเสริมการตลาด   

1)    

2)    

3)   

2) ชวงเวลาท่ีไดรับปจจัยการผลิต ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการปรับเปลี่ยนหรือไม 

 (1) ตรงกับชวงเวลาท่ีตองการ    (2) ไมตรง 

3) ทานนำปจจัยท่ีไดรับสนับสนุน ตามขอ 1) ไปใชประโยชนแลวหรอืยัง  

 (1) นำไปใชประโยชนแลว  (1.1) ใชไดท้ังหมดแลว   (1.2) ใชไดบางสวน เพราะ    
 (2) ยังไมไดนำไปใชประโยชน เพราะ         

4) ปจจัยการผลิตท่ีไดรับตามขอ 1) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) .................... คะแนน เพราะ 

.....................................................................................................................................................................................................  

2.5 การอบรมหรือถายทอดความรู  

1) เร่ืองการปรับเปลี่ยนการผลิต 

1.1) ทานไดรับการถายทอดความรูการปรบัเปลีย่นการผลติใหเหมาะสมหรือไม เชน ดานการเลี้ยงสัตวน้ำ/การผลติพืช

ทางเลือกใหม การปลูกหมอนเลี้ยงไหม  

 (1) ไดรับ     (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 2)] 

1.2) ทานมีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยนการผลติใหเหมาะสม อยางไร (ใหคะแนน 1-5)  

(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             

1.3) หลังอบรม หรือไดรับการถายทอดความรูตามขอ 1.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 

 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 
 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

1.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

2) การแบงเขตความเหมาะสมในการผลิตสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) 
S1 เหมาะสมสูง - ไมมีขอจำกัดในการปลูก    S2 เหมาะสมปานกลาง - มขีอจำกัดเล็กนอยแกไขได 

S3 เหมาะสมเล็กนอย - มีขอจำกัดที่แกไขไดยาก ตองลงทุนสูง  N ไมเหมาะสม - มีขอจำกัดที่แกไขไมได หรือตองลงทุนสูงมาก 

2.1) ทานไดรับการถายทอดความรูเรื่อง การแบงเขตความเหมาะสมฯ หรือไม  
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ [ขามไปขอ 3)] 

2.2) ทานมีความรูเรื่องการแบงเขตความเหมาะสมในการผลติสินคาเกษตร 4 ระดับ (Zoning) อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
2.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 2.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  ระดับการใชประโยชน ระบุ (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) ............................... 

 อยางไร                                  

 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก                    

2.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 
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3)  เร่ืองการทำบัญชีตนทุนอาชพี 

3.1) ทานไดรับการอบรมการทำบัญชีตนทุนอาชีพหรือไม   
 (1) ไดรับ      (2) ไมไดรับ (ขามไปสวนท่ี 3) 

3.2) ทานมีความรูเรื่องการทำบัญชีตนทุนอาชีพ อยางไร (ใหคะแนน 1-5) 
(1) กอนอบรม .......................................... คะแนน 

(2) หลังอบรม .......................................... คะแนน 

หากนอยลง เพราะ             
 3.3) หลังอบรม/ไดรับการถายทอดความรูตามขอ 3.1) แลว ทานไดนำความรูท่ีไดรับไปใชหรือไม 
 (1)  นำไปใช  (1.1) ทำบัญชีแลว     (1.2) สอน/แนะนำผูอ่ืนใหทำ  (3) อ่ืนๆ   
 (2)  ไมไดนำไปใช  เน่ืองจาก         

3.4) หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสมระดับใด (ใหคะแนน 1-5) ........................... คะแนน 

4) Agri – Map Online  

4.1) ทานรูจัก/เคยไดยินเก่ียวกับ Agri – Map Online (แผนท่ีการเกษตรเชิงรุก) หรือไม 

 (1)  ไมรูจัก/ไมเคยไดยิน (ขามไปสวนท่ี 3) 

 (2)  รูจัก /เคยไดยิน จาก   (1) เจาหนาท่ีกระทรวงเกษตรฯ      (2) เพ่ือนบาน/ญาติ    

     (3) ผูนำชุมชน                (4) อ่ืน ๆ ระบุ ............... 

4.2) หากรูจัก/เคยไดยิน ทานเคยใช Agri – Map Online หรือไม     

 (1)  ไมเคย เน่ืองจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  (1) ไมมีอุปกรณ (โทรศัพทเคลื่อนท่ี/Tablet)       (2) ไมมสีัญญาณอินเตอรเน็ต    

  (3) ไมมีความรูเก่ียวกับการใชงาน/ขอมูล Agri - Map       (4) ตนเองไมสะดวกใชงาน เชน อายมุาก  

  (5) คิดวา Agri – Map ไมมีขอมูลท่ีตนเองสนใจ          (6) อ่ืน ๆ ระบุ .................................. 

 (2)  เคยใช  จำนวน ................ ครั้ง  

4.3) ขอมูลท่ีใช ไดแก  

 1) ขอมูลพ้ืนฐาน     2) พ้ืนท่ีเพาะปลูกในช้ันความเหมาะสมตาง ๆ   

 3) ช้ันความเหมาะสมของท่ีดิน   4) เขตความเหมาะสมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ    

 5) แหลงน้ำ      6) ท่ีตั้งโรงงาน แหลงรับซื้อ      

 7) ขอมูลเกษตรกร   8) อ่ืนๆ ไดแก ......................  

4.4) ความเห็นตอ Agri – Map Online (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสดุ) 

1) ความสะดวกในการใช  ............. คะแนน เพราะ .............................................................................. 

2) ความทันสมัยของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

3) ความครบถวนของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4) ความถูกตองของขอมูล  ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

6) การใช Agri-Map บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีในพ้ืนท่ี ............. คะแนน เพราะ ............................................... 

7) ความพึงพอใจตอ Agri-Map โดยรวม............. คะแนน เพราะ ............................................................................... 

4.5) ขอเสนอแนะตอ Agri – Map / ขอมูลท่ีควรเพ่ิมเตมิใน Agri - Map 

..............................................................................................................................................................................................................  
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สวนท่ี 3  ผลได/ผลลัพธจากการปรับเปลี่ยน 
3.1 การปรับเปลี่ยนการผลิต 

1) สินคาชนิดใหม เกิดการปรับเปลี่ยนในพ้ืนท่ีเดิมหรือไม อยางไร  
 (1) เกิดการปรับเปลี่ยนเต็มพ้ืนท่ี   
 (2) เกิดการปรับเปลี่ยนบางสวน จำนวน .................. ไร เน่ืองจาก 2.1)  เกษตรกรนำปจจัยท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 

2.2)  ไดรับการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ 2.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
 (3) ไมเกิดการปรบัเปลีย่น เน่ืองจาก 3.1)  เกษตรกรนำปจจยัท่ีไดรับไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืน 3.2)  ไดรับการจัดทำ

ระบบอนุรักษดินและน้ำ 3.3)  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................................ 
2) ทานไดรับผลผลิตจากการปรับเปลี่ยนแลวหรือยัง  

 (1) ไดรับผลผลิตท้ังหมดแลว   
 (2) ไดรับผลผลิตบางสวน เน่ืองจาก.....................................................................................................................  
 (3) ยังไมไดรับผลผลติ  เน่ืองจาก  1) ยังไมไดลงมือปรับเปลีย่น  2) ยังไมถึงชวงเก็บเก่ียวผลผลิต  

 3) พ้ืนท่ีเสียหายจากน้ำทวม  4) พ้ืนท่ีเสียหายจากภัยแลง  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................................................... 

3.2 การผลิต สินคาเดิม (ขาวนาป) ใชขอมลูป 63 (อนุโลมใหใชขอมูลยอนหลังไดถึงป 61 ถาเกากวาน้ันขามไปเก็บขอมูลกิจกรรมใหมเลย) 

1) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี   ไร  
2) ชื่อพันธุท่ีปลูก     ชนิดของขาวท่ีปลูก   ขาวเหนียว  ขาวเจา 
3) คาใชจายในการผลิต ท่ีใชในแปลงท่ีใหขอมูลท้ังหมด 

 

3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 
มูลคารวม 

(บาท) 
ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ กก.        

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบอื อื่นๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด กก.        

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

    - ปุยสูตร กระสอบ        

    - ปุยสูตร กระสอบ        

      -  ปุยยูเรีย : (46-0-0) กระสอบ        

   2.4 ปุยชนิดอื่น  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) /  

(เคมี+อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

      -  ฮอรโมน (นำ้/ผง) ซอง        

ซีซี        

ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        
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3.1) ปจจัยการผลติ 
รายการ  

หนวย 

1. ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง 2. ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา 

มูลคารวม 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/
หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

ปริมาณ
ทั้งหมด 

ราคา 
(บาท/หนวย) 

มูลคา 
(บาท) 

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 

 
ขวด 

       

4. สารปองกันและกำจัดศัตรูพืช        

  4.1 ยาปองกันกำจัดโรค/ กก. /        

เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 

 
ขวด 

 

 

      

  4.3 ศัตรูพืชอื่น ๆ: หอย ปู  กก. /        
หน ู ลิตร /        
 ขวด        
5. สารเคมีอ่ืน ๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่น ๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง)  บาท        

7. ภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืน ๆ (ระบุ)................ ..........        

 

 

3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน
แปลงปลูก 

             

   1.1 ไถคร้ังที่ 1              

   1.2 ไถคร้ังที่ 2              

   1.3 ไถคร้ังที่ 3              
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3.2) แรงงาน 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไมตอง

จายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน 3. จาง 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที ่

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา

คาแรงใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทัง้
แปลง 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

(บาท) (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. (บาท) (บาท/คน/
วัน) 

(บาท) (บาท) 

2. คาปลูก              

  2.1 ปลูก (หวาน 
/เคร่ือง) 

             

  2.2 ปลูกซอม              

3. คาดูแลรักษา              

  3.1 ใสปุย              

  3.2 ฉีดยากำจัด
วัชพืช: ฆาหญา 
คุมหญา 

             

  3.3 ฉีดสาร
ปองกันและกำจัด
ศัตรูพืช (เชื้อรา 
หนอน เพล้ีย ปู 
หอย หนู) 

             

  3.4 สารปรับปรุง
บำรุงดิน 

             

  3.5 ถอนหญา /
ตัดหญา 

             

  3.6 สูบน้ำ              

  3.7 อื่นๆ               

4. คาเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

             

  4.1 เกี่ยว              

  4.2 ขนไปสี/ขาย              

  4.3 นวด/สี              

  4.4 ตาก              

5. อื่นๆ (ระบุ).....              

*เวลา 1 วัน = 8 ชั่วโมง 

4) การเก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิต และการจำหนายของแปลงท่ีใหขอมูล ขาว 

4.1) การเก็บเก่ียว    

� 1) เก็บเก่ียวได จำนวน ................... ไร ผลผลิตรวม ........................ กก. เฉลี่ย............................กก./ไร 

ถาหากไดผลผลตินอย เพราะ........................................................................................................................ 

� 2) ไมไดเก็บเก่ียวจำนวน....................ไร เพราะ........................................................................................ 
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4.2) การกระจายผลผลติ  

รายการ หนวย จำนวน 
ราคา 

(บาท/กก.) 
รวมมูลคา 

(บาท) 
 1) จำหนาย กก.    
 2) รอการจำหนาย กก.    
 3) บริโภค/ใชในครัวเรือน กก.     
 4) ทำพันธุ กก.     
 5) คาเชา กก.    
 6) อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............... กก.    

รวม กก.    
 

3.3 การผลิต สินคาใหม ในป 2564 ท่ีดำเนินการผลิตแลวท้ังหมด  

1) การผลิต 

1.1) เร่ิมปลูก เดือน  ป     ใหผลผลิต เดือน  ป    

1.2) ทานคิดวาสินคาชนิดใหมท่ีปรับเปลี่ยนตรงกับความตองการของทานหรือไม  

 1) ตรงกับความตองการปรับเปลี่ยน  

 2) ไมตรง ตองการทำสินคาอ่ืน ไดแก ........................................................... 

1.3) แปลงท่ีใหขอมูลมีพ้ืนท่ี  ไร (ตรงกับสวนท่ี 2 ขอ 2.2 หรือไม)   
1.4) จำนวนพ้ืนท่ีท่ีใหผลผลิต ......................... ไร     
1.5) จำนวนคร้ังท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตไดแลวในป 2563 คร้ัง 
1.6) หยุดเก็บใบหมอนเมื่อตนหมอนอายุ .......... ป 

2) คาใชจายในการผลิต  

2.1) ปแรกท่ีปลูก ป 25........... 

ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด 

(กระสอบ 25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 กก.)         

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

      -  ปุยยูเรีย :  

(46-0-0) 
กระสอบ 

       

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมกีำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัด

โรค/เชื้อรา 
กก. / 

       

 ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย 

ปู หน ู
กก. / 

       

 ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
   ขวด        
5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยง

แขก ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 

       

 

คาใชจายในการใชแรงงานปแรกท่ีปลูก ไดแก ...................................  

แรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม
ตองจายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง

ใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/
วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 
              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง 

ยกรอง รถไถ

เดินตาม/

แทรกเตอร 

              

   1.5 คาเตรียม

ดิน + ขุดหลุม 
 

 

             

2. คาปลูก               

  2.1 ปลูก               

  2.2 ปลูกซอม               
3. คาดูแลรักษา               

  3.1 ใสปุย               

  3.2 ฉีดยา

กำจัดวัชพืช: 

ฆา/คุมหญา 

              

  3.3 ฉีดสาร

ปองกันและ

กำจัดศัตรูพืช 

(เชื้อรา หนอน 

เพล้ีย ปู หอย 

หนู) 
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แรงงาน 
 

รายการ 
 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม
ตองจายคาแรงงาน 

2. จางแรงงาน  3. จาง 
4. 

มูลคา
รวม 

(1) 
คร้ัง
ที่ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง

ใน
พื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

(1) 
คร้ังที่
ทำ 

(2) 
คนที่
ทำ 

(3) 
ใช

เวลา 

(4)* 
คา

น้ำมัน 

(5) 
อัตรา
คาแรง
ในพื้นที่ 

(6) 
รวม 

คาแรง 
งาน 

เครื่องจักร 
รวมทั้ง
แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

(ชม./
คร้ัง) 

ลิตร (บาท/
คน/
วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/
คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/
คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

  3.4 สาร

ปรับปรุงบำรุง

ดิน 

              

  3.5 ถอนหญา 

/ตัดหญา 
              

  3.6 สูบน้ำ               
  3.7 อื่นๆ                

4. คาเก็บเก่ียว

ผลผลิต 
              

  4.1 เกี่ยว               
  4.2 ขนสง               
5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 
              

2.2) ปท่ี 2 เปนตนไป (เฉลี่ยตอป) 

ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

1. เมล็ดพันธุ/ตนทอน

พันธุ 

(ระบุชื่อพันธุดวย) 

 

       

   1.1         

   1.2         

   1.3         

2. ปุย         

   2.1 ปุยอินทรีย : มูลไก 

เปด สุกร โคกระบือ อ่ืนๆ  
กก. 

       

   2.2 ปุยชีวภาพ          

       - ชนิดเม็ด 

(กระสอบ 25/50 กก.) 
กก. 

       

       - ชนิดน้ำ ลิตร        

   2.3 ปุยเคมี (@50 

กก.) 
 

       

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        

      - ปุยสูตร................... กระสอบ        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

      -  ปุยยูเรีย :  

(46-0-0) 
กระสอบ 

       

   2.4 ปุยชนิดอ่ืน  กระสอบ        

      -  ปุยผสม (เคมี+

ชีวภาพ+อินทรีย) / (เคมี+

อินทรีย)  

กระสอบ 

       

      -  ปุยหมัก กระสอบ        

      -  น้ำหมกั ลิตร        

3. สารเคมีกำจดัวชัพืช         

   3.1 ยาคุมหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

   3.2 ยาฆาหญา กก.        

 ลิตร        

 ขวด        

4. สารปองกันและกำจัด

ศัตรูพืช 
 

       

  4.1 ยาปองกันกำจัด กก. /        

โรค/เชื้อรา ลิตร /        

 ขวด        

  4.2 ยาฆาแมลง หนอน  กก. /        

เพล้ีย ลิตร /        

 ขวด        

  4.3 ศัตรูพืชอื่นๆ: หอย  กก. /        

ปู หน ู ลิตร /        

 ขวด        
4.4 น้ำยาชุบทอนพันธุ  กก. /        
 มันสำปะหลัง ลิตร /        
  ขวด        

5. สารเคมีอ่ืนๆ และวัสดุ
ปรับปรุงดิน          

   5.1 สารปรับปรุงดิน 
 

 ลิตร  

 กก. 

       

   5.2 ปูนมารล  ลิตร  

 กก. 

       

   5.3 ปูนขาว  ลิตร  

 กก. 

       

   5.4 อื่นๆ...................  ลิตร  

 กก. 

       

6. คาเชา (รวมทั้งแปลง) บาท        

7. คาภาษีทีด่ิน บาท        
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ปจจัยการผลิต 

รายการ 
หนวย 

ของตนเอง/ ไดฟรี/ ผลติเอง ซ้ือ/ เหลือจากการใชครั้งที่ผานมา มูลคา

รวม

(บาท) 

ปริมาณ

ทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา

(บาท) 
ปริมาณทั้งหมด 

ราคา 

(บาท/หนวย) 

มูลคา 

(บาท) 

8. อ่ืนๆ : อาหารเลี้ยง

แขก ซ้ือน้ำรดแปลง ฯลฯ 
.......... 

       

 

คาใชจายการใชแรงงานปท่ี 2 เปนตนไป (เฉลี่ยตอป) ไดแก ...................................  

แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม

ตองจายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน  3. จาง 

4. 

มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที ่

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ในพื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

1. คาเตรียมดิน

แปลงปลูก 

              

   1.1 ไถคร้ังที่ 1               

   1.2 ไถคร้ังที่ 2               

   1.3 ไถคร้ังที่ 3               

  1.4 ชักรอง ยกรอง 

รถไถเดินตาม/

แทรกเตอร 

              

   1.5 คาเตรียมดิน 

+ ขุดหลุม 

              

2. คาปลูก               

  2.1 ปลูก               

  2.2 ปลูกซอม               

3. คาดูแลรักษา               

  3.1 ใสปุย               

  3.2 ฉีดยากำจัด

วัชพืช: ฆา/คุมหญา 

              

  3.3 ฉีดสารปองกัน

และกำจัดศัตรูพืช 

(เชื้อรา หนอน เพล้ีย 

ปู หอย หนู) 

              

  3.4 สารปรับปรุง

บำรุงดิน 

              

  3.5 ถอนหญา / 

ตัดหญา 

              

  3.6 สูบน้ำ               

  3.7 อื่นๆ                
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แรงงาน 
 

รายการ 

 

1. แรงงานของตนเอง หรือ แรงงานทีม่าทำโดยไม

ตองจายคาแรงงาน 
2. จางแรงงาน  3. จาง 

4. 

มูลคา

รวม 

(1) 

คร้ัง

ที่ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ใน

พื้นที ่

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

(1) 

คร้ังที่

ทำ 

(2) 

คนที่

ทำ 

(3) 

ใช

เวลา 

(4)* 

คา

น้ำมัน 

(5) 

อัตรา

คาแรง

ในพื้นที่ 

(6) 

รวม 

คาแรง 

งาน 

เครื่องจักร 

รวมทั้ง

แปลง 

 

(คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

(ชม./

คร้ัง) 

ลิตร (บาท/

คน/

วัน) 

(บาท) (คร้ัง) (คน/

คร้ัง) 

ชม. ลิตร (บาท/

คน/วัน) 

(บาท) (บาท) (บาท) 

4. คาเก็บเก่ียวผลผลิต              

  4.1 เกี่ยว               

  4.2 ขนสง               

5. อ่ืนๆ 

(ระบุ)........... 

              

 

3.4 ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน  

 1) ชนิดสินคา 

 1) ออย  2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว  3) มันสำปะหลัง  4) หมอน  

 5) หญาเลี้ยงสตัว (กรอกขอมลูผลผลิตในตารางขอ 2.2))  

 6) อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

 2) ผลผลิต และการนำผลผลิตไปใชประโยชน ของแปลงท่ีใหขอมูล   

ชนิดสินคา (ระบุ) 
หนวย 

(ระบุ) 

จำนวนผลผลิต 

ทั้งหมด (ตามหนวย) 

ราคาจำหนาย 

(บาท/หนวย) 

การนำไปใชประโยชน 

จำหนาย ปริโภค เลี้ยงสัตว อ่ืนๆ (ระบุ) 

(ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) (ตามหนวย) 

1.        

2.        

3.        

3) ผลผลิตท่ีได (ตามขอ 1) และ 2)) มีคุณภาพอยางไร (ใหคะแนน 1-5) ............................... คะแนน เพราะ 

...................................................................................................................................................................... 

3.5 การตลาด (กรณีจำหนายสินคา) 

1) ชองทางการจำหนายผลผลิต 

เร่ือง สินคาเดิม (ขาว) สินคาใหม  

1. ทานมีตลาด

รองรับหรือไม 

 1) มี          2) ไมม ี  1) มี          2) ไมม ี

2. ทานนำสินคา   

ไปจำหนายอยางไร 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

 1) ขายเอง   2) รวมกลุมขาย 

 3) เจาหนาท่ีจัดหาแหลงให 

3. ทานนำสินคา   

ไปจำหนายแหลงใด 

 1) โรงสี      2) สหกรณ................  

 3) อ่ืนๆ...................... 

 1) โรงอบ/โรงงาน....      2) สหกรณ............. 

 3) ตลาดในทองถ่ิน         4) พอคาคนกลาง 

 5) โรงงานแปรรูป        6) อ่ืน ๆ ระบุ ......... �        
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3.6 หลังการปรับเปลี่ยนมาผลิต สินคาชนิดใหมแลว 

1) มีปญหาหรือไม      1.1) ไมมี         1.2) มี คือ (ตอบไดหลายขอ)  
 (1) แลง  (2) น้ำทวม   (3) โรค/แมลงระบาด  

 (4) ราคาขายต่ำ    (5) ไมมีแหลงจำหนายผลผลิต (อ่ืน) ๆ ระบุ …….     

2) ทานคาดวาจะทำกิจกรรมใหมอยางตอเน่ืองหรือไม  

 2.1) ไมตอเน่ือง (หยุด/เปลี่ยนไปผลิต.................) เพราะ 

 1) ขาวราคาดีกวา  2) ไมมีแรงงาน 3) ไมมีแหลงน้ำ 4) ไมมีเงินทุน  5) อ่ืน ๆ ................................................ 

 2.2) ทำตอเน่ือง เพราะ  

 1) รายไดจากการทำกิจกรรมใหม ดีกวาขาว   2) แปลงใกลเคียง/แปลงตัวอยางทำแลวประสบความสำเร็จ 

 3) พ้ืนท่ีถูกปรับเปลี่ยนไปแลว กลับไปทำนาลำบาก  4)  อ่ืน ๆ .............................  

3) ทานคาดวาจะปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือทำกิจกรรมใหมเพ่ิมข้ึน หรือไม  

 1) ไมเพ่ิมข้ึน (ปรับเปลีย่นเทาเดิม)   2) ขยายเพ่ิม...................ไร 

สวนท่ี 4 ความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ 

4.1 ความพึงพอใจ เต็ม 5 คะแนน พรอมใหเหตุผล 

ประเด็น คะแนน เหตุผล 

1. การดำเนินงานของเจาหนาท่ี ตัง้แตการรับสมัคร 

การช้ีแจงโครงการ การสนับสนุนปจจัยการผลติ  

การติดตามการดำเนินงาน เปนตน 

  

2. การปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอ่ืนแทนขาว   

3. การถายทอดความรู   

4. ปจจัยการผลิตท่ีไดรับ   

5. ผลตอบแทน   

6. ภาพรวมโครงการ   

4.2 ปญหาและอุปสรรค 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

4.3 ขอเสนอแนะ 

1) ดานการสงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต  

...............................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................... 

2) อ่ืน ๆ 

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  
 

-------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเจาหนาท่ี เพ่ือประเมินผล 

   โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map) ป 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชือ่ผูสัมภาษณ...............................................................วันท่ีเก็บขอมูล ว/ด/ป.........../.............../................. 

หนวยงาน  1) พด.  2) กสก.   3) มม.  4) ปม.   5) อ่ืน ๆ ระบุ ........ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................... 

ตำแหนง ................................................................................. เบอรติดตอ ............................................................... 

หนวยงาน ............................................................................... จังหวัด ..................................................................... 

ท่ีอยู............................................................................................................................................................................ 

สวนท่ี 2 การดำเนินโครงการ 

1. จำนวนหนวยงานท่ีรวมบูรณาการในจงัหวัดจำนวน ………………….. หนวยงาน ไดแก 

 กรมพัฒนาท่ีดิน  กรมวิชาการเกษตร  กรมปศสุัตว  กรมสงเสรมิการเกษตร   กรมหมอนไหม 

 สำนักงานการปฏริูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม      กรมสงเสริมสหกรณ      กรมตรวจบัญชีสหกรณ       

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  อ่ืน ๆ .....................................

2. งบประมาณ

2.1 ผลการเบกิจายงบประมาณ

 1) เปนไปตามแผน  2) นอยกวาแผน เนื่องจาก ......................................................................... 

 3) มากกวาแผน เนื่องจาก ............................................................................................................... 

2.2 เปนงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

สำหรับ  1) การดำเนินงานของเจาหนาท่ี  2) ถายทอดความรู  3) สนับสนุนปจจัยการผลิต 

 4) สนับสนุนการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ  5) อ่ืน ๆ ระบุ ......................................... 

2.3 ความเพียงพอของงบประมาณ (เม่ือเทียบกับปริมาณงาน) 

  1) เพียงพอ    2) ไมเพียงพอ   

2.4 ความทันเวลาของงบประมาณ (เม่ือเทียบกับกรอบระยะเวลาปฏิบัติงาน) 

 1) ทันเวลา    2) ลาชา ควรมาในเดือน ...................................... 

3. การวางแผนการดำเนินงาน

3.1 ทานทราบหรือไมวา สศก. ไดจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรสำคัญในระดับพ้ืนท่ี/จังหวัด

 1) ทราบ  2) ไมทราบ (หากไมทราบ ขามไปขอ 4.) 

* การสอบถามความเห็น/ทัศนคติ : คะแนนเต็ม 5 คะแนน

คาคะแนน   1 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย นอยท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม

คาคะแนน 5 ความเห็น/ทัศนคติ ท่ีเห็นดวย มากท่ีสุด กับประเด็นท่ีถาม 
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3.2 ทานทราบจากชองทางใด 

 1) จากการเขารวมประชุมระดับจังหวัดดวยตนเอง ไดแก การประชุม ................................................ 

 2) ไดรับการถายทอดตอจากผูอ่ืน ................................................... 

 3) คนหาดวยตนเอง 

 4) อ่ืน ๆ ระบุ ....................................................... 

3.3 หนวยงานของทาน/ทานเองไดนำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ สศก.) 

มาประยุกตใชในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีในจังหวัดของทานหรือไม 

 1) ใช  ระดับภาค  ระดับจังหวัด  อยางไร 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 2) ไมใช เนื่องจาก (ขามไปขอ 4.) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

3.4 ขอมูลท่ีใช ไดแก 

 1) ดานการผลิต  2) ดานการตลาด  3) ดานอ่ืน ๆ ไดแก .............................................................. 

3.5 ความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ สศก.) 

ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 
ระบุเหตุผล ทุกระดับ 

นอยที่สุด         มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

1) ความถ่ีในการใช ....................................................................... 

....................................................................... 

2) ความสะดวกในการใช ....................................................................... 

....................................................................... 

3) ความทันสมัยของขอมูล ....................................................................... 

....................................................................... 

4) ความครบถวนของขอมูล ....................................................................... 

....................................................................... 

5) ความถูกตองของขอมูล ....................................................................... 

....................................................................... 

6) ระดับความสอดคลองของแนวทางการ

บริหารจดัการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด

กับปริมาณการผลติ และความตองการของ

ตลาดในพ้ืนท่ี

....................................................................... 

....................................................................... 

5) ประโยชนท่ีไดรับจากการใช ....................................................................... 

....................................................................... 
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ประเด็น 

ระดับความพงึพอใจ 
ระบุเหตุผล ทุกระดับ 

นอยที่สุด         มากทีสุ่ด 

1 2 3 4 5 

7) ความพึงพอใจตอ แนวทางการบริหาร

จัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด (ของ

สศก.)  โดยรวม

....................................................................... 

....................................................................... 

3.6 ทานเห็นดวยกับแนวทางการบริหารจัดการสินคา ทุกสินคาหรือไม 

 1) เห็นดวยทุกสินคา 

 2) ไมเห็นดวย ไดแก สินคา..................................................... 

เนื่องจาก……………………………………………….ควรเปนแบบใด....................................................... 

3.7 ปญหา อุปสรรค ในการใช แนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.8 ขอเสนอแนะในการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการสินคาเกษตรระดับภาค/จังหวัด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.9 ขอเสนอแนะในการนำแนวทางไปใชประโยชนกับโครงการฯ อยางท่ัวถึง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัด

4.1 จังหวัดของทานไดมีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัดหรือไม

 1) มี   จำนวนครั้งท่ีจัดประชุม    เปาหมาย ............................. ครั้ง 

     ผลการดำเนินงาน ............................. ครั้ง 

 2) ไมมี 

 3) ไมทราบ 

4.2 ทานไดเขารวมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามแผนรายจังหวัดหรือไม 

 1) เขารวม ........ คร้ัง เปนรายละเอียดเรื่อง (กรุณายกตัวอยาง)  ........................................................ 

 2) ไมไดเขารวม เนื่องจาก ............................... 

4.3 หลังจากการชี้แจงรายละเอียดโครงการแลว ทานมีความเขาใจในกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนราย

จังหวัดหรือไม   

 1) ไมเขาใจ ไดแก เร่ือง .................................................... 

 2) เขาใจ ระดับ (1 นอยที่สุด – 5 มากที่สุด) .............................. 

4.4 กรณีไมไดเขารวม มีปญหาในการปฏิบัตงิานหรือไม 

 1) มี แกไขปญหาโดย ................................................................................................................................... 

 2) ไมมี เนื่องจาก ......................................................................................................................................... 
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5. การชี้แจงโครงการ สรางการรับรูและรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ

กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

 1) การชี้แจงโครงการ ครั้ง 

 2) การรับสมัคร ครั้ง 

เกษตรกร ราย 

ไร 

6. การสนับสนนุปจจัยการผลติใหแกเกษตรกร (งบประมาณของโครงการ Agri-Map) หากไมมีขามไปขอ 6.

6.1 ผลการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกร

ดานปริมาณปจจัยการผลติ ดานจำนวนเกษตรกร 

 1) เปนไปตามเปาหมาย  1) เปนไปตามเปาหมาย 

 2) นอยกวาเปาหมาย เน่ืองจาก ............................. 

…………………………………………………………………………….. 

 2) นอยกวาเปาหมาย เน่ืองจาก ..................................... 

…………………………………………………………………………………….. 

 3) เกินกวาเปาหมาย เน่ืองจาก 

…………………………………………………………………………….. 

 3) เกินกวาเปาหมาย เน่ืองจาก 

…………………………………………………………………………………….. 

6.2 ความทันเวลาของการสนับสนุนปจจัยการผลิตเม่ือเทียบกับแผนการดำเนินงาน 

 1) ทันเวลา    2) ลาชา เนื่องจาก ...................................... 

6.3 ความสอดคลองกับชวงเวลาของการสนับสนุนปจจัยการผลิตกับความตองการของเกษตรกร 

 1) สอดคลอง    2) ไมสอดคลอง เนื่องจาก .................................................................................... 

7. การจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ (หากไมมีขามไปขอ 8.)

7.1 ความทันเวลาของการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำ เม่ือเทียบกับแผนการดำเนินงาน

 1) ทันเวลา    2) ลาชา เนื่องจาก ............................................................................................................. 

7.2 ความสอดคลองกับชวงเวลาของการจัดทำระบบอนุรักษดินและน้ำกับความตองการของเกษตรกร 

 1) สอดคลอง    2) ไมสอดคลอง เนื่องจาก .............................................................................................. 

8. การถายทอดเทคโนโลยี/อบรมใหเกษตรกร (งบประมาณของโครงการ Zoning) หากไมมีการสนับสนุน

ขามไปขอ 9.

8.1 จำนวนหลักสูตรท่ีถายทอดความรูใหเกษตรกร 

1) เปาหมาย ………….. หลักสตูร 2) ผลการดำเนินงาน ................หลักสูตร 
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8.2 หลักสูตรท่ีถายทอดใหเกษตรกรและความเหมาะสมของหลักสูตร (1 นอยท่ีสุด – 5 มากท่ีสุด) 

หลักสูตร 

เปาหมาย 

(จำนวน) 

ผลการดำเนินงาน 

(จำนวน) 

ความเหมาะสม

ของหลักสูตร 

(1-5 คะแนน) 

เหตุผล 

คน คร้ัง คน คร้ัง 

 1. การผลิต ดูแลรักษา 

 2. การตลาด 

 3. การทำบัญชีตนทุนอาชีพ 

 4. การใช Agri - Map 

 5. อ่ืน ๆ ไดแก .................. 

8.3 กรุณาอธิบายลักษณะการถายทอดความรูโดยสังเขป เชน ถายทอดความรูพรอมกับการชี้แจงโครงการ  

การศึกษาดูงาน หรือเชิญวิทยากรจากหนวยงานอ่ืน เชน สถานีพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหความรู เปนตน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. ผลการดำเนินงาน

9.1 จำนวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ (ปงบประมาณ พ.ศ.2564)

ชนิด

ผลผลิต

เดิม 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
จัดทำระบบอนุรักษ

ดินและน้ำ (ถามี) 
ปรับเปลี่ยนแลว เปน.... 

ไร ราย ไร ราย ไร ราย ชนิดสนิคาใหม ไร ราย 

1. ขาว 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. อ่ืนๆ

ไดแก

……… 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

รวม 

10. การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลติของเกษตรกร (ถาทราบ)

10.1 พ้ืนท่ีเขารวมโครงการ............................ไร 

 1) ปรับเปลี่ยนการผลิตเต็มพ้ืนท่ีท้ังหมดแลว 

 2) ปรับเปลี่ยนการผลิตบางสวน จำนวน .................. ไร 

10.2 กรณีท่ีเกษตรกรยังไมไดปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเลย หรือปรับเปลี่ยนบางสวน เนื่องจาก (ตอบไดหลายขอ) 

 1) ยังคงตองการปลูกขาว     2) เกษตรกรขาดความเขาใจรายละเอียดโครงการ  3) ไมมีเงินลงทุนเพ่ิม 

 4) ไมมีแรงงาน   5) ขาดแคลนแหลงน้ำ   6) อ่ืน ๆ ระบุ................................................... 
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11. ปญหา และขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการ/วิธีการแกปญหา

รายการ (ปญหา/ขอจำกัด) ขอเสนอแนะ/วิธีการแกปญหา(ถามี) 

1. การถายทอดความรูเพื่อการปรับเปลี่ยน

   1.1 สถานที่ ............................................................ 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.2 องคความรู/การถายทอด................................. 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.3 วัสดุ อุปกรณ ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.4 ชวงเวลาในการจัด............................................ 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   1.5 อ่ืนๆ ………………………………………………………… .................................................................................... 

2. การสนับสนุนปจจัย

   2.1 ประเภท ........................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   2.2 ความเพียงพอ ................................................. 

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

   2.3 ระยะเวลา........................................................ 

................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

3. การนำความรูไปใชในพืน้ทีป่รับเปลี่ยน

................................................................................... .................................................................................... 

4. ขอจำกัดของพื้นที่เกษตรกร

................................................................................... ..................................................................................... 

5. การจัดการผลผลิตในสินคาทีป่รับเปลี่ยน

.................................................................................... ..................................................................................... 

6. การดำเนินงานตามโครงการฯ.............................. 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

7. ปญหาอ่ืน ๆ .............................................................. 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาใหขอมูล 

ศูนยประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร./โทรสาร 0 2579 0614 
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ภาคผนวกที่ 5 

ประมวลภาพการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ 
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การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ของเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

                 ประมง                         เกษตรผสมผสาน 

 

 

 

 

 

 

      พืชอายุสั้นรวมกับไมผลไมยืนตน                                  หมอนไหม 

 

 

 

 

 

 

             เกษตรผสมผสาน                                         เกษตรผสมผสาน 
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การลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

10900 
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