
            รายงานผลการด าเนนิงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ 

           ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ๔๗ 
 

 

โครงการแกม้ลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

เร่ืองเดิม 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงกุดพิเวียงพร้อมอาคารประกอบ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิตามท่ี นายพัด ขันโอฬาร ก านันต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทาน
โครงการขุดลอกล าห้วยกุดพิเวียง ต าบลปาฝา เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบความเดือดร้อน 
ขาดแคลนน  าส าหรับท าการเกษตร และอุปโภคบริโภค (หนังสือส านักราชเลขาธิการ  ท่ี รล 
0008.3/26447 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2557) 

 
ผลการด าเนินงาน 
  กรมชลประทาน ด าเนินการขุดลอกแก้มลิงกุดพิเวียง ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2   
โดยขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร กว้าง 35 เมตร ความยาวรวม 5,090 เมตร พร้อมอาคารรับน  า 3 แห่ง      
และอาคารระบายน  า 3 แห่ง เก็บกักน  าได้ 1,440,000 ลูกบาศก์เมตร  เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน
และมีพายุโซนร้อน “เซินกา” ท าให้เกิดน  าท่วมไหลหลากส่งผลกระทบให้ระดับน  าในล าห้วย       
มีปริมาณน  ามากจึงไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมงานเบื องต้น 
คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2561 
                                                          
   
 
 
 
 
 
   

      

     พื นที่จะขุดลอกแก้มลิงกุดพิเวียง ระยะที่ 1                   พื นที่จะขุดลอกแก้มลิงกุดพิเวียง ระยะที่ 2 
 
ประโยชนท์ี่ได้รับ 
  ท าให้ราษฎรบ้านม่วงน  า หมู่ ท่ี  1 2 3 และ 12  ต าบลปาฝา อ าเภอจังหาร  
จังหวัดร้อยเอ็ด รวม 514 ครัวเรือน 1,874 คน มีน  าใช้ส าหรับอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
ในช่วงฤดูฝน 1,900 ไร่  และในช่วงฤดูแล้ง 400 ไร่ อย่างเพียงพอ  


